

UCHWAŁA Nr 140 / 3165 / 20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zawarcia aneksu do Umowy nr OR-IV.273.2.54.2019 z dnia 8 listopada 2019 roku.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**


§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały, zmieniającego umowę z dnia 8 listopada 2019 roku nr OR-IV.273.2.54.2019, dotyczącą budowy i wdrożenia „Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Załącznik do Uchwały Nr 140/3165/20
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 31 marca 2020 r.

ANEKS

do Umowy nr OR-IV.273.2.54.2019 z dnia 8 listopada 2019 roku

zawarty w Rzeszowie, w dniu 2020 roku, pomiędzy:

Województwem Podkarpackim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego: Al. Łukasza Ciepłińskiego 4, 35-010 Rzeszów - „Lider Projektu” oraz 22 Jednostkami Samorządu Terytorialnego z województwa podkarpackiego - „Partnerami Projektu”,

reprezentowanymi przez Województwo Podkarpackie, upoważnione do zawarcia Aneksu w imieniu i na rzecz 22 tych jednostek samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego na podstawie pełnomocnictw udzielonych na zasadzie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 tj.), reprezentowane przez Zarząd Województwa w osobach:

..... –

..... –

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a Konsorcjum firm:

- 1) Integrated Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 01-211 Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka 18/20 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000385043, REGON: 142924560, NIP: 5252506859, której wysokość kapitału zakładowego wynosi 20 473 000,00 zł – Lider konsorcjum
- 2) GIAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 02-777 Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 85/87, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000581378, REGON: 362764079, NIP: 5213709819, której wysokość kapitału zakładowego wynosi 5 000,00 zł – członek konsorcjum

które reprezentowane jest przez:

.....

.....

Zważywszy na fakt, że:

- 1) w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. OR-IV.272.2.54.2018 Zamawiający powierzył, a Wykonawca przyjął do wykonywania, czynności związane z budową i wdrożeniem Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020;
- 2) umowa z Wykonawcą przewiduje zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 5, w oparciu o przepis art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w § 9 ust. 3 pkt. 3.3 umowy przewidział możliwość zmiany terminu jej realizacji, nie zwiększając przy tym wynagrodzenia, w przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od Stron, których przy zachowaniu należytych środków lub należytej staranności nie można było uniknąć lub im zapobiec, mających bezpośredni wpływ na realizację Umowy,

przedstawiciele Stron uznali, że należy wprowadzić następujące zmiany do Umowy:

§ 1.

1. Pkt. 4.3 w ust. 4 § 5 otrzymuje brzmienie:

„4.3 Etap 3 - realizowany w terminie do 155 (słownie: stu pięćdziesięciu pięciu) dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy:

- 4.3.1. Dostawa oraz instalacja całej infrastruktury teleinformatycznej do Lidera i Partnerów Projektu oraz WODGiK zgodnie z OPZ, dostawa licencji EOD,
- 4.3.2. Ramowy plan testów odbioru aplikacji,
- 4.3.3. Analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych w Systemie, przeprowadzona zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27005:2014-01.”.

2. Pkt. 4.4 w ust. 4 § 5 otrzymuje brzmienie:

„4.4 Etap 4 w terminie do 305 dni (słownie: trzystu pięciu) dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy:

- 4.4.1 wdrożenie pełnej funkcjonalności Portalu Centralnego zgodnego z OPZ dla Lidera Projektu oraz Partnerów Projektu.”.

3. Pkt. 4.5 ust. 4 § 5 otrzymuje brzmienie:

„4.5 Etap 5 w terminie do 365 dni (słownie: trzystu sześćdziesięciu pięciu) dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy:

- 4.5.1 konfiguracja E-usług u Partnerów Projektu jako rozbudowa aktualnie istniejących systemów powiatowych, bądź wdrożenie nowego systemu zastępującego dotychczasowo posiadane przez Partnerów Projektu systemy i uwzględniającego wszystkie wymagane E-sługi i dotychczasową funkcjonalność,
- 4.5.2 integracja systemów powiatowych z Wojewódzkim Portalem Centralnym,
- 4.5.3 wdrożenie systemu dla WODGiK,
- 4.5.4 integracja z EOD posiadany przez Partnerów Projektu.”.



4. Pkt. 4.6 w ust. 4 § 5, otrzymuje brzmienie:

„4.6 Etap 6 w terminie do 395 dni (słownie: trzystu dziewięćdziesięciu pięciu) dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy:

4.6.1. uruchomienie centralnego portalu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej zgodnego z OPZ dla Lidera oraz Partnerów Projektu w pełnej funkcjonalności,

4.6.2 przeprowadzenie instruktaży stanowiskowych.”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks sporządzono w 3 (słownie: trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (słownie: dwa) egzemplarze dla Zamawiającego i 1 (słownie: jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

Z A M A W I A J Ą C Y

W Y K O N A W C A

MARSZAŁEK POWIATOWOŚCI

Władysław Ortyl