

**UCHWAŁA Nr 239 / 5707 / 13**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 11 czerwca 2013 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu pn.– *E – usługi w nowoczesnej bibliotece* nr RPPK.03.01.00-18-003/12 złożonego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie w ramach osi III Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007 – 2013**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt 1, art. 26 pkt 4 i art. 29 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.) oraz uchwały nr 111/2506/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w procedurze standardowej w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna oraz osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, uchwały nr 111/2505/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w procedurze standardowej w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna oraz osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, uchwały nr 176/4113/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 października 2012 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 – złożonych w procedurze standardowej

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu realizacji rzeczowej projektu pn. *E – usługi w nowoczesnej bibliotece* – nr RPPK.03.01.00-18-003/12 złożonego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie w ramach osi III Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007 – 2013 – do 31 października 2014 r. i złożenia wniosku o płatność końcową – do 28 listopada 2014 r.

**§ 2**

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie Uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**

Władysław Ortyl

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 239/5707/13  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 11 czerwca 2013 r.

## UZASADNIENIE

W efekcie ogłoszonego w dniu 30.01.2012 r. naboru wniosków w ramach osi III Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 złożonych zostało 29 projektów. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie złożyła w ww. naborze wniosek o dofinansowanie projektu pn. „E – usługi w nowoczesnej bibliotece” nr RPPK.03.01.00-18-003/12, który po pozytywnej warunkowej ocenie formalnej i merytorycznej skierowany został do oceny strategicznej.

W wyniku oceny strategicznej przeprowadzonej przez Zarząd Województwa na posiedzeniu w dniu 8 października 2012 r. zgodnie z uchwałą nr 176/4113/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 – złożonych w procedurze standardowej ww. projekt uzyskał 60 punktów i znalazł się na liście podstawowej wniosków. Koszt całkowity projektu wynosi 4 499 354,76 zł, kwota dofinansowywania z EFRR wynosi 3 663 967,29 zł.

Zgodnie z Ogłoszeniem o naborze wniosków w ramach osi III Społeczeństwo informacyjne termin złożenia wniosku o płatność końcową został określony na 30 czerwca 2013r.

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10 lipca 2012 r. warunkiem pozytywnej oceny formalnej było przedłożenie dokumentów poświadczających zabezpieczenie środków na realizację przedmiotowego projektu do czasu ew. podpisania umowy o dofinansowanie o czym wnioskodawca poinformowany został w piśmie z dnia 18 lipca 2012r., znak PI- III.432.16.3.2012.KN.

Pismem z dnia 16 października 2012 r., znak PI-III.432.16.3.2012.AG, wnioskodawca został wezwany do przedłożenia w terminie 7 dni od otrzymania pisma kompletu prawidłowo sporządzonych dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie dla ww. projektu, w tym dokumentów poświadczających zabezpieczenie środków na realizację przedmiotowego projektu.

W odpowiedzi na ww. pismo wnioskodawca pismem z dnia 29 października 2012r. dostarczył wymagane dokumenty z wyjątkiem dokumentów potwierdzających posiadanie środków na realizację projektu, w tym Uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego. W piśmie z dnia 10 maja 2013r. znak: WiMBP-I-0801/44/2013 wnioskodawca poinformował o wpisaniu ww. zadania do Uchwały budżetowej na 2013 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego jednocześnie prosząc o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu na IV kwartał 2014 r. W związku z powyższym Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO pismem z dnia 15 maja 2013r., znak: PI-III.4322.16.3.2012.KN wystąpił do wnioskodawcy o przedstawienie posiadanych dokumentów oraz wskazanie proponowanych terminów zakończenia realizacji projektu.

Pismem z dnia 17 maja 2013 r. znak: WiMBP-VI-312-6/2013 wnioskodawca przedstawił wymagane dokumenty oraz szczegółową informację dot. terminów zakończenia realizacji inwestycji.

Biorąc pod uwagę przedstawione przez wnioskodawcę uzasadnienie, a w szczególności konieczność zaktualizowania harmonogramu wniosku i terminów realizacji poszczególnych zadań, Zarząd Województwa wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji rzeczowej ww. projektu zgodnie z wystąpieniem wnioskodawcy do 31 października 2014 r. i terminu złożenia wniosku o płatność końcową do 28 listopada 2014 r.

W konsekwencji wydłużeniu ulega termin realizacji rzeczowej o 6 miesięcy w stosunku do dotychczas proponowanego, jednocześnie data złożenia wniosku o płatność końcową wynikająca z Ogłoszenia o konkursie ulega wydłużeniu o 5 miesięcy.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl