

**UCHWAŁA Nr 239 / 5708 / 13**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 11 czerwca 2013 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr 209 / 4869 / 13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie wydłużenia terminów spełnienia warunków wejścia w życie umów/decyzji o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych II – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, zmienionej Uchwałą Nr 218 / 5143 / 13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 marca 2013 r. oraz Uchwałą Nr 225 / 5371 / 13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2013 r.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),
- art. 26 ust. 1 pkt 5), art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie**  
**uchwała, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr 209 / 4869 / 13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2013 r. zmienionej Uchwałą Nr 218 / 5143 / 13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 marca 2013 r. oraz Uchwałą Nr 225 / 5371 / 13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. - § 1 pkt 1 ppkt g) otrzymuje brzmienie: „Gminy Pilzno pn. „Rewitalizacja obszaru Rynku w Pilźnie wraz z jego otoczeniem” z 29 lutego 2012 r. na 16 sierpnia 2013 r.”

§ 2

Uzasadnienie powyższej decyzji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**

Władysław Ortyl

Załącznik do uchwały nr 239/5708/13  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 11 czerwca 2013 r.

## Uzasadnienie

Projekt Gminy Pilzno pn. „Rewitalizacja obszaru Rynku w Pilźnie wraz z jego otoczeniem” został wybrany do dofinansowania w ramach ogłoszonego w 2010r. naboru wniosków dla działania 7.1 „Rewitalizacja miast” RPO WP.

Z uwagi na to, że realizacja projektu przewidziana została w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w dniu 27 grudnia 2011 r. została podpisana umowa warunkowa, w której wprowadzono zapis, iż umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia przez Beneficjenta ostatniego prawomocnego pozwolenia na budowę oraz dokumentów w zakresie zgodności projektu z wymaganiami prawa wspólnotowego w zakresie procedur środowiskowych. Wskazany termin dostarczenia dokumentów był 29 lutego 2012 r.

W odpowiedzi na pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 16 stycznia 2012r. znak: PI-V.433.16.2011.El Wnioskodawca pismem z dnia 25 stycznia 2012r. znak: IZP.7313.6.2.2012 poinformował, że termin dostarczenia brakujących dokumentów - to luty 2013r. Pismem z dnia 13 lutego 2012 r., znak: IZP.7313.6.3.2012 Beneficjent przedłożył dokumenty dotyczące zgodności projektu z wymaganiami prawa wspólnotowego w zakresie procedur środowiskowych. Departament Ochrony Środowiska tut. Urzędu zweryfikował ww. materiał i pismem z dnia 6 marca 2012r. znak: RŚ.VIII.BZ.0725/7-77/10 wydał pozytywną opinię w tym zakresie. Tym samym jeden

z dwóch warunków umowy warunkowej został wypełniony.

Następnie w piśmie z dnia 11 stycznia 2013 r., znak: IZP.7313.6.12.2012 Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu przedłożenia prawomocnych pozwoleń na budowę do dnia 31 maja 2013 r. Uchwałą nr 209/4869/13 z dnia 5 lutego 2013r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na zaproponowany termin. Powyższa zgoda została wprowadzona do umowy aneksem nr 2 z dnia 19 marca 2013r.

Pismem z dnia 20 maja 2013r., znak: IZP.7313.7.12.2012 Wnioskodawca zwrócił się z kolejną prośbą o wydłużenie terminu przedłożenia prawomocnego pozwolenia

na budowę do dnia 16 sierpnia 2013r.

W uzasadnieniu Wnioskodawca wskazał trudności z ustaleniem spadkobiercy po zmarłym pod koniec 2012r. właścicielu kamienicy, co uniemożliwiło skuteczne zawiadomienie wszystkich stron postępowania, a tym samym uzyskanie zgody na „wejście w teren” celem realizacji inwestycji. Drugim wskazanym w piśmie uzasadnieniem opóźnień jest długotrwała procedura uzyskania odstępstwa od przepisów *Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie*. Starosta Dębicki na wniosek Gminy Pilzno wystąpił w dniu 11 marca 2013r. z wnioskiem do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo dla projektowanych miejsc postojowych w zakresie odległości od zabudowy stałej. Minister pismem z dnia 30 kwietnia 2013r. upoważnił Starostę Dębickiego do wyrażenia zgody w drodze

postanowienia na przedmiotowe odstępstwo. Starosta Dębicki w dniu 8 maja 2013r. wydał stosowne postanowienie znak: AB.6740.5.43.2013.

W konsekwencji dopiero w dniu 10 maja 2013r. Gmina Pilzno złożyła wniosek o pozwolenie na budowę i Starostwo Powiatowe w Dębicy w dniu 16 maja 2013r. wszczęło postępowanie. Po analizie ustawowych terminów wydawania i uprawomocnienia decyzji Wnioskodawca określił termin dostarczenia prawomocnego pozwolenia na budowę do tut. urzędu na dzień 16 sierpnia 2013r.

Mając na uwadze przedstawione przez Beneficjenta uwarunkowania, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu złożenia ostatecznego prawomocnego pozwolenia na budowę dla przedmiotowego projektu do 16 sierpnia 2013r.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl