

**UCHWAŁA Nr 239 / 5713 / 13**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 11 czerwca 2013 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektów.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.)

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wyraża się zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektów:

1. nr **WND-RPPK.01.01.00-18-445/09** pn. **„Zakup sprzętu drogowo budowlanego do przygotowania terenu pod budowę dróg, chodników, sieci kanalizacyjnych w firmie MAL-EKO w Rogach”** złożonego przez **Przedsiębiorstwo Utylizacyjno-Transportowe „MAL-EKO” Grzegorz Malinowski**, zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 31.12.2012 r. na 31.12.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 31.12.2012 r. na 31.12.2013 r.;
2. nr **WND-RPPK.01.01.00-18-397/09** pn. **„Innowacje szansą rozwoju firmy INWENTECH”** złożonego przez **Skalmierski Mariusz PHU INWENTECH**, zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 01.06.2013 r. na 01.09.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 01.06.2013 r. na 01.09.2013 r.;
3. nr **WND-RPPK.01.01.00-18-831/09** pn. **„Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w branżę turystyczną”** złożonego przez **„AREL” Arkadiusz Kuc**, zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 30.06.2013 r. na 30.09.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 30.06.2013 r. na 30.09.2013 r.;

4. nr WND-RPPK.01.01.00-18-364/09 pn. „Budowa nowego zakładu oraz zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń w celu świadczenia kompleksowych usług reklamowych przez firmę Placard s.c.” złożonego przez Firmę Reklamowa PLACARD s.c. Marek Barański, Małgorzata Warchoń-Barańska, zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 30.06.2013 r. na 31.12.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 30.06.2013 r. na 31.12.2013 r.;

projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 - „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1 - „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości” Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

## § 2

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

### **Uzasadnienie**

Na posiedzeniu Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 8 października 2012 r. podjęto decyzję, aby nie wyrażać zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektów o okres dłuższy niż 3 miesiące, chyba że zmiana ta wynika z przyczyn obiektywnych, którym Beneficjent nie mógł zapobiec.

Beneficjent **Przedsiębiorstwo Utylizacyjno-Transportowe „MAL-EKO” Grzegorz Malinowski**, realizujący projekt pn.: **„Zakup sprzętu drogowo budowlanego do przygotowania terenu pod budowę dróg, chodników, sieci kanalizacyjnych w firmie MAL-EKO w Rogach”** zwrócił się z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 31.12.2012 r. na 31.12.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji z 31.12.2012 r. na 31.12.2013 r. Jak tłumaczy Beneficjent powodem wnioskowanej zmiany jest konieczność skorzystania z kredytu inwestycyjnego, którego przyznanie uzależnione było od przedstawienia do banku podpisanej umowy o dofinansowanie (data podpisania umowy to 22 marca 2013 r.).

Beneficjent **Skalmierski Mariusz PHU INWENTECH**, realizujący projekt pn.: **„Innowacje szansą rozwoju firmy INWENTECH”** zwrócił się ponownie z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 01.06.2013 r. na 01.09.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 01.06.2013 r. na 01.09.2013 r. Jak tłumaczy Beneficjent powodem wnioskowanej zmiany są problemy w dostawie zamówionych maszyn.

Beneficjent **„AREL” Arkadiusz Kuc**, realizujący projekt pn.: **„Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w branżę turystyczną”** zwrócił się ponownie z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu z 30.06.2013 r. na 30.09.2013 r. Przedmiotową zmianę uzasadnia przejściowymi trudnościami finansowymi firmy

i koniecznością zgromadzenia dodatkowych środków finansowych niezbędnych do zrealizowania wszystkich zadań ujętych w projekcie.

Beneficjent **Firma Reklamowa PLACARD s.c. Marek Barański, Małgorzata Warchoń-Barańska** zwrócił się ponownie z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu z 30.06.2013 r. na 31.12.2013 r. Przyczyną wniosku o ponowną zmianę terminów realizacji projektu są przedłużające się prace budowlane w nowym zakładzie, co skutkuje opóźnieniem w procesie wyposażenia poszczególnych pracowni.

Biorąc pod uwagę obiektywne, niezależne od Beneficjentów przesłanki niezbędne jest podjęcie przedmiotowej Uchwały.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl