

**UCHWAŁA Nr 199 / 4052 / 20**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 15 września 2020r.

**w sprawie rozwiązania umowy nr RPPK.03.02.00-18-0030/18-00**  
**z dnia 26 października 2018 r. o dofinansowanie projektu**  
**pn. „Zwiększenie efektywności gospodarki energetycznej budynku**  
**Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp.” realizowanego przez Zespół**  
**Opieki Zdrowotnej w Ropczycach w ramach osi priorytetowej III**  
**„Czysta energia”, działanie 3.2 „Modernizacja energetyczna budynków” –**  
**budynki ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego**  
**Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 818),
- uchwały nr 393/8214/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- uchwały nr 474/10014/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014 - 2020 zmienionej uchwałą nr 474/10015/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 września 2018 r.,
- uchwały nr 184/3828/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0030/18 pn. „Zwiększenie efektywności gospodarki energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp.” realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.02.00-18-0020/18-00 z dnia 26 października 2018 r.,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca  
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020 uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Postanawia na wniosek Beneficjenta rozwiązać umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Zwiększenie efektywności gospodarki energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp” nr RPPK.03.02.00-18-0030/18-00 zawartą w dniu 26 października 2018 r. w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia”, działanie 3.2 „Modernizacja energetyczna budynków” – budynki ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

**§ 2**

Uzasadnienie powyższego oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**

**Władysław Ortyl**

Załącznik do Uchwały Nr 199/4052/20  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 15 września 2020r.

## UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 474/10014/18 (zmienioną uchwałą nr 474/10015/18 z dnia 18 września 2018 r.) zatwierdził listę ocenionych projektów oraz wybrał do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020, projekt pn. „Zwiększenie efektywności gospodarki energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp.” nr RPPK.03.02.00-18-0030/18. Umowa o dofinansowanie podpisana została 26 października 2018 r. W dniu 16 lipca 2019 r. został podpisany aneks do umowy nr RPPK.03.02.00-18-0030/18-01, natomiast w dniu 10 czerwca 2020 r. został podpisany aneks do umowy nr RPPK.03.02.00-18-0030/18-02.

Aktualna wartość projektu przedstawia się następująco:

- wartość ogółem - 4 964 844,85 zł,
- wartość wydatków kwalifikowanych - 4 092 129,42 zł,
- dofinansowanie z EFRR - 3 478 309,99 zł.

Dotychczas na rzecz projektu wypłacono 124 950 zł dofinansowania z EFRR w ramach refundacji. Beneficjent dokonał zwrotu środków.

W ramach projektu planowana była kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. polegająca na:

- robotach termomodernizacyjnych budynku szpitala (docieplenie ścian, stropu, dachu),
- modernizacji instalacji CWU,
- montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,07 KW,
- modernizacji instalacji grzewczej wraz z przebudową kotłowni.

Realizacja projektu wg umowy o dofinansowanie planowana była w okresie od 12 marca 2018 r. do 31 marca 2020 r. Termin ten został dwukrotnie wydłużony aneksem do umowy nr RPPK.03.02.00-18-0030/18-01 z dnia 16 lipca 2019r. oraz Uchwałą nr 184/3828/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 4 sierpnia 2020 r., zgodnie z którą ostateczny termin zakończenia realizacji projektu to 31 grudnia 2021r. Powyższe spowodowane było w szczególności równoległą realizacją projektu w ramach działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz dwukrotnego nierozstrzygnięcia postępowania przetargowego na roboty budowlane i inspektora nadzoru, a także koniecznością przeprowadzenia prac poza sezonem grzewczym.

Pismem z dnia 20 sierpnia 2020r. znak ZOZ/TT/107/20 beneficjent poinformował, iż w chwili obecnej nie ma możliwości przystąpienia do kontynuacji wnioskowanej inwestycji.

Beneficjent dokonał ponownie wnikliwej analizy, w wyniku której ostatecznie stwierdził, że obecna sytuacja związana z pandemią COVID 19 daje podstawę sądzić, iż zarówno w roku bieżącym jak również na początku 2021r. nie zostaną rozpoczęte roboty budowlane i nie ma gwarancji ich zakończenia nawet w wydłużonym terminie tj. do końca 2021r.

Beneficjent poinformował, że nie zgromadził wystarczających środków na zabezpieczenie wkładu własnego, który szacowany jest na ok. 2 mln zł. Ponadto w Szpitalu Powiatowym w Sędziszowie Małopolskim planowana jest budowa nowego skrzydła szpitala (budynek D), w którym będzie uruchomione Centrum Diagnostyczne wyposażone w pracownie RM, TK, i RTG. Realizacja równolegle dwóch tak poważnych inwestycji przy jednocześnie funkcjonującym szpitalu w dobie pogłębiającej się pandemii koronawirusa, niesie zbyt duże ryzyko zaburzenia pracy oddziałów szpitalnych.

W związku z powyższym Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach podjął decyzję o rezygnacji z realizacji przedmiotowego projektu.

Uwzględniając wniosek Beneficjenta, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na rozwiązanie umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.02.00-18-0030/18-00 z dnia 26 października 2018 r. na podstawie § 20 ust. 2 umowy o dofinansowanie.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl