

UCHWAŁA Nr 410 / 8265 / 22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 26 lipca 2022r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0008/16
pn. „Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych do domów jednorodzinnych i innych
budynków na terenie gminy. Rozbudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego w
Ustrzykach Dolnych”, realizowanego przez Gminę Ustrzyki Dolne, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U z 2022 r. poz. 547 ze zm),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818),
- uchwały nr 218/4394/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.3 Poprawa jakości powietrza poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych - Sieci ciepłownicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
- uchwały nr 285/5702/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie sieci ciepłowniczych.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia **30 czerwca 2023 r.** terminu realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0008/16 pn. „Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych do domów jednorodzinnych i innych budynków na terenie gminy. Rozbudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego w Ustrzykach Dolnych”, realizowanego przez Gminę Ustrzyki Dolne w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 285/5702/17 z dnia 21 marca 2017 r. projekt pn. „Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych do domów jednorodzinnych i innych budynków na terenie gminy. Rozbudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego w Ustrzykach Dolnych” został wybrany do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych RPO WP na lata 2014-2020, nr RPPK.03.03.01-IZ-00-18-001/16.

Montaż finansowy ww. projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, przedstawia się następująco:

- | | |
|--|------------------|
| 1) całkowita wartość projektu wynosi: | 5 964 085,67 zł, |
| 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: | 5 964 085,67 zł, |
| 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: | 5 069 472,80 zł, |
| 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi | 894 612,87 zł. |

W ramach projektu dotychczas nie wypłacono dofinansowania ze środków.

Ww. projekt był przedmiotem notyfikacji Komisji Europejskiej, która w dniu 21 października 2021 r. wydała decyzję umożliwiającą uruchomienie procedury podpisania umowy o dofinansowanie.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 29 czerwca 2022 r., ww. projekt miał być realizowany do **30 września 2022 r.**, co jest zgodne z Regulaminem konkursu, zgodnie z którym realizacja projektu w przypadku projektów, które wymagają indywidualnej notyfikacji pomocy publicznej Komisji Europejskiej - powinna zostać zakończona w terminie do 20 miesięcy od uzyskania tej notyfikacji. Termin ten upływa 21 czerwca 2023 r.

Pismem z dnia 12 lipca 2022 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu do dnia **30 czerwca 2023 r.**

Powyższy wniosek Beneficjent uzasadnił tym, że w ogłoszonym przetargu złożono 2 oferty, które przewyższały zaplanowaną na realizację projektu kwotę - najniższa złożona oferta przekraczała o ponad 2 miliony zł zakładany w projekcie budżet. W związku z czym przetarg został unieważniony w dniu 18.07.2022 r.

Beneficjent wskazał, iż dłuższy termin realizacji projektu pozwoli na obniżenie wartości ofert przez wykonawców oraz przyczyni się do właściwej realizacji zadania.

Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę argumentację przedstawioną przez Beneficjenta oraz powyższe wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0008/16 pn. „Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych do domów jednorodzinnych i innych budynków na terenie gminy. Rozbudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego w Ustrzykach Dolnych” do dnia **30 czerwca 2023 r.**