

UCHWAŁA Nr 265 / 6460 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 3 września 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów zakończenia realizacji projektu.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596), art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektów :

1. nr **WND-RPPK.01.01.00-18-373/09** pn. „**Rozbudowa sortowni odpadów komunalnych**”, złożonego przez **Produkcja Handel Usługi EKOMAX Jerzy Kotulak, 38-200 Jasło, ul. Hankówka 28**, zmiana terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 15.09.2013 r. na 15.11.2013 r. oraz terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 15.09.2013 r. na 15.11.2013 r.,
2. nr **WND-RPPK.01.01.00-18-080/09** pn. „**Tradycja podstawą rozwoju - uruchomienie produkcji tradycyjnych wyrobów piekarniczych**”, złożonego przez **Janusza Hejnara, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 27, 38-400 Krosno**, zmiana terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 31.08.2013 r. na 31.10.2013 r., oraz terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 31.08.2013 r. na 31.10.2013 r.
3. nr **WND-RPPK.01.01.00-18-580/09** pn. „**Wdrożenie produkcji innowacyjnych opakowań z tworzyw z folii PE oxy-biodegradowalnych przez Sipeko Sp. z o.o.**”, złożonego przez **SIPEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Makowisko 162, 37-500 Jarosław**, zmianę terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji z 20.08.2013 r. na 15.10.2013 r.

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 - „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1 - „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości” Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

oraz


poleca się przeprowadzenie kontroli doraźnej projektu nr **WND-RPPK.01.01.00-18-831/09** pn. „**Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w branżę turystyczną**” złożonego przez „**AREL**” **Arkadiusz Kuc, ul. Dworcowa 5, 38-700 Ustrzyki Dolne.**

§ 2

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Załącznik do Uchwały Nr 265 / 6460 / 13
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 3 września 2013 r.

Uzasadnienie

Na posiedzeniu Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 8 października 2012 r. podjęto decyzję, aby nie wyrażać zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektów o okres dłuższy niż 3 miesiące, chyba że zmiana ta wynika z przyczyn obiektywnych, którym Beneficjent nie mógł zapobiec.

Beneficjent, **Produkcja Handel Usługi EKOMAX Jerzy Kotulak**, realizujący projekt pn.: **„Rozbudowa sortowni odpadów komunalnych”** zwrócił się po raz szósty z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 15.09.2013 r. na 15.11.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji z 15.09.2013 r. na 15.11.2013 r. Jak tłumaczy Beneficjent powodem wnioskowanej zmiany jest duże obciążenie finansowe (realizacja projektu wyłącznie ze środków własnych). Data podpisania umowy o dofinansowanie **23 marca 2011 r.** Realizacja projektu na poziomie ok. **52%**.

Beneficjent, **Janusz Hejnar**, realizujący projekt pn.: **„Tradycja podstawą rozwoju - uruchomienie produkcji tradycyjnych wyrobów piekarniczych”** zwrócił się po raz drugi z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 31.08.2013 r. na 31.10.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji z 31.08.2013 r. na 31.10.2013 r. Jak tłumaczy Beneficjent powodem wnioskowanej zmiany jest konieczność oczekiwania na wykonanie przez Zakład Energetyczny przyłącza energetycznego do realizowanej inwestycji. Data podpisania umowy o dofinansowanie **12 września 2012 r.** Realizacja projektu na poziomie ok. **94%**.

Beneficjent **„AREL” Arkadiusz Kuc**, realizujący projekt pn.: **„Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w branżę turystyczną”** zwrócił się ponownie z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu z 30.09.2013 r. na 31.12.2013 r. Przedmiotową zmianę uzasadnia przejściowymi trudnościami finansowymi firmy i koniecznością zgromadzenia dodatkowych środków finansowych niezbędnych do zrealizowania wszystkich zadań ujętych w projekcie. Data podpisania umowy o dofinansowanie **29 październik 2010 r.** Realizacja projektu na poziomie ok. **86%**.

Beneficjent **SIPEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**, realizujący projekt pn.: „**Wdrożenie produkcji innowacyjnych opakowań z tworzyw z folii PE oxy-biodegradowalnych przez Sipeko Sp. z o.o.**” zwrócił się z ponowną prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej oraz finansowej realizacji projektu z 20.08.2013 r. na 15.10.2013 r. Przesunięcie terminu uzasadnia zbyt długo trwającymi negocjacjami dotyczącymi kontraktu na dostawę maszyny niezbędnej do realizacji projektu. Data podpisania umowy o dofinansowanie **4 listopada 2010 r.** Realizacja projektu na poziomie **ok. 76%**.

Biorąc pod uwagę obiektywne, niezależne od Beneficjentów przesłanki niezbędne jest podjęcie przedmiotowej Uchwały.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl