UCHWALA Nr 53 /1174115
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 12 maja 2015 r.

W sprawie wyrazenia zgody na zmiane terminéw zwigzanych z realizacja
projektu kluczowego pn. ,,Nadbudowa bloku dzieciecego H1 na potrzeby
Oddziatu Onkohematologii Dzieci” - nr RPPK.05.02.00-18-001/14, realizowanego
przez Kliniczny Szpital Wojewddzki nr 2 im. Sw. Jadwigi Krélowej w Rzeszowie
w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, dziatanie 5.2
Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, schemat A —
Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z p6zn. zm.) oraz art. 25 pkt.
1 i art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649.), uchwaty nr 398/9469/14 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 23 wrzesnia 2014 r. w sprawie dokonania
oceny strategicznej i wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na zmiane termindw zwigzanych z realizacjg projektu kluczowego
nr RPPK.05.02.00-18-001/14 pn. ,Nadbudowa bloku dzieciecego H1 na potrzeby
Oddziatu Onkohematologii Dzieci” w nastepujacy sposob:

a) zakonczenie rzeczowe realizacji projektu - do 31.07.2015 .,
b) zakonczenie finansowe realizacji projektu - do 31.08.2015 .,
c) data ztozenie wniosku o ptatnos¢ koricowg - do 11.09.2015 r.

§2
Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie¢ Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 53 /1174 /15

Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 12 maja 2015 r.

UZASADNIENIE

Beneficjent Kliniczny Szpital Wojewddzki nr 2 im. Sw. Jadwigi Krélowej
w Rzeszowie realizuje projekt kluczowy nr RPPK.05.02.00-18-001/14 pn.
,Nadbudowa bloku dzieciecego H1 na potrzeby Oddziatu Onkohematologii Dzieci”
w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, dziatanie 5.2 Infrastruktura
ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, schemat A — Infrastruktura ochrony zdrowia
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-
2013.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana dnia 30 wrze$nia
2014r. Na dzien zawarcia umowy o dofinansowanie, catkowita warto$¢ projektu
wynosita 13 518 424,14 zi, w tym:

1) catkowite wydatki kwalifikowane projektu — 13 500 000,00 z,

2) dofinansowanie ze Srodkéw EFRR — 2 783 435,00 zt (20,62% kwoty wydatkéw
kwalifikowanych),

3) dofinansowanie ze Srodkéw BP — 2 211 565,00 zt (16,38% kwoty wydatkow
kwalifilkowanych),

4) wktad Beneficjenta w kosztach kwalifikowanych — 8 505 000,00 zt,

5) wydatki niekwalifikowane — 18 424,14 zt.

Do chwili obecnej umowa o dofinansowanie projektu byta dwa razy aneksowana:

1) W zwigzku z Uchwatg Zarzadu Wojewodztwa nr 3/76/14 z dnia 9 grudnia 2014r.
w sprawie przyjecia stanowiska dotyczacego tzw. nadkontraktacji w osi V -
Infrastruktura publiczna w ramach RPO WP oraz udzielonej w tym zakresie
zgody przez Instytucje Koordynujgcg, aneksem nr 1 z dnia 11 lutego 2015 r.
zwiekszone zostaty koszty kwalifikowane projektu o 2 117 802,45 =zt
i dofinansowanie z EFRR o 9852 428,82 zt (do 95% kosztow catkowitych
projektu).

2) W zwigzku z Uchwaty Zarzadu Wojewodztwa nr 31/56715 z dnia 25 lutego
2015r. w sprawie zwiekszenia kosztéw kwalifikowanych w zwigzku
z rozstrzygnieciem postepowania przetargowego na dostawe wyposazenia
medycznego i niemedycznego, aneksem nr 2 z dnia 10 marca 2015r.
zwigkszone zostaty koszty kwalifikowane projektu o 18514556 zt
i dofinansowanie z EFRR o 175 888,27 zi.

Zgodnie z ostatnim aneksem do umowy o dofinansowanie catkowita warto$¢
projektu wynosi 15 814 018,01 zt, w tym:



1) catkowite wydatki kwalifikowane projektu — 15 802 948,01 z,
2) dofinansowanie ze Srodkéw EFRR — 12 811 752,09 zt (81,08% kwoty wydatkéw
kwalifikowanych),
3) dofinansowanie ze $rodkéw BP — 2 211 565,00 zt (13,99% kwoty wydatkow
kwalifikowanych),
4) wktad Beneficjenta w kosztach kwalifikowanych — 779 630,92 zi,
5) wydatki niekwalifikowane — 11 070,00 zt.

Na rzecz projektu wyptacono $rodki z EFRR w kwocie 8 224 163,91 zt oraz
z BP w kwocie 1 499 322,48 zt

Pismem z dnia 29 kwietnia 2015 r., znak: SZW. Nr 2- EF-SIPU/73/2015
Beneficjent zwrdcit sie z prosbg o wydtuzenie okresu realizacji projektu do dnia
31.07.2015r. Prosbe swg argumentowat ztym stanem technicznym centrali
klimatyzacyjnej dostarczonej przez Wykonawce i dlugim oczekiwaniem na
dostarczenie nowej centrali, a takze potrzebg wprowadzenia rozwigzania
zamiennego dotyczacego odwodnienia posadzki w wentylatorni.

Zgodnie z obowigzujacymi obecnie zapisami umowy o dofinansowania
zakonczenie rzeczowej realizacji projektu powinno nastgpi¢ do dnia 30.05.2015r.

Pismem z dnia 4 maja 2015 r. znak: PI-VI1.433.5.4.2014.TK Departament
Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO zwrécit sie do Beneficjenta z prosbg
o ponowng wnikliwg analize mozliwosci skrécenia wnioskowanego okresu realizacji
projektu z uwagi na koncowg faze wdrazania RPO WP. Pismem z dnia 5 maja 2015r.
znak: SZW. Nr 2- EF-SIPU/76/2015 Beneficjent poinformowat, iz po ponownej
szczegotowe]  analizie podtrzymuje swojg prosbe w sprawie wnioskowanych
terminow realizacji projektu tj.:

- zakonczenie rzeczowe realizacji projektu - do 31.07.2015 r.,

- zakonczenie finansowe realizacji projektu - do 31.08.2015 r.,

- data ztoZzenie wniosku o ptatno$¢ koncowa - do 11.09.2015 .

Majac na uwadze powyzsze uwarunkowania, Zarzgd Wojewodztwa
Podkarpackiego postanowit wyrazi¢ zgode na wnioskowane zmiany terminéw
zwigzanych z realizacjg projektu.
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