UCHWALA Nr 315/6595 /17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 czerwca 2017r.

w sprawie wydtuzenia terminow realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0002/16
realizowanego przez Powiat Mielecki oraz projektu nr RPPK.04.03.01-18-
0042/16, realizowanego przez Gmine i Miasto Ulanow, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewddztwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z pé6zn. zm.);

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 r. poz. 217 z p6zn. zm.);

— Uchwaly nr 206/4154/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej || Cyfrowe Podkarpackie, dziatanie 2.1
Podniesienie efektywnosci i dostepnosci e-ustug, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;

— Uchwaly nr 275/5482/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania w trybie konkursu ogo6linego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego idziedzictwa kulturowego, dziatanie 4.3 Gospodarka
wodno-Sciekowa, Poddziatanie 4.3.1 Gospodarka Sciekowa Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminéw zakornczenia realizacji n/w projektow:

1) projektu nr RPPK.02.01.00-18-0002/16 pn. ,Zintegrowany system Swiadczenia
e-ustug publicznych wraz z ustugami wewngtrzadministracyjnymi niezbednymi
do funkcjonowania e-ustug w Powiecie Mieleckim”, do dnia 31 sierpnia 2018 r.;

2) projektu nr RPPK.04.03.01-18-0042/16 pn. ,Uporzgdkowanie gospodarki
Sciekowej na terenie Gminy | Miasta Ulanow wraz z rozbudowg i modernizacjg
oczyszczalni $ciekoéw”, do dnia 30 pazdziernika 2019 .

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem p()djeéia. ‘
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Zatgcznik nr 1 do Uchwaty nr 315/6595/17
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

zdnia 13 czerwca 2017r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Zintegrowany system Swiadczenia e-ustug publicznych wraz
z ustugami wewnagtrzadministracyjnymi niezbednymi do funkcjonowania e-ustug
w Powiecie Mieleckim”, nr RPPK.02.01.00-18-0002/16, realizowany przez Powiat
Mielecki, zostat wybrany do dofinansowania Uchwatg Nr 206/4154/16 Zarzadu
Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 sierpnia 2016 r. Zgodnie
z umowg o dofinansowanie podpisang 4 pazdziernika 2016 r. warto$¢ projektu
ogotem wynosi 2 907 283,00 z, natomiast dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 205 589,00 zt. Projekt miat by¢
realizowany w okresie od 7 marca 2016 r. do 30 marca 2018 r. Przyjety pierwotnie
przez Beneficienta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami
Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania
2.1 Podniesienie efektywnosci i dostepnosci e-ustug. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony
wniosek o ptatno$é korncowa) w terminie do kofica marca 2018 r.

Pismem z dnia 16 maja 2017 r., znak: 1G.042.7.2016 oraz uzupetnionym
pismem z dnia 2 czerwca 2017 r., znak 1G.042.7.2016, Powiat Mielecki zwrécit sie
z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-
0002/16 do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta ww. zmiana wynika
z konieczno$ci ponownego uruchomienia postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego na wybo6r wykonawcy systemu Swiadczenia e-ustug wraz z zakupem
sprzetu. Z informacji przedtozonych przez Beneficjenta wynika, iz przedmiotowe
postepowanie w dniu 15 maja 2017r. zostato uniewaznione, poniewaz byto
obarczone niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajgcg zawarcie umowy
z wykonawcg. Ponowne uruchomienie postepowania z zachowaniem obecnie
obowigzujgcych termindéw realizacji projektu, zdaniem Beneficjenta, skutkowatoby
zamieszczeniem w  dokumentacji przetargowej zbyt krotkiego  okresu
na zrealizowanie zaméwienia, a w konsekwencji zgtoszenie sie niewielkiej liczby
oferentéw, ktérzy byliby w stanie zrealizowaé zaméwienie w wyznaczonym terminie,
badz tez koniecznos$cig uniewaznienia postepowania z powodu braku ofert. Wedtug
Beneficjenta wnioskowany termin zakonczenia realizacji projektu na dzien
31 sierpnia 2018r. jest adekwatny do stopnia ztozonosci projektu oraz pozwoli
unikng¢ nieprawidtowo$ci w postaci naruszen przepisbw o zamowieniach
publicznych oraz zapewni prawidtowa realizacje projektu.

Projekt pn. ,Uporzgdkowanie gospodarki Sciekowej na terenie Gminy i Miasta
Ulanéw wraz z rozbudowg i modernizacjg oczyszczalni $ciekéw”, nr RPPK.04.03.01-



18-0042/16 realizowany przez Gmine i Miasto Ulanéw zostat wybrany
do dofinansowania Uchwatg Nr 275/5482/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2017 r. Zgodnie z umowg o dofinansowanie podpisang
27 kwietnia 2017 r. warto$¢ projektu ogdtem wynosi 14 851 238,26 zt, natomiast
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi
9785018,47 zt. Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 30 listopada 2016 r.
do 31 pazdziernika 2018 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji
projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskow
o dofinansowanie w ramach poddziatania 4.3.1 Gospodarka $ciekowa. Zgodnie
z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostaé
zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koncowag) w terminie do konca
pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 1 czerwca 2017 r., znak 1.270.42.2017/3, uzupetnionym
pismem z dnia 8 czerwca 2017 r., znak 1.270.42.2017/3 Gmina i Miasto Ulanow
zwrécita sie z prosbg o wydiluzenie terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.04.03.01-18-0042/16 do 30 pazdziernika 2019 r. W uzasadnieniu
Beneficjent poinformowat, iz w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na roboty budowlane, zostaty ztozone 3 oferty. Najnizsza
ze ztozonych ofert przewyzszata o 3 084 500,00 zt kwote, ktérg Beneficjent planowat
przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia. Zgodnie z informacjami podanymi przez
Beneficjenta, gmina nie posiada Srodkéw finansowych, ktére pozwolityby
na sfinansowanie tego zadania (wybierajgc najnizszg ze ztozonych ofert).
W zwigzku z tym nie jest w stanie zrealizowaé¢ przedmiotowego projektu, zas
uniewaznienie postepowania przetargowego dodatkowo skrocitoby termin realizaciji
projektu, ktéry ze wzgledu na swojg ztozono$é sprawia, iz brakuje firm zdolnych
w tak krotkim okresie zrealizowaé powyzszg inwestycje.

Wedtug Beneficjenta, zmiana umowy w zakresie wydtuzenia terminu realizacji
projektu pozwolitaby na dotarcie do szerszego grona zainteresowanych wykonaniem
tego projektu.

Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego majgc na wzgledzie przedstawiong
w ztozonych pismach argumentacje Wnioskodawcow, wyraza zgode na przesuniecie
terminéw zakonczenia realizacji n/w projektow:
1)  projektu nr RPPK.02.01.00-18-0002/16, realizowanego przez Powiat Mielecki,
do dnia 31 sierpnia 2018 r;
2) projektu nr RPPK.04.03.01-18-0042/16, realizowanego przez Gmine
i Miasto Ulanéw, do dnia 30 pazdziernika 2019 r.
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