UCHWALA Nr 338 /7278 /17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 12 wrzesnia 2017r.

w sprawie wydtuzenia termindéw realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0053/16
realizowanego przez Gmine Wielopole Skrzynskie oraz projektu nr
RPPK.03.02.00-18-0112/16 realizowanego przez Gmine Miasto tancut w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewodztwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z pézn. zm.)

— art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w pespektywie
2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z pdzn. zm.),

— Uchwaty nr 213/4265/16 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 13 wrzesnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej Ill. Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkoéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu, nr
RPPK.03.02.00-18-0053/16, pn. ,Modernizacja energetyczna  budynkow
uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyniskie” do dnia
30 wrzesnia 2018 r. oraz projektu nr RPPK.03.02.00-18-0112/16, pn.
,rermomodernizacja miejskich budynkéw uzytecznosci publicznej w tancucie” do
dnia 29 czerwca 2018 r.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem go.dj$>.cia.
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Zatacznik do Uchwaty Nr 338 / 7278 / 17
Zarzgdu Wojewoédztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 12 wrzesnia 2017r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na
terenie Gminy Wielopole Skrzynskie” nr RPPK.03.02.00-18-0053/16 realizowany
przez Gming Wielopole Skrzynskie zostat wybrany do dofinansowania Uchwatg
Nr 213/4265/16 Zarzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
13 wrzesnia 2016 r. Zgodnie z wumowa o dofinansowanie podpisang
2 listopada 2016 r. wartos¢ projektu ogotem wynosi 1508 832,07 zt, natomiast
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi
1 001 580,95 zt. Projekt miat byC realizowany w okresie od 5 stycznia 2017 r. do
20 grudnia 2017 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu
byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie
w ramach dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw. Zgodnie z tym
dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostac
zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koncowa) w terminie do konca grudnia
2017 r.

Pismem z dnia 28 czerwca 2017 r. Beneficjent zwrécit sie z prosbhag
0 przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do 30 listopada 2018 .
argumentujgc problemami z wylonieniem wykonawcéw i zakontraktowaniem czesci
zadan obejmujacych ww. projekt. Gtéwnymi problemami z wytonieniem wykonawcow
jak wskazuje Beneficjent jest duza liczba zaméwien na tego typu roboty jakie
w ostatnim czasie zostaty ogtoszone oraz krotki termin realizacji.

W zwigzku z problemami z wytonieniem wykonawcow Beneficjent podjat
decyzje o wydluzenia terminu realizacji co powinno spowodowac¢ wzrost
zainteresowania zaméwieniem a tym samym dac¢ mozliwos¢ uzyskania nizszej ceny
oferty.

Beneficjent poinformowat rowniez, iz z uwagi na fakt ze w sktad omawianego
projektu wchodzi rowniez przeprowadzenie badan jakosci wykonania modernizacji
energetycznej budynkéw, badania te mogg by¢ wykonane po wykonaniu prac
termomodernizacyjnych i rozpoczeciu ogrzewania budynku.

Pismem z dnia 20 lipca 2017 r. Departament Wdrazania Projektéw
Infrastrukturalinych RPO zwrdcit sie do Beneficienta z prosbg o ponowne
przeanalizowanie terminu zakonczenia realizacji ww. projektu pod katem
maksymalnego skrécenia.

Beneficjent po ponownym przeanalizowaniu terminéw, pismem z dnia 26 lipca
2017 r. wskazat terminy zakoriczenia realizacji projektu do dnia 30 wrze$nia 2018 r.

Projekt pn. ,Termomodernizacja miejskich budynkow uzytecznosci publicznej
w tancucie” nr RPPK.03.02.00-18-0112/16 realizowany przez Gmine Miasto tancut
zostat wybrany do dofinansowania Uchwatg Nr 213/4265/16 Zarzgdu Wojewdd ztwa



Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 wrzesnia 2016 r. Zgodnie z umowa
o dofinansowanie podpisang 9 lutego 2017 r. warto$¢ projektu ogotem wynosi
3400 194,00 zt, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego wynosi 2 607 850,25 zt. Projekt miat by¢ realizowany w okresie od
4 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta
termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna
budynkéw. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu
projektdw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatnosé koricows)
w terminie do konca grudnia 2017 r.

Pismem z dnia 6 lipca 2017 r. oraz pismem z dnia 23 sierpnia 2017 r.
Beneficjent zwrocit sie z prosbg o przesuniecie terminu zakoriczenia realizacji
projektu do 29 czerwca 2018 r. argumentujgc problemami z wytonieniem
wykonawcoéw i zakontraktowaniem czesSci zadan obejmujgcych ww. projekt.
Beneficjent poinformowat réwniez, iz z uwagi na fakt ze w sktad omawianego
projektu wchodzi miedzy innymi wykonanie instalacji c.o. wraz z grzejnikami, prace te
nie moga by¢ wykonane w okresie niskich temperatur tj. w sezonie grzewczym.

W zwigzku z problemami z wytonieniem wykonawcow Beneficjent podjat
decyzje o wydluzeniu terminu realizacji co powinno spowodowaé wzrost
zainteresowania zamdwieniem.

Biorgc pod uwage uzasadnienie podane przez Beneficjentéw, Zarzad
Wojewodztwa, wyraza zgode na wydiuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu,
nr RPPK.03.02.00-18-0053/16, pn. ,Modernizacja energetyczna budynkéw
uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzynskie” do dnia
30 wrzesnia 2018 r. oraz projektu nr RPPK.03.02.00-18-0112/16, pn.
,rermomodernizacja miejskich budynkéw uzytecznosci publicznej w tancucie” do
dnia 29 czerwca 2018 r.



