UCHWALA Nr 383 /8068 /17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 grudnia 2017r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-
18-0155/16 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 poz.2096),
art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programdéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie 2014-2020
(Dz. U. z2017 r., poz. 1460 z p6zn. zm.),

- uchwaly nr 117/2550/15 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskéw o dofinansowanie projektéw ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi lll. Czysta energia
dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej
Uchwatg nr 144/3051/16 Zarzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwatg nr 193/3926/16 Zarzgdu Wojewoddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r.

w zwigzku z:

uchwatg nr 372/7801/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 28 listopada 2016 r. zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru
projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi priorytetowej Ill. Czysta energia dziatanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie wielorodzinnych budynkéw
mieszkalnych.,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakornczenia realizacji do dnia 30.06.2019 r.
dla projektu nr RPPK.03.02.00-18-0155/16 pn. ,Termomodernizacja wielorodzinnego
budynku mieszkalnego w Kamieniu” wybranego do dofinansowania w ramach osi lll
Czysta energia dziatanie -3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.



§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjg\(;ia:_
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Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 383/8068/17
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie
z dnia 27 grudnia 2017r.

UZASADNIENIE

W zwigzku z ogtoszonym naborem dla dziatania RPPK.03.02.00-1Z-00-18-002/16
Fundacja Pogodny Dom - Godne Zycie ztozyta wniosek o dofinansowanie projektu
pn. Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Kamieniu, ktory zostat
oceniony negatywnie na etapie oceny formalnej.

Whioskodawca ztozyt protest, a nastepnie odwotat sie od negatywnego rozpatrzenia
protestu do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Rzeszowie. W wyniku decyzji sadu, na
podstawie wyroku z dnia 27 czerwca 2017 r. (Sygn. Akt | SA/Rz 323/17) w sprawie
uwzglednienia skargi, dotyczacej negatywnej oceny formalnej, ww. projekt zostat przywrécony
do oceny formalne;j.

W efekcie ponownej oceny przedmiotowego projekiu, Zarzad Wojewodztwa
Podkarpackiego Uchwatg nr 372/7801/17 z dnia 28 listopada 2017 r. wybrat projekt pn.
Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Kamieniu — do dofinansowania.

Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem , wartoS¢ projektu przedstawia sie nastepujgco:
— catkowita warto$¢ projektu wynosi — 3 971 161,94 zt,
— wydatki kwalifikowane wynoszg -1 519 580,73 zt,
— dofinansowanie z EFRR wynosi — 1291 643,61 zt.

Z uwagi na trwajgcg jeszcze procedure weryfikacji dokumentacji Srodowiskowej przez
Koordynatora ds. srodowiska, dotychczas nie zostata podpisana umowa o dofinansowanie
omawianego projektu.

Whioskodawca, pismem z dnia 12 grudnia br. zwrécit sie do Departamentu Wdrazania
Projektéw Infrastrukturalnych z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia omawianego projektu
z pierwotnie planowanego - 10 wrzesnia 2018 r. - do 30 czerwca 2019 r., tj. poza termin
okreslony w Regulaminie Konkursu. Jako uzasadnienie prosby Whnioskodawca podat
wydtuzenie procedury oceny projektu, ktére wynosi 9 miesiecy, tj. okres jaki uptynat od wyboru
do dofinansowania projektow ztozonych w tym konkursie.

W  kwesti wydluzenia terminu realizacji projektu poza termin  okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajgt Departament Zarzgdzania RPO, ktéry pismem z dnia
27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru
umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze zosta¢ zmieniona na
podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktore
wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Ponadto, na podstawie ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu
beneficjent zgtasza kazdorazowo przed upfywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych od
beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyZzszej powodujgcych konieczno$¢ wprowadzenia
zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktore sg niezbedne dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.



Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w  opinii  Departamentu  Zarzgdzania  RPO, zmiany  zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosSci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamowienn publicznych (np. w zakresie warunkow udziafu
w postepowaniu)”.

Biorgc powyzsze pod uwage, Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego wyrazit zgode na
przesunigcie terminu zakonczenia realizacji ww. projektu do 30 czerwca 2019 .




