UCHWALA Nr 391/8171/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 stycznia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr
RPPK.03.02.00-18-0065/16 realizowanego przez Gmine Miejska Przemysl
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096 z p6zn. zm.),
art. Qust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z p6zn. zm.),

- uchwaly nr 117/2550/15 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskdw o dofinansowanie projektéw ze Srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi lll. Czysta energia
dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej
Uchwatg nr 144/3051/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zdnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwatg nr 193/3926/16 Zarzagdu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r.

w zwigzku z:

— uchwatg nr 213/4265/16 Zarzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 13 wrze$nia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej Ill Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,

— uchwatg nr 251/5039/16 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zdnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 213/4265/16 z dnia
13 wrzesnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej Ill. Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:



§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 stycznia 2018 r. terminu zakoriczenia
realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0065/16, pn. ,Termomodernizacja obiektéw

oSwiatowych miasta Przemysla”.

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.
§4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem po/djg%a\
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Zatacznik Nr 1 do uchwaty nr 391/ 8171/18
Zarzadu Wojewoédztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 16 stycznia 2018r.
UZASADNIENIE

W dniu 13 wrzesnia 2016 r. Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 213/4265/16 zatwierdzit liste ocenionych projektéow oraz wybrat do dofinansowania
w ramach osi priorytetowej Il Czysta energia, dziatanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynkoéw, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekt pn. ,Termomodernizacja obiektow
oswiatowych  miasta  Przemysla” nr RPPK.03.02.00-18-0065/16. Umowa
o dofinansowanie podpisana zostata 10 listopada 2016 r. Wartos¢ projektu
przedstawia sie nastepujgco:

— wartos$¢ ogotem wynosi: 8 763 785,28 zt,
— warto$¢ wydatkow kwalifikowanych wynosi: 8 297 329,06 zt,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 7 052 729,64 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 29 marca 2016 r. do 29 grudnia 2017 r.
Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony
wniosek o ptatnos¢ koncowg) w terminie do koca grudnia 2017 r.

Zakres projektu obejmuje trzy oddzielne obiekty uzytecznosci publicznej
Zlokalizowane w Przemyslu: budynek internatu w Specjalnym Osrodku Szkolno-
Wychowawczym Nr 2, budynek Zespotu Szkét z Oddziatami Integracyjnymi oraz
budynek | Liceum Ogdlnoksztatcgcego. Prace termomodernizacyjne zostaty
wykonane w catosci na dwdch obiektach, a w trzecim tj. budynku Zespotu Szkét z
Oddziatami Integracyjnymi wystapity op6znienia w realizacji prac.

Pismem z dnia 5 grudnia 2017 r. Beneficjent zwrdcit sie z prosbg o wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 28 lutego 2018 r. argumentujac, iz
Wykonawca — firma Eurobud Sp. z 0.0. z ktérym zostata zawarta umowa w dniu 25
stycznia 2017 r. op6znia prowadzenie robét budowlanych w budynku Zespotu Szkét z
Oddziatami Integracyjnymi. Ponadto Wykonawca dwukrotnie wystgpit z wnioskiem o
wydtuzenie terminu realizacji robét, co skutkowato zawarciem anekséw do ww.
umowy: nr 4 z dnia 20 pazdziernika 2017 r. i nr 6 z dnia 30 listopada 2017 r.

W odpowiedzi Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO,
pismem z dnia 20 grudnia 2017 r., zwrécit sie do Beneficjenta z prosba o dotozenie
wszelkich staran, by wszystkie wydatki kwalifikowane zostaty poniesione w terminie,
a wniosek o ptatnos¢ koricowg zostat ztozony do konca 2017 r.

Kolejnym pismem z dnia 21 grudnia 2017 r. Gmina Miejska Przemysl
poinformowata, iz w przedtuzonym do 15 grudnia 2017 r. terminie wykonania robot
budowlanych w budynku Zespotu Szkét z Oddziatami Integracyjnymi Wykonawca nie



dopetnit warunkéw zapiséw umowy, poniewaz dopiero 15 grudnia 2017 r. zgtosit
zakonczenie robot i gotowo$é odbioru kornicowego. Firma Eurobud nie zakonczyta
robét wczesniej tak, aby mozna byto dokonaé¢ odbioru zgodnie z terminem
wskazanym w umowie. Na wniosek Wykonawcy Gmina Miejska Przemys| pisemnie
wyznaczyta termin odbioru koncowego na dzien 22 grudnia 2017 r. Beneficjent
wyjasnit, ze z uwagi na fakt zatrudnienia podwykonawcéw, Wykonawca nie bedzie
w stanie dotgczy¢é dowodoéw zaptaty wymaganego im wynagrodzenia oraz
oswiadczen o uregulowaniu naleznosci wobec czego Beneficjent nie bedzie mogt
zaptaci¢ faktur za roboty budowlane do konca 2017 r.

Ostatecznie Beneficjent poprosit o przedtuzenie terminu zakonczenia realizac;ji
projektu do 31 stycznia 2018 r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony

w Regulaminie Konkursu stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktory pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tre$ci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie termindw.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, réwniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zaméwienn publicznych (np.
w zakresie warunkoéw udziatu w postepowaniu)”.

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumenty Gminy Miejskiej

Przemys| wyraza zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu nr
RPPK.03.02.00-18-0065/16 do dnia 31 stycznia 2018 r.

WICEMARSZALEK WOJEWODZTWA

ro%ﬁ)@u/'ﬂ%x%\gk



