UCHWALA Nr 395/8263/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 stycznia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.03.01.00-18-0053/17 realizowanego przez Gmine Grodzisko Dolne
w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzadzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096 z p6zn. zm.), art.
9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizac;ji
programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z p6zn. zm.), uchwaty nr 239/4790/16 Zarzgdu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie
przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie projektow ze
Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym
w ramach osi lll Czysta energia dziatania 3.1 Rozwdj OZE — projekty parasolowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 —
2020 oraz wuchwaly nr 333/7164/17 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych
projektéw oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach dziatania 3.1 Rozwéj OZE — projekty parasolowe
RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwatg 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r.,
uchwatg nr 340/7331/17 z dnia 19 wrzesnia 2017 r. oraz uchwatg nr 380/7970/17 z dnia
14 grudnia 2017 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1
Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30.09.2019 r. terminu zakonczenia realizacji
projektu nr RPPK.03.01.00-18-0053/17 pn. ,Montaz i instalacja odnawialnych Zzrodet
energii na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Grodzisko Dolne i Miasto Lezajsk”
wybranego do dofinansowania w ramach osi lll Czysta energia dziatanie 3.1 Rozwdj
OZE - projekty parosolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem pedjecia:-..
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Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 395/8263/18

Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 30 stycznia 2018r.

UZASADNIENIE

Uchwatg z dnia 14 grudnia 2017 r. Zarzgd Wojewoddztwa Podkarpackiego wybrat
do dofinansowania z Listy rezerwowej projekt Gminy Grodzisko Dolne
nr RPPK.03.01.00-18-0053/17 pn. ,Montaz i instalacja odnawialnych Zrédet energii na
budynkach mieszkalnych na terenie gminy Grodzisko Dolne i Miasto Lezajsk”.

Zgodnie z umowg o dofinansowanie podpisang w dniu 28 grudnia 2017 r., warto$é
projektu przedstawia sie nastepujgco:

catkowita warto$¢ projektu wynosi — 12 799 859,68 zt,

wydatki kwalifikowane wynoszg - 11 764 720,00 z,

dofinansowanie z EFRR wynosi —9 998 835,51 zt.

Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji ww. projektu tj. od
10 maja 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla
naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania 3.1 Czysta energia. Zgodnie
ztym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostac
zakonczona (ztozony wniosek o ptatnos¢ koncowa) w terminie do 31 grudnia 2018 r.

Projekt Gminy Grodzisko Dolne zostat wybrany do dofinansowania z listy
rezerwowe] w potowie grudnia 2017 r., natomiast podstawowa lista projektow
wybranych do dofinansowania w ramach tego samego konkursu zostata przyjeta cztery
miesigce wczesnie;.

Pismem z dnia 5 stycznia 2018 r. Beneficjent zwrécit sie z prosba o przesuniecie
terminu zakonczenia realizacji ww. projektu do 30 wrzesnia 2019 r. argumentujgc
skomplikowanym charakterem projektu, bowiem realizacja uzalezniona jest od
beneficjentow koncowych i zwigzang z tym procedurg przetargowa, co oznacza, ze
realny termin rozpoczecia prac montazowych w gospodarstwach to lipiec 2018 roku.
Utrzymanie terminu z umowy o dofinansowanie oznaczatoby, ze na wykonanie prac
przypadatoby zaledwie 5 miesiecy. Zgodnie z wyjasnieniami Beneficjenta 5 miesiecy to
zbyt krétki termin na realizacje zadania, gdyz projekt dotyczy montazu 1000 szt.
réznego rodzaju instalacji. Beneficjent wskazat rowniez, ze realizacja prac uzalezniona
jest od warunkéw pogodowych, przy czym nie ma mozliwosci ich wykonywania
w okresie zimowym, ponadto od dtugosci terminu realizacji prac w duzym stopniu
zalezy cena wykonania zadania. Beneficjent zwrdcit rowniez uwage na obecng sytuacje
rynkowg w zakresie montazu instalacji OZE wskazujac, iz rynek powoli sie juz nasyca,
co stanowi realne ryzyko, iz nie bytoby zainteresowanych wykonaniem przedmiotowego
zadania w terminie do konca listopada 2018 r, bgdz tez zaproponowana cena znacznie
odbiegataby od zaktadanych.

W odpowiedzi Departament Wdrazania Projektow Infrastrukturalinych RPO
zwrocit sie do Beneficjenta pismem z dnia 11 stycznia 2018 r., z prosbg o ponowng



analize proponowanego terminu zakonczenia realizacji ww. projektu celem jego
maksymalnego skrocenia.

W piSmie zwrocono szczegdlng uwage, iz dotrzymanie przez beneficjentéw
termindéw okreslonych we wnioskach o dofinansowanie, jest niezwykle istotne z punktu
widzenia dochowania zobowigzan finansowych zaciggnietych wobec Komisji
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Poinformowano réwniez, ze w ramach RPO WP
istnieje mozliwo$¢ skorzystania ze Srodkéw tzw. Rezerwy wykonania, jednakze ich
otrzymanie uzaleznione jest od efektywnosci wdrazania programu, mierzonego na
podstawie wskaznikow rzeczowych i finansowych do korfca roku 2018.

Beneficjent pismem z dnia 11 stycznia 2018 r. po ponownej analizie podtrzymat
proponowany przez siebie termin, wskazujgc, iz jest to najkrotszy mozliwy termin
gwarantujgcy prawidtowg realizacje projektu i osiggniecie zaktadanych rezultatéw.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreSlony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w {treSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidtowoSci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zaméwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Biorgc pod uwage uzasadnienie podane przez Beneficienta, Zarzad
Wojewoddztwa Podkarpackiego wyrazit zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0053/17 do dnia 30.09.2019 .
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