UCHWALA Nr 396 / 8299 / 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 6 lutego 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0035/16
pn. ,,Projekt cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez
rozszerzenie e-ustug publicznych” realizowanego przez Gmine Stalowa Wola
w ramach osi priorytetowej Il ,,Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Dziatajgc na podstawie:,

— art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z p6zn. zm.),

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z pézn. zm.),

— Uchwaty Nr 206/4154/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia
23 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarzad Wojewodztwa
Podkarpackiego Listy ocenionych projektéw oraz wyboru projektéw do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej || Cyfrowe Podkarpackie, dziatanie 2.1 Podniesienie efektywnosci
i dostepnosci e-ustug, RPO WP na lata 2014-2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do 15 maja 2018 r. terminu realizacji projektu nr
RPPK.02.01.00-18-0035/16 pn. ,Projekt cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy
Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-ustug publicznych” realizowanego w ramach
osi priorytetowej || Cyfrowe Podkarpackie, dziatanie 2.1 Podniesienie efektywnosci i
dostepnosci e-ustug, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020,

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatagcznik.

§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.

§4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem po/d;ecn\a
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Zatagcznik do Uchwaty Nr 396 / 8299 / 18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 6 lutego 2018r.

- UZASADNIENIE -

W dniu 23 sierpnia 2016 r. Zarzagd Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg nr
206/4154/16, wybrat do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.02.01.00-
1Z.00-18-001/15 w ramach osi priorytetowej Il Cyfrowe Podkarpackie, dziatanie 2.1
Podniesienie efektywnos$ci i dostepnosSci e-ustug Regionalnym Programem
Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. ,Projekt
cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-
ustug publicznych” realizowany przez Gmine Stalowa Wola. Montaz finansowy ww.
projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 4 176 484,08 z,

2) wydatki kwalifikowane wynoszg: 4 148 529,07 zt,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 3 526 249,69 z,

4) wktad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi
650 234,39 zt.

Zgodnie z umowg o dofinasowanie, podpisang w dniu 7 pazdziernika 2016r.
projekt miat by¢ realizowany w okresie od 12 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.
Przyjety pierwotnie przez Whnioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 2.1 ,Podniesienie efektywnosci i dostepnosci e-ustug”. Zgodnie z tym
dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektébw powinna zostac
zakonczona (ztozony wniosek o ptatnos$¢ koricowg) w terminie do 31 marca 2018 r.

Pismem 2z dnia 14 grudnia 2017 r., znak FP-11.042.8.25.2016.DS,
uzupetnionym pismem z dnia 22 stycznia 2018r. znak FP-11.042.8.27.2016.DS oraz
pismem z dnia 29 stycznia 2018r. znak FP-11.042.8.29.2016.DS Whnioskodawca
zwrécit sie z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia
15 maja 2018 r.

Z podanego uzasadnienia wynika, iz z uwagi na duzy zakres, zamowienie
zostato podzielone na IV czesci zréznicowane rodzajowo fj.:

- cze$¢ | obejmowata budowe infrastruktury niezbednej do funkcjonowania e-
ustug publicznych,

- cze$¢ |l obejmowata dostawe, montaz i uruchomienie komputeréw,

- cze$S¢ Il obejmowata dostawe oraz wdrozenie zintegrowanego systemu
informatycznego,

- cze$¢ IV obejmowata dostawe, montaz i uruchomienie systemu zasilania
awaryjnego UPS oraz szafy w serwerowni.

Procedury wytonienia wykonawcy w zakresie czesci | i || zamowienia zostaty
zakonczone podpisaniem umowy w dniu 19 maja 2017 r. Czes$¢ IV zostata
uniewazniona, bowiem nie wptyneta zadna oferta. Ostatecznie ogtoszone ponownie
postepowanie na czesS¢ IV zakonczyto sie podpisaniem umowy z wykonawcg 21



czerwca 2017 r. W zakresie czes$ci lll przedtuzajacy sie czas oceny ofert i wyboru
wykonawcy spowodowany byt stopniem skomplikowania przedmiotu zaméwienia
oraz konstrukcjg ztozonych ofert. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez
beneficjenta w dniach 11-12 kwietnia 2017 r. zamawiajgcy przeprowadzit test prébek
systemu zaproponowanego przez wykonawcéw (czas trwania 4,5 godziny kazdy).
Przedstawione rozwigzania systemowe nie byty analogiczne, wymagaty analiz
i weryfikacji oceny (ponowna analiza zarejestrowanych prezentacji). Ztozone oferty
(wedtug informacji przekazanych przez Wnioskodawce) réwniez pod wzgledem
formalno-prawnym wymagaty analiz, gdyz zaproponowane w opisie funkcjonalno$ci
budzity zastrzezenia Zamawiajgcego, co do ich zgodnosci z opisem przedmiotu
zamoOwienia. Z uwagi na stopien skomplikowania zagadnienia, analiza ta zostata
zlecona w dniu 22 maja 2017 r. profesjonalnej kancelarii prawnej z siedzibg
w Warszawie. Opinie prawng Zamawiajgcy otrzymat 29 czerwca 2017r. Na jej
podstawie zostaly podjete dalsze dziatania w wyniku ktérych 23 sierpnia 2017 r.
wybrano wykonawce zadania. Umowe na dostawe podpisano 4 pazdziernika 2017r.
z terminem realizacji zadania do 30 marca 2018 r. W zwigzku z tym zgodnie z
pismem Gminy Stalowa Wola przedtuzenie terminu do 15 maja 2018 r. jest
niezbedne w celu prawidtowego rozliczenia projektu.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisbw w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowo$ci zastosowania
procedur dotyczgcych udzielania zaméwien publicznych (np. w zakresie warunkoéw
udziatu w postepowaniu)”.

Biorgc pod uwage przedstawiong w zlozonych pismach argumentacje
Whioskodawcy, a takze majgc na wzgledzie fakt, iz zbyt krétki termin nie gwarantuje
prawidtowej realizacji inwestycji, Zarzad Wojewoddztwa wyraza zgode na przesuniecie
terminu zakonczenia realizacji projektu do 15 maja 2018 r.




