UCHWALA Nr 396 / 8300/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 6 lutego 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-
18-0033/16 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 poz.2096
z p6zn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.z 2017 r., poz. 1460 z pdézn. zm.),
uchwaty nr 117/2550/15 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
24 listopada 2015 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskow
o dofinansowanie projektéw ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi lll. Czysta energia dziatania 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwatg nr 144/3051/16
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2016 r. oraz
Uchwatg nr 193/3926/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
5 lipca 2016 r. oraz w zwigzku z uchwatg nr 213/4265/16 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 wrze$nia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy
ocenionych projektéw oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej Ill. Czysta energia
dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 i uchwatg
nr 251/5039/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia
2016 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 213/4265/16 z dnia 13 wrze$nia 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru projektéw do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej Ill.
Czysta energia dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynkdéw, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca

Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode / nie-wyraza-sie-zgedy na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
do dnia 30.06.2018 r. dla projektu nr RPPK.03.02.00-18-0033/16 pn. ,Modernizacja

energetyczna budynku warsztatdw rehabilitacji zawodowej i spotecznej o0so6b
niepetnosprawnych przy Zaktadzie Aktywnosci Zawodowej w Nowej Sarzynie”
wybranego do dofinansowania w ramach osi lll Czysta energia dziatanie 3.2

Modernizacja energetyczna budynkéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem pgdje‘ciai
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Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 396/8300/18

Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 6 lutego 2018r.

UZASADNIENIE

Uchwatg z dnia 13 wrze$nia 2016 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego
wybrat do dofinansowania projekt Stowarzyszenia "DOBRY DOM" nr RPPK.03.02.00-
18-0033/16 pn. ,Modernizacja energetyczna budynku warsztatow rehabilitacji
zawodowej | spotecznej oséb niepetnosprawnych przy Zaktadzie Aktywnosci
Zawodowej w Nowej Sarzynie”. Umowa o dofinansowanie projektu zostata zawarta
w dniu 10 lutego 2017 r., zgodnie z ktorg :

— catkowita wartos¢ projektu wynosi: 1 251 015,02 zt,
— wydatki kwalifikowane wynoszg: 936 619,54 zi,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 796 126,60 zi,

Projekt pierwotnie miat by¢ realizowany w terminie od 21 grudnia 2015 r. do
29 grudnia 2017 r., co bylo zgodne z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru
whnioskéw o dofinansowanie projektow w ramach osi priorytetowej lll Czysta energia,
dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektow powinna zakonczy¢ sie (powinien zostac
ztozony wniosek o ptatno$¢ koncowg) do 31 grudnia 2017 r.

Pismem z dnia 29 listopada 2017 r. Beneficjent zwrdcit sie z prosbg o wydtuzenie
terminu realizacji przedmiotowego projektu z 29 grudnia 2017 r. na 30 czerwca 2018 r.
argumentujgc koniecznosScig przeprojektowania instalacji wentylacji mechanicznej
pomieszczen warsztatowych oraz potrzebg przeprowadzenia dodatkowych procedur
administracyjnych zwigzanych ze zmiang uzyskanego zezwolenia na wentylacje.
W budynku objetym termomodernizacjg znajdujg sie warsztaty rehabilitacji zawodowej
dla oso6b niepetnosprawnych. W zwigzku z uruchomieniem projektu pod nazwg
.Poczekalnia — czas aktywnosci®, ktéry zwieksza zakres prowadzonej rehabilitacji
zawodowej os6b niepetnosprawnych w zaktadzie wraz z zatrudnieniem dodatkowe;j
grupy osoOb niepetnosprawnych, zaistniata koniecznos$¢ reorganizacji posiadanych
warsztatow. Te zmiany spowodowaty zmiany parametrow w projekcie i uwzglednienie
zwiekszonego zapotrzebowania na wymiane powietrza w planowanej instalacji
wentylacji mechanicznej. Dlatego tez w opinii Beneficjenta zasadne jest przesuniecie
terminu zakonczenia realizacji projektu.

W odpowiedzi, Departament Wdrazania Projektoéw Infrastrukturalnych RPO (DPI)
pismem z dnia 24 stycznia 2018 r. wskazat m.in., iz zgodnie z art.52a ustawy
o zasadach realizacji programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014 -2020 umowa o dofinansowanie moze zostaé
zmieniona, w przypadku gdy zmiany nie wptywajg na spetnianie kryteribw wyboru
w sposoéb, ktéry skutkowatby negatywng oceng tego projektu. Poniewaz termin
zakonczenia projektu byt przedmiotem oceny w ramach kryterium dopuszczajgcego,
wydtuzenie moze mie¢ miejsce jedynie w wyjatkowych i uzasadnionych przypadkach.
Wskazano réwniez, ze przedstawiony nowy termin, znacznie wykracza poza termin
wskazany w regulaminie konkursu (tj. o 6 miesiecy). Z uwagi na fakt, ze nie zostaly
rozpoczete prace budowlane beneficjent zostat poproszony o ponowne wnikliwe



przeanalizowanie terminu zakonczenia realizacji projektu pod katem jego
maksymalnego skrécenia i niezwtoczne ogtoszenie zamoéwienia.

Pismem z dnia 25 stycznia 2018 r. Beneficjent podtrzymat wnioskowany termin
zakonczenia projektu, tj. 30 czerwca 2018 r.

W  kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostaC zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosSci, ktére wymagajg zmian w treSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie. Tym samym
w szczegllnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.
Jednoczes$nie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznoS$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zaméwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego majac na wzgledzie przedstawiong
w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta, wyraza zgode na wydtuzenie terminu
realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2018 r.
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