UCHWALA Nr 396 /8304 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 6 lutego 2018r.

w sprawie wydiuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0037/16

pn. ,Poprawa warunkow edukacji ogolnoksztatcacej poprzez przebudowe
obiektow dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega”
realizowanego przez Gmine Tarnobrzeg w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajac na podstawie:,

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie

wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z p6zn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach

realizacji programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z pézn. zm.),

Uchwaty nr 188/3840/16 Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zdnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spojno$¢ przestrzenna i spoteczna,
dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziatanie 6.4.3 Szkolnictwo ogdlne
RPO WP na lata 2014-2020, zmienionej uchwatg nr 188/3843/16 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie zdnia 21 czerwca 2016 .
w sprawie zmiany uchwaty Nr 188/3840/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. oraz
wyboru projektéw z Listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spdéjnosc
przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziatanie
6.4.3 Szkolnictwo ogdélne RPO WP na lata 2014-2020, zmienionej uchwatg
nr 216/4344/16 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
20 wrzesnia 2016 r. w sprawie przyjecia do dofinansowania projektu Gminy
Grodzisko Dolne oraz zmiany uchwaty Nr 188/3840/16 z dnia 21 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru projektow do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej VI SpdéjnoS¢ przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.4 Infrastruktura
edukacyjna, poddziatanie 6.4.3 Szkolnictwo ogélne RPO WP na lata 2014-2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca

Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do 21 wrzesnia 2018 r. terminu realizacji projektu nr
RPPK.06.04.03-18-0037/16 pn. ,Poprawa warunkéw edukacji ogdélnoksztatcacej
poprzez przebudowe obiektéw dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta
Tarnobrzega” realizowanego w ramach osi priorytetowej VI Spéjnos¢ przestrzenna
i spoteczna, dziatania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziatanie 6.4.3 Szkolnictwo
ogblne Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020.



§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem prgdjg‘cia\
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 396/8304/18
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018r.

- UZASADNIENIE -

W dniu 21 czerwca 2016 r. Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg nr
188/3840/16, wybrat do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.06.04.03-
1Z.00-18-001/15 w ramach osi priorytetowej VI Spojno$¢ przestrzenna i spoteczna,
dziatania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziatanie 6.4.3 Szkolnictwo ogdine
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 projekt pn. ,Poprawa warunkéw edukacji ogoélnoksztatcgcej poprzez
przebudowe obiektow dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega”
realizowanego przez Gmine Tarnobrzeg. Montaz finansowy ww. projektu zgodnie
z umowg o dofinansowanie (z p6zniejszymi zmianami) przedstawia sie
nastepujaco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 1 026 962,51 zi,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 1 008 180,28 z,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 856 953,20 =i,
4) wktad wiasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi 170 009,31 zt

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie podpisanej
27 grudnia 2016 r. projekt miat by¢ realizowany w okresie od 29 stycznia 2016 r. do
17 listopada 2017 r. Przyjety przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 6.4 ,Infrastruktura edukacyjna”. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek
o ptatnos¢ koncowg) w terminie do korca marca 2018r.

Pierwsze problemy z dotrzymaniem terminu zakonczenia realizacji projektu
Beneficjent zgtosit pismem z dnia 09 sierpnia 2017r, znak RMF-11.041.20.2015.
Gmina Tarnobrzeg zwrdcita sie z prosba o przesuniecie terminu do 31 marca 2018 .
wskazany wowczas przez Beneficjenta termin nie przekraczat terminu okreslonego
w Regulaminie konkursu. Powodem przesuniecia terminu byly zmiany spowodowane
wejSciem w zycie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzajgce ustawe
— Prawo oswiatowe. Wedlug Beneficjenta nowe przepisy wymuszaty na
samorzgdach szereg zmian w funkcjonujgcych jednostkach o$wiatowych.
W konsekwencji Beneficjent ponownie zmuszony byt zweryfikowa¢ ztozone na etapie
aplikowania o sSrodki specyfikacje dotyczace zakupu wyposazenia i urealni¢ je
w stosunku do biezgcych potrzeb szkét.

Pismem z dnia 21 grudnia 2017 r., znak RMF-11.0441.20.2015, uzupetnionym
pismem z dnia 17 stycznia 2018r., znak RMF-11.041.1.2016 Whnioskodawca zwrécit
si¢ z ponowng prosba o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia
21 wrzesnia 2018 r. Jednakze wskazany tym razem termin wykracza o ok 6 miesiecy
poza Regulamin konkursu. Z podanego uzasadnienia wynika, iz przesuniecie terminu



spowodowane jest problemem z wytonieniem dostawcy sprzetu i wyposazenia oraz
opo6znieniem wszczecia postepowan o udzielnie zamoéwien publicznych.

Gmina Tarnobrzeg poinformowata, iz op6znienie wszczecia postepowania
spowodowane jest zmiang Przepiséw wprowadzajgcych ustawe — Prawo oswiatowe.

W odniesieniu za§ do probleméw z wytonieniem Wykonawcy Beneficjent
poinformowat, iz 27 listopada 2017 r. ogtoszony zostat przetarg nieograniczony na
dostawe wyposazenia dydaktycznego. Przetarg zostat podzielony na 4 zadania.
W dniu 11 grudnia 2017 r. przetarg zostat uniewazniony z powodu nie ztozenia
zadnej oferty na dwa zadania, a na dwa kolejne czesci zaoferowane ceny
przekraczaty kwote jakg Zamawiajagcy mogt przeznaczyt na realizacje tego
zamowienia. Ponadto wedtug informacji przekazanych przez Beneficjenta ogtoszony
przetarg na dostawe sprzetu komputerowego do Szkoty Podstawowej nr 4 réwniez
zostat uniewazniony z tych samych powodow.

Kolejnym powodem podnoszonym przez Beneficjenta majgcym wptyw na
przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu jest fakt, iz firmy specjalizujgce
sie w dostawie materiatbw dydaktycznych oraz mebli placéwek osSwiatowych majg
zbyt duzo zamoéwien i nie przystepujg do przetargbw z uwagi na obawe
o niedochowanie termindéw zawartych w umowie.

Wedtug Beneficjenta zachodzi obawa, iz aktualny termin zakonczenia projektu
jest zbyt krétki na zrealizowanie zakresu rzeczowego ww. projektu. W zwigzku
Zz powyzszym, zaproponowana data rozliczenia projektu do 21 wrzesnia 2018r., jest
w ocenie Gminy Tarnobrzeg optymalnym terminem prawidtowego zakornczenia
przedmiotowego projektu.

W kwestii wydituzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajat réwniez Departament Zarzadzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktore wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgfasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyZzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisow w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowosci zastosowania



procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie warunkéw
udziatu w postepowaniu)”.

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje
Whioskodawcy, a w szczego6lnosci problem z wytonieniem dostawcy sprzetu
i wyposazenia oraz opoznieniem wszczecia postepowan o udzielnie zamoéwien
publicznych, Zarzgad Wojewddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji projektu do 21 wrze$nia 2018 r.
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