UCHWALA Nr 420 /8764 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 17 kwietnia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-

18-0007/17 pn. ,,Dostosowanie pomieszczen i budynkéw Szpitala Powiatowego

w Sedziszowie Matopolskim do aktualnych wymagan technicznych

i organizacyjnych oraz w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych spoteczernstwa”

realizowanego przez Zesp6t Opieki Zdrowotnej w Ropczycach w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Podkarpackiego na lata

2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4), art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z pézn. zm.),
art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z p6zn. zm.),

Uchwaty nr 338/7271/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 12 wrze$nia 2017 r. w sprawie zwiekszenia $rodkéw i wyboru do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pieciu projektow
z listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej VI Spéjno$¢ przestrzenna
i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spoteczne;j,
poddziatania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020 oraz
zmiany Uchwaty nr 338/7270/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 12 wrzesSnia 2017 r. zmienionej Uchwatg nr 356/7552/17
Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 pazdziernika 2017r.
w  sprawie  zwiekszenia  Srodkéw i  wyboru do  dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trzech projektow z listy
rezerwowej w ramach konkursu nr RPPK.06.02.01-1Z.00-18-001/16 w osi
priorytetowej VI SpéjnosS¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura
ochrony zdrowia i pomocy spofecznej, poddziatania 6.2.1 Infrastruktura ochrony
zdrowia RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 338/7271/17 Zarzadu
Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 wrzesnia 2017 r.

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca

Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 listopada 2018 r., terminu zakornczenia
realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0007/17, pn. ,Dostosowanie pomieszczen
i budynkéw Szpitala Powiatowego w Sedziszowie Matopolskim do aktualnych wymagan
technicznych i organizacyjnych oraz w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych
spoteczenstwa”, realizowanego przez Zesp6t Opieki Zdrowotnej w Ropczycach,
wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach osi VI SpéjnoS¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura
ochrony zdrowia i pomocy spotecznej RPO WP na lata 2014-2020.



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem pqdj‘gp‘i\a;\
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Zatgcznik nr 1 do uchwaty nr 420/8764/18

Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 17 kwietnia 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 12 wrzesnia 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 338/7271/17 wybrat do dofinansowania projekt pn. ,Dostosowanie pomieszczen
i budynkéw Szpitala Powiatowego w Sedziszowie Matopolskim do aktualnych wymagan
technicznych i organizacyjnych oraz w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych
spoteczenstwa” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej VI Spdjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony
zdrowia i pomocy spotecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédziwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata
podpisana w dniu 27 pazdziernika 2017 r. Montaz finansowy ww. projektu zgodnie
z umowg o dofinansowanie przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 15 628 087,44 zi,

2) wydatki kwalifikowane wynoszg: 14 259 087,41 zi,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 014 595,01 zt,

4) wktad wiasny (w odniesieniu do warto$ci catkowitej projektu) wynosi: 6 613 492,43
zt.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miat byc¢
realizowany w okresie do 31 pazdziernika 2018 r. Przyjety przez Beneficjenta termin
realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wniosku
o dofinansowanie w ramach dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy
spotecznej. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektow
powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢é korncowa) w terminie do
konca pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 16 lutego 2018 r. Beneficjent zwrdécit sie z prosbg o wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji projektu do 31 grudnia 2018 r. Ostatecznie
po ponownym przeanalizowaniu tego terminu pod kagtem maksymalnego skrécenia,
Beneficient w piSmie z dnia 11 kwietnia 2018 r. poprosit o wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu o jeden miesigc, tj. do 30 listopada 2018r.
Zaproponowany ostatecznie przez Zespét Opieki Zdrowotnej w Ropczycach termin
zakonczenia realizacji projektu wykracza o1 miesigc poza termin ustalony
w Regulaminie konkursu.

W uzasadnieniu koniecznosci przesuniecia terminu zakonczenia realizacji
projektu Beneficjent podat, iz przetarg na wykonanie robét budowlanych oraz zakup
sprzetu ogtoszony zostat 15 grudnia 2017 r. W toku postepowania ztozono dwie oferty.
Kwoty zaproponowane przez potencjalnych wykonawcéw byly jednak zbyt wysokie
i przekraczaty mozliwosci finansowe beneficjenta. W zwigzku z powyzszym przetarg
zostat uniewazniony i przeprowadzono nowg procedure wyboru wykonawcy. Nowy
przetarg zostat ogtoszony 26 lutego 2018 roku na wykonanie robét budowlanych.
W toku postepowania ztozono dwie oferty. Wybor wykonawcy nastgpit 20 marca
2018 r. Zgodnie z pismem Beneficjenta z dnia 27 marca 2018 r. prace powinny sie



rozpoczgt poczgtkiem kwietnia br. Posiadane harmonogramy zapewniajg wykonanie
wszystkich koniecznych prac w dotychczasowym terminie. Z ogtoszenia o zamdwieniu
dostepnego na stronie https://zozropczyce.pl/index.php/przetargi wynika, iz
w postepowaniu o udzielnie zamoéwienia publicznego, termin zakonczenia wykonania
zamowienia ustalony zostat maksymalnie do dnia 25.10.2018 r.

Wedtug Beneficjenta czas do 30 listopada br. bedzie potrzebny do zakoriczenia
projektu pod wzgledem finansowym oraz na przygotowanie dokumentéw niezbednych
do ztozenia wniosku o ptatnos¢ koncowa.

W zwigzku ze zmiang terminéw zakonczenia realizacji projektéw istotne
znaczenie ma fakt, iz w 6 osi priorytetowej jednym ze wskaznikéw okreslajgcych Ramy
Wykonania na rok 2018 jest wskaznik "Liczba wspartych podmiotéw leczniczych".
Wskaznik ten odnosi sie m.in. do produktéw, ktdére powstang w zwigzku z realizacjg
zarbwno ww. projektu jak i pozostatych projektéw realizowanych w ramach tego
poddziatania. W zwigzku z tym aby mozliwe byto utrzymanie petnej alokacji dla
Wojewddztwa Podkarpackiego zawierajgcej specjalnie wydzielone $rodki, (tzw. rezerwe
wykonania) konieczne jest zatwierdzenie do konca 2018 r. koncowych wnioskow
o ptatnos¢ minimum 7 projektéw dotyczgcych ochrony zdrowia.

W ramach poddziatania 6.2.1 ,Infrastruktura ochrony zdrowia” realizowanych jest
23 projekty. Z posrod tych projektow w 9, termin zakonczenia realizacji projektu zostat
juz przesuniety poza date 31 pazdziernika 2018 r. lub tez sprawa dotyczgca
przesuniecia tego terminu jest w trakcie procedowania. W wyniku kontaktéw roboczych
z pozostatymi 14 Beneficjentami realizujgcymi projekty w ramach tego poddziatania
(nie deklarujgcymi do chwili obecnej koniecznosci przesuniecia terminu zakonczenia
realizacji projektow) ustalono, iz w 2 projektach termin realizacji do 31 pazdziernika
2018 r. jest rbwniez zagrozony.

Przesuniecie terminu realizacji projektu Zespotu Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach spowoduje, iz w chwili obecnej pozostanie w poddziataniu 6.2.1
sinfrastruktura ochrony zdrowia” 12 projektéw, w ktérych deklarowany obecnie termin
zakonczenia realizacji projektu jest do 31 pazdziernika 2018 r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat réwniez Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktore wymagajg zmian w freSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminéw.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznoSci lub dziatania sity wyZzszej powodujgcych
konieczno$c¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.



Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowoSci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamdéwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurow
o dofinansowanie projektow ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do
konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztoZzony wniosek o pfatnosc¢ koricowg)
w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyZzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonograméw realizacji
inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢ zakoriczenie realizacji projektow przed
okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, ze beneficijent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
Z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie péZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamoéwien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzadzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji projekt
(poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w zlozonych pismach argumentacje
Beneficjenta, atakze majac na wzgledzie problem z rozstrzygnieciem gtéwnego
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w projekcie, Zarzad Wojewddztwa
wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do
30 listopada 2018 r.

W]CE%@RSZAEEK WOJEWQDZTWA
4 f /‘7& . (/

ogdan RomaniNk



