UCHWALA Nr474/10 016 / 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 18 wrzesnia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr
RPPK.04.04.00-18-0046/16 pn. ,,Restauracja dworu z Brzezin w Parku
Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” realizowanego
przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajac na podstawie:

—art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pdzn. zm.),

—art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

—Uchwaty nr 322/6770/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP
na lata 2014-2020, zmienionej uchwatg nr 322/6772/17 Zarzagdu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie wyboru projektow
z Listy rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu ogdlnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura
RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 2017 r.,
zmienionej uchwatg nr 347/7417/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w
Rzeszowie z dnia 3 pazdziernika 2017 r. w sprawie wyboru projektow z Listy
rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu ogoélnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP
na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r.,
zmienionej uchwatg nr 373/7838/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania
projektu Gminy Tryncza w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego wramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska
naturalnego idziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata
2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r..

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu, nr
RPPK.04.04.00-18-0046/16, pn. ,Restauracja dworu z Brzezin w Parku
Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” do dnia 31 pazdziernika
2019r.



§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem pg/djgéiéi PR
P t.}“/l,i;’”“'“\\.

O
Bogdan Romaniulk
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Zatacznik do uchwaty nr 474/ 10 016 /18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 18 wrzesnia 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 03 lipca 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg
Nr 322/6770/17 wybrat do dofinansowania projekt pn. ,Restauracja dworu z Brzezin
w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona srodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-
2020. Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 17 sierpnia
2017 r. Montaz finansowy ww. projektu zgodnie zumowg o dofinansowanie
przedstawia sie nastepujgco:
1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 3 216 365,33 zt,
2) wydatki kwalifikowane wynoszg: 2 538 568,02 zi,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 157 782,79 zt,
4) wktad wtasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) wynosi:
1 058 582,54 zt.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ztozonym na etapie oceny projektu
projekt miat by¢ realizowany w okresie od 24 grudnia 2014 r. do
31 pazdziernika 2018 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji
projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw
o dofinansowanie w ramach dziatania 4.4 Kultura. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony
wniosek o ptatnos¢ koncowa) w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 09 sierpnia 2018 r., znak MKL-0001/68/90/16, Beneficjent
zwrécit sie z proSbg o wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji projektu do 31
pazdziernika 2019 r. Z podanego przez Beneficjenta uzasadnienia wynikato, iz
przyczyng przesuniecia terminu jest odstgpienie (z winy wykonawcy) od umowy
o roboty budowlane. Wydtuzenie terminu wedtug Beneficjenta jest niezbedne do
przygotowania i przeprowadzenia ponownej procedury przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawg Prawo Zamowien Publicznych celem wyboru nowego Wykonawcy
oraz zapewnienia odpowiedniego czasu na realizacje nie wykonanych robdt
budowlanych (szacowanych na ok. 60 %).

Majgc na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin zakonczenia
wykracza o 12 miesiecy poza termin ustalony w Regulaminie konkursu, pismem
z dnia 21 sierpnia 2018 r., Beneficjent zostat zobowigzany do ponownego
przeanalizowania kwestii maksymalnego skrécenia terminu realizacji projektu.

Pismem z dnia 23 sierpnia 2018 r., Beneficjent poinformowat, iz do wykonania
wszystkich dziatan zwigzanych z realizacjg projektu, niezbedne jest wydtuzenie
terminu do 31 pazdziernika 2019 r. Pierwotnie wnioskowany termin zakoriczenia
realizacji projektu zostat zatem podtrzymany.

Ponadto, Beneficijent zwrécit uwage, iz w zwigzku z licznymi
nieprawidtowosciami, w tym razgcymi opo6znieniami w realizacji umowy
o roboty budowlane, Wykonawca byt wzywany do realizacji umowy w sposéb zgodny
z jej treScig, pod rygorem czeSciowego odstgpienia od umowy. Wyznaczono



Wykonawcy 10-dniowy termin na likwidacje i naprawe uchybien oraz kontynuacje
realizacji umowy zgodnie ze zobowigzaniami. Wykonawca we wskazanym terminie
nie usungt nieprawidtowosci, w tym napraw wad przedmiotu umowy, nie przedtozyt
planu naprawczego, nie podjgt zadnych innych dziatan z ktérych wynikatoby, ze
umowa zostanie zrealizowana w terminie. Wykonawca nawet nie odpowiedziat na
doreczone przez Zamawiajgcego pismo. W zwigzku z tym Muzeum Kultury Ludowe;j
w Kolbuszowej podjeto decyzje o czeSciowym odstgpieniu od umowy o roboty
budowlane.

Wedtug Beneficjenta jedynym racjonalnym wyjSciem dajgcym rekojmie prawidtowej
realizacji Projektu jest czeSciowe odstgpienie od umowy z Wykonawca i wydtuzenie
terminu zakornczenia realizacji projektu.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat réwniez Departament Zarzadzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.. ,Nalezy przy tym
przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
z ktorym umowa moze zostac¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadfo, na podstawie
ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgfasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, réwniez w kontekScie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamodwienn publicznych (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminow konkurow
o dofinansowanie projektow ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zostac¢ zakoriczona (ztoZzony wniosek o ptatnosc
konicowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakoriczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu mialy za zadanie naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonograméw  realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwic
zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowos$cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddziwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji



kryterium doprecyzowano, Ze ,w uzasadnionych przypadkach [Z moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
Z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych srodkdéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydfuzenie terminu zakornczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta,
a takze majgc na wzgledzie opdznienia w realizacji umowy o roboty budowlane
Zarzad Wojewodztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizaciji
projektu do 31 pazdziernika 2019 r.

A— V7,
Bogdan Romanin
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