UCHWALA Nr476/10 075/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 25 wrzes$nia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0075/16
pn. ,Poprawa dostepnosci i jakosci systemu edukacji w szkotach na terenie
Gminy Brzyska”, realizowanego przez Gmine Brzyska, w ramach osi
priorytetowej VI Spéjnosé Przestrzenna i Spoteczna, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:,

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pdzn. zm.),
art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach

realizacji programoéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

Uchwaty Nr 188/3840/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw
oraz wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spéjno$¢ przestrzenna i spoteczna,
dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziatanie 6.4.3 Szkolnictwo ogdlne,
RPO WP na lata 2014-2020,

Uchwaty Nr 188/3843/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 188/3840/16 z dnia
21 czerwca 2016r. oraz wyboru projektéw z Listy rezerwowej do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI
Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna,
poddziatanie 6.4.3 Szkolnictwo ogélne, RPO WP na lata 2014-2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata
2014 - 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 25 kwietnia 2018 r., terminu realizacji
projektu nr RPPK.06.04.03-18-0075/16 pn. ,Poprawa dostepnosci i jakosci systemu
edukacji w szkotach na terenie Gminy Brzyska”, realizowanego przez Gmine
Brzyska, w ramach osi priorytetowej VI Spojnosé przestrzenna i spoteczna, dziatanie
6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziatanie 6.4.3 Szkolnictwo ogdlne, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4
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Zatgcznik nr 1 do Uchwaty Nr 476 /10 075/ 18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 25 wrzes$nia 2018r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.06.04.03-18-0075/16 pn. ,Poprawa dostepnosci i jakosci
systemu edukacji w szkotach na terenie Gminy Brzyska”, realizowany przez Gmine
Brzyska, zostat wybrany do dofinansowania Uchwatg Nr 188/3840/16 Zarzgdu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2016 r.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 16 sierpnia
2016r.

Aktualny montaz finansowy przedmiotowego projektu, zgodnie z ww. umowg
o dofinansowanie, przedstawia sie nastepujgco:

— catkowita wartos¢ projektu wynosi: 853 769,84 z,
— wydatki kwalifikowalne wynosza: 853 712,34 z,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 725 655,44 7,

wktad wiasny (w odniesieniu
do warto$ci catkowitej projektu) wynosi: 128 114,40 zt.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, projekt miat by¢ realizowany
w okresie od 18 stycznia 2016 r. do 31 marca 2018 r.

Przyjety w umowie o dofinansowanie przez Beneficjenta, termin zakonczenia
realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru
nr RPPK.06.04.03-1Z.00-18-001/15.

Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna
zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koncowg) w terminie do konca
marca 2018 r.

Pismem z dnia 22 maja 2018 r., Beneficjent zwrécit sie z prosbg o uznanie
jako kosztu kwalifikowalnego podatku VAT ,odwréconego” w wysokosci 12 815,60
zt, odprowadzonego do Urzedu Skarbowego 2z tytutu nabycia sprzetu
komputerowego w ramach zadania pn. ,Wyposazenie pracowni komputerowych
w szkofach publicznych w Gminie Brzyska”. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie
stanowigcym zatgcznik do umowy o dofinansowanie, podatek VAT w catosci stanowit
koszt kwalifikowany w projekcie.

Beneficjent w przedmiotowym piSmie wskazat, iz podatek VAT z tytutu nabycia
ww. sprzetu komputerowego zostat zaptacony do Urzedu Skarbowego w dniu 25
kwietnia 2018r., tj. 25 dni po terminie zakonczenia realizacji projektu wskazanym
w Umowie o dofinansowanie.

Beneficient wyjasnit, ze przelew podatku VAT za miesigc marzec 2018r.,
zostat wykonany dopiero w dniu 25 kwietnia 2018r. z uwagi na fakt, ze Gmina
zobowigzana jest do przeprowadzania scentralizowanych rozliczen podatku VAT
wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi. Z dalszych wyjasnien
wynika, iz w celu wypetnienia powyzszego obowigzku Gmina musi uzyska¢ od



wszystkich jej jednostek organizacyjnych czgstkowe deklaracje VAT, a takze
przeanalizowa¢ poprawno$¢ uzyskanych dokumentéow. Dopiero po uzyskaniu
powyzszych danych i przeprowadzeniu stosownych obliczen, Gmina jest w stanie
prawidtowo wypetni¢ deklaracje VAT oraz okresli¢ kwote podatku VAT, ktéra podlega
wpftacie do Urzedu Skarbowego za dany okres rozliczeniowy.

Beneficjent ponadto wskazat, ze uzyskanie i analiza powyzszych danych,
ktére sg niezbedne do dokonania scentralizowanych rozliczenn VAT za dany okres
rozliczeniowy, jest procesem skomplikowanym i dtugotrwatym. Ponadto Gmina musi
dopetni¢ wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do wystgpienia nieprawidtowosci
w rozliczeniach z tytutu podatku VAT, co mogtoby skutkowaé powstaniem po jej
stronie odpowiedzialnosci na gruncie prawa karnego skarbowego.

W zwigzku z tym, iz Gmina nie byta w stanie przygotowac¢ skonsolidowanej
deklaracji VAT oraz dokona¢ przelewu podatku VAT za okres rozliczeniowy marzec
2018r., w terminie obowigzywania Umowy o dofinansowanie przedmiotowego
projektu (tj. do dnia 31 marca 2018r.), zmuszona byta wystgpi¢ do Instytucji
Zarzadzajgcej, z prosbg o zakwalifikowanie do dofinansowania podatku VAT
,odwréconego”, co powoduje koniecznos¢ wydtuzenia terminu realizacji projektu
do dnia 25 kwietnia 2018 r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.. ,Nalezy przy tym
przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
z ktérym umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowoSci
zastosowania  procedur  dotyczgcych  udzielania  zamowien  publicznych
(np. w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréow
o dofinansowanie projektéw ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych



do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztoZzony wniosek o ptatnos$c¢
koricowg) w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu mialy za zadanie naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonograméw realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwic
zakonczenie realizacji projektéw przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoS$cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwo$ci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, Ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficienta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
Z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydfuZzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonym piSmie argumentacje
Beneficjenta, Zarzad Wojewddztwa wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji
projektu do dnia 25 kwietnia 2018r. i w konsekwencji rozliczenie podatku VAT
,odwréconego” jako kosztu kwalifikowalnego w projekcie.
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