UCHWALA Nr 494/10 419 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 listopada 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.02.00-18-0026/17 pn.
»Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych dla Gminy
Gtogow Matopolski” realizowanego przez Gmine Gtogow Matopolski w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewoddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z p6zn. zm.),

— art. 9 ust. 2 pkt. 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

- uchwaly Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr 383/8064/17
z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz
wyboru projektéw do dofinansowania w trybie konkursu ogoélnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.2 Gospodarka
odpadami RPO WP na lata 2014-2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu nr
RPPK.04.02.00-18-0026/17 pn. ,Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw
Komunalnych dla Gminy Gtogéw Matopolski” - realizowanego przez Gmine Gtogéw
Matopolski, wybranego do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.2 Gospodarka odpadami
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 - do dnia 31-12-2018 r.

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4
Uchwata wchodzi w zycie z dnienj/podj'ecia.
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Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 494 /10 419/ 18

Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 13 listopada 2018r.

UZASADNIENIE

Projekt Gminy Gtogéw Matopolski nr RPPK.04.02.00-18-0026/17 pn. ,Utworzenie
Punktu Selektywnej Zbiérki Odpaddéw Komunalnych dla Gminy Gtogéw Matopolski® zostat
wybrany do dofinansowania Uchwatg Zarzgdu Wojewoédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr
383/8064/17 z dnia 27 grudnia 2017 r.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujaco:

1) catkowita wartosc¢ projektu : 1 873 186,68 zt,

2) wydatki kwalifikowane: 1 269 986,33 zt,

3) dofinansowanie z EFRR: 1 079 488,38 zi,

4) wkiad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu: 793 698,30 zt.

Zgodnie z umowg o dofinansowanie podpisang w dn. 14-02-2018 r. projekt miat byc
realizowany w okresie od 12-07-2017 r. do 30-09-2018 r. Przyjety pierwotnie przez
Whioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla
naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania 4.2 Gospodarka odpadami. Zgodnie z
tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostaé zakonczona
(ztozony wniosek o ptatnos¢ koncowa) w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Pismem z dn. 28-08-2018 r. Beneficjent zwrocit sie z prosbg o wydtuzenie terminu
realizacji projektu do dn. 30-10-2018 r. W wyniku przeprowadzonych negocjacji i wyjasnien
wyrazano zgode na ww. prosbe, tj. wydtuzenie realizacji projektu do dn. 30-10-2018 r. (termin
objety Regulaminem konkursu).

W dn. 24-10-2018 r. Gmina Gtogéw Matopolski ponownie zwrécita sie z prosbg o
kolejne wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dn. 31-12-2018 r. (dwa miesigce
poza ramy czasowe okreslone w Regulaminie konkursu). Beneficjent wyjasnia, iz wykonawca
robét budowlanych zakonczyt prace we wskazanym terminie. Na etapie odbioru robét okazato
sie jednak, ze koniecznym jest usuniecie wykazanych btedow i wad. Wydtuzenie terminu
realizacji projektu umozliwi usuniecie btedéw oraz doprowadzenie inwestycji do stanu
gwarantujgcego jej prawidtowe funkcjonowanie.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzadzania RPO, ktéry pismem
z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy
§ 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze
zostac zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia
okolicznosci, ktore wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych dla zapewnienia prawidfowej
realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu
realizacji projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uplywem terminu podlegajgcego
zmianie.
Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych od
beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych konieczno$¢ wprowadzenia
zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktore sg niezbedne dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji
dokonac zmian zapiséw w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.



Jednoczes$nie, w  opinii  Departamentu  Zarzgdzania ~RPO, zmiany  zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowoSci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamowieri publicznych (np. w zakresie warunkéw udziatu
w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat réwniez
m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurow o dofinansowanie projektow
ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgfoszonych do konkursu projektow powinna zostac
zakoriczona (ztoZzony wniosek o ptatnos$¢ koricowg) w terminie np. do konca paZdziernika
2018r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia i zakoriczenia)
jest zgodny z wymogami okre$lonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec wynika z powyZzszego,
zarowno definicja kryterium, jak teZz zapis regulaminu miafy za zadanie nakfonienie
beneficjentéw do takiego zaplanowania harmonogramow realizacji inwestycji, ktore docelowo
powinno umozliwi¢ zakornczenie realizacji projektow przed okre$lonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjetego przez
Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r., celem uniknigcia
watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych
przypadkach I1Z moze wyrazi¢c zgode na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do
dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter kryterium,
odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze by¢ ono badane wyigcznie na etapie wyboru
projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje sie, ze
beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np. z uwagi na to, ze zostaf
wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych srodkéw w
limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku
z realizacjg projektéw) Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazic zgode na wydfuzenie terminu
zakoniczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleZznione od
indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage powyzsze wyjasnienia wyraza
zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.04.02.00-18-0026/17 pn.
,Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych dla Gminy Gtogow Matopolski”
realizowanego przez Gmine Gtogéw Matopolski do dnia 31-12-2018 r.




