UCHWALA Nr3/65/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu

nr RPPK.06.02.01-18-0007/17 pn. ,,Dostosowanie pomieszczen i budynkow
Szpitala Powiatowego w Sedziszowie Matopolskim do aktualnych wymagan

technicznych i organizacyjnych oraz w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych
spoteczenstwa” realizowanego przez Zespot Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa
Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4), art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzadzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z p6ézn. zm.),

art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431 t.j.),

Uchwaty Nr 338/7271/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 12 wrzesSnia 2017 r. w sprawie zwiekszenia $rodkéw i wyboru do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pieciu
projektow z listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej VI Spdéjnosc
przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy
spotecznej, poddziatania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata
2014 — 2020 oraz zmiany Uchwaty Nr 338/7270/17 Zarzgdu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 wrzes$nia 2017 r. zmienionej uchwatg
nr 356/7552/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
24 pazdziernika 2017 r. w sprawie zwiekszenia $rodkéw i wyboru do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trzech
projektéw z listy rezerwowej w ramach konkursu nr RPPK.06.02.01-1Z.00-18-
001/16 w osi priorytetowej VI Spéjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2
Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatania 6.2.1
Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014 — 2020 oraz zmiany
uchwaty nr 338/7271/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 12 wrzesnia 2017 r.,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca

Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 15 grudnia 2018 r., terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0007/17, pn. ,Dostosowanie pomieszczen
i budynkéw Sgzpitala Powiatowego w Sedziszowie Matopolskim do aktualnych
wymagan technicznych i organizacyjnych oraz w celu zaspokojenia potrzeb
zdrowotnych spoteczenstwa”®, realizowanego przez Zespdét Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju



Regionalnego, w ramach osi VI Spo6jnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2
Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej RPO WP na lata 2014 — 2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dn‘iem‘podjecia.
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 3/ 65 /18
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 27 listopada 2018 r.

UZASADNIENIE

W dniu 12 wrze$nia 2017 r. Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 338/7271/17 wybrat do dofinansowania projekt pn. ,Dostosowanie pomieszczen
i budynkéw Szpitala Powiatowego w Sedziszowie Matopolskim do aktualnych
wymagan technicznych i organizacyjnych oraz w celu zaspokojenia potrzeb
zdrowotnych spofeczenstwa” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi priorytetowej VI Spéjno$¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2
Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020. Umowa
o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 27 pazdziernika 2017 r.
Montaz finansowy ww. projektu zgodnie z umowg o dofinansowanie przedstawia sie
nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 15 628 087,44 zi,

2) wydatki kwalifikowane wynoszg: 14 259 087,41 z,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 014 595,01 zi,

4) wkfad wtasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) wynosi: 6 613
492 .43 zt.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze srodkow EFRR

w wysokosci 1 566 189,61 zt.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miat zostaé
zrealizowany do 31 pazdziernika 2018 r. Przyjety przez Beneficjenta termin realizacji
projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wniosku
o dofinansowanie w ramach dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy
spotecznej. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu
projektdw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koricowa)
w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Ustalony pierwotnie termin zakonczenia realizacji projektu zostat juz
przesuniety do 30 listopada 2018 r. uchwatg nr 420/8764/18 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. Z podanego woéwczas uzasadnienia
wynikato, iz w toku postepowania ztozono dwie oferty. Kwoty zaproponowane przez
potencjalnych wykonawcéw byly jednak zbyt wysokie i przekraczaty mozliwosci
finansowe beneficjenta. W zwigzku z powyzszym przetarg zostat uniewazniony
i konieczne byto przeprowadzenie nowej procedury wyboru wykonawcy.

Pismem z dnia 16 pazdziernika 2018 r., Beneficjent zwrécit sie z ponowng
prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 15 grudnia 2018 r.
W podanym uzasadnieniu Beneficjent napisat, iz przesuniecie terminu wynika
z koniecznosci wykonania nowego przytagcza energii elektrycznej przez PGE
Dystrybucja SA. Beneficjent zwréocit uwage, iz pomimo ziozenia wniosku
w odpowiednim terminie i podjetych interwencji, przytgcz nie zostat wykonany.
Generalny Wykonawca potrzebuje czasu na przetgczenie catego budynku do
nowego zasilania (ok. 3 tygodnie), po czym moze wykonac¢ badania catej instalacji
w Szpitalu. Protokoty z pomiaréw sg natomiast jednym z dokumentéw niezbednych
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Ponadto Beneficjent



poinformowat, iz podobna sytuacja byta z przytgczem gazowym, gdzie Wykonawca
przez okres 2 miesiecy nie moégt prowadzi¢ robot budowlanych poniewaz PGNIG
Spoétka Gazownictwa zwlekata z odbiorem przepinki sieci, ktéra przebiegata przez
Srodek planowanej rozbudowy.

Majac na uwadze m.in. fakt iz m.in. od terminowej realizacji ww. projektu
zalezato pozyskanie przez Wojewoddztwo Podkarpackie zarezerwowanych $rodkéw
w ramach tzw. ,Ram Wpykonania” Departament Wdrazania Projektéw
Infrastrukturalnych pismem z dnia 25 pazdziernika 2018 r., znak PI-VII.433.6.29.2017
poinformowat Beneficjenta o braku mozliwosci wydtuzenia terminu zakonczenia
realizacji projektu do 15 grudnia 2018 r. Beneficjent zostat zobowigzany do ztozenia
wniosku o ptatno$é koncowa do 30 listopada 2018 r.

Jednak pismem z dnia 16 listopada 2018 r. Zespo6t Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach po raz kolejny zwrocit sie z prosbg o rozwazenie mozliwosci
przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu do 15 grudnia 2018 r. Kolejny
raz Beneficjent przywotat w uzasadnieniu problem z wykonaniem nowego przytgcza
energii elektrycznej. Ponadto Beneficjent napisat, iz w chwili obecnej czynione sg
starania o uzyskanie kredytu niezbednego do sfinansowania zwiekszonych kosztéw
inwestycji, a czynno$ci proceduralne banku utrudniajg uruchomienie kredytu, co
rowniez ma wptyw na termin rozliczenia inwestycji. W podanym uzasadnieniu
zwrdcono uwage, iz wszystkie zadania z wyjatkiem robét elektrycznych (za ktére
wykonawca nie bedzie mogt wystawi¢ faktur w pierwotnie planowanym terminie)
zostang wykonane do 30 listopada 2018 r.

Zaproponowany ostatecznie przez Zespot Opieki Zdrowotnej w Ropczycach
termin zakonczenia realizacji projektu wykracza o045 dni poza termin ustalony
w Regulaminie konkursu.

W zwigzku ze zmiang terminéw zakonczenia realizacji projektéow istotne
znaczenie ma fakt, iz w 6 osi priorytetowej jednym ze wskaznikdédw okreslajgcych
Ramy Wykonania na rok 2018 jest wskaznik "Liczba wspartych podmiotéw
leczniczych". Wskaznik ten odnosi sie m.in. do produktoéw, ktére powstang w zwigzku
z realizacjg zarébwno ww. projektu jak i pozostatych projektow realizowanych w
ramach tego poddziatania. W zwigzku z tym, aby mozliwe byto utrzymanie petnej
alokacji dla Wojewddztwa Podkarpackiego zawierajacej specjalnie wydzielone
Srodki, (tzw. rezerwe wykonania) konieczne jest zatwierdzenie do konca 2018 r.
koricowych wnioskéw o ptatnosé minimum 7 projektow dotyczgcych ochrony zdrowia.

W ramach poddziatania 6.2.1 ,Infrastruktura ochrony zdrowia” realizowane sg
23 projekty. Dotychczas ztozone zostaty wnioski o ptatno$¢ koricowg w odniesieniu
do 8 projektow, (w tym 2 wnioski zostaly juz zatwierdzone). W zwigzku z tym mozna
przyjac, iz wymagany w celu pozyskania dodatkowych srodkéw dla Wojewodztwa
Podkarpackiego ww. wskaznik zostanie osiggniety. Oznacza to, iz nieztozenie
w pierwotnie planowanym terminie wniosku o ptatno$¢ koncowg przez Zespét Opieki
Zdrowotnej w Ropczycach nie spowoduje utraty srodkéw w ramach tzw. rezerwy
wykonania.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktory pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczyc zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
z ktérym umowa moze zostac¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okoliczno$ci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie



ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgadzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznoSci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wrtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamdwiern publicznych (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektow ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgfoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatnosc
koncowg) w terminie np. do korica pazdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miaty za zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonogramow realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwic¢
zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoS$cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2014 — 2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, Ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia
(np. z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pézniej ze
wzgledu na pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku problemoéw
z wyborem wykonawcow zamdéwien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw)
Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydfuzenie terminu zakoriczenia
realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od
indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Biorac pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta,
Zarzad Wojewddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do 15 grudnia 2018 r.

WICEMAKSZALEK WOJEWODZTWA
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