UCHWALA Nr3/68/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr
RPPK.03.02.00-18-0142/16 pn. "Modernizacja energetyczna budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych Spoétdzielni Mieszkaniowej ,,Pod Lipami””,
realizowanego przez Spoétdzielnie Mieszkaniows ,,Pod Lipami” w ramach RPO

WP na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz.U z 2018 poz. 913
z pézn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.z 2018 r., poz. 1431), uchwaty nr
181/3680/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 maja
2016 r. przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie
projektow ze Srodkoéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie
konkursowym w ramach Osi Ill Czysta energia dziatania 3.2 Modernizacja
energetyczna budynkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 w zakresie wielorodzinnych budynkow
mieszkalnych, oraz w zwigzku z uchwatg nr 275/5481/17 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy
ocenionych projektéw oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej lll. Czysta energia
dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynkdéw, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie
wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych, uchwatag nr 372/7801/17 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie
zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru projektéw do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej .
Czysta energia dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w zakresie wielorodzinnych budynkow mieszkalnych,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 4 pazdziernika 2018 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0142/16, pn. ,Modernizacja energetyczna
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych Spétdzielni Mieszkaniowej ,Pod Lipami™
wybranego do dofinansowania w ramach osi lll Czysta energia, dziatania 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podijgcia.
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 3 /68 / 18
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 27 listopada 2018r.

UZASADNIENIE

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg z dnia 21 lutego 2017 r.
zatwierdzit liste ocenionych projektow oraz wybrat do dofinansowania projekt
pn. ,Modernizacja energetyczna budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych Spoétdzielni
Mieszkaniowej ,Pod Lipami™ nr RPPK.03.02.00-18-0142/16 w ramach osi
priorytetowej lll Czysta energia, dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynkoéw
w zakresie wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z podpisanym w dniu 28 wrzesnia 2017 r. aneksem nr 1 do umowy
o dofinansowanie, budzet projektu przedstawia sie nastepujaco:

— catkowita warto$¢ projektu wynosi 1 428 688,01 zt,

— wydatki kwalifikowane wynoszg 1 425 499,85 zi,

— dofinansowanie z EFRR wynosi 926 574,90 zt,

— wktad wiasny (obejmujacy koszty kwalifikowane i niekwalifikowane) wynosi
502 113,11 zt.

Dotychczas, w ramach projektu, wyptacono Beneficjentowi tgczng kwote
dofinansowania z EFRR w wysokosci 550 703,03 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 15 wrzesnia 2016 r. do 31 lipca
2018r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony
wniosek o ptatnos¢ koncowg) w terminie do konca wrzesnia 2018 r.

Pismem z dnia 24 pazdziernika 2018 r., Beneficjent zwrécit sie z prosbg
o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji ww. projektu do dnia 4 pazdziernika
2018 r. Umowa z wykonawcg dotyczgca robét budowlanych zostata zawarta 23 lipca
2017 r. z terminem realizacji do 30 wrzesnia 2018 r. Beneficjent w przytoczonym
piSmie poinformowat, Zze termin zakonczenia realizacji robét zostat ustalony na
wrzesien, gdyz Spoétdzielnia wzieta pod uwage warunki pogodowe, ktére mogty miec
wptyw na wykonanie robét np. wysokie temperatury powietrza w lipcu i sierpniu br.,
okresowe opady deszczu.

Ponadto, poinformowat, ze wydatki kwalifikowane tj. audyt powykonawczy i
badanie termowizyjne, bedg ponoszone jako wydatki niekwalifikowane. Powodem,
jest brak mozliwosci przeprowadzenia badania termowizyjnego, ze wzgledu na



wysokg temperature na zewngtrz, co spowodowato wylgczanie sie piecow
centralnego ogrzewania w ciggu dnia.

Pismem z dnia 7 listopada 2018 r. Departament Wdrazania Projektow
Infrastrukturalnych RPO, poinformowat Beneficjenta, ze zgodnie z art.52a ustawy
o zasadach realizacji programdéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014 -2020 umowa o dofinansowanie moze zostac
zmieniona, w przypadku gdy zmiany nie wptywajg na spetnianie kryteriow wyboru
w sposéb, ktéry skutkowatby negatywng oceng tego projektu. Poniewaz termin
zakonczenia projektu byt przedmiotem oceny w ramach kryterium dopuszczajacego,
wydtuzenie moze mie¢ miejsce jedynie w wyjgtkowych i uzasadnionych przypadkach.
Z tego wzgledu, Beneficjent zostat poproszony o ponowne wnikliwe przeanalizowanie
terminu zakonczenia realizacji projektu pod katem jego maksymalnego skrécenia.
Ponadto, poproszono o dodatkowe informacje dotyczgce tego, czy wydtuzenie
terminu robo6t potwierdzone jest aneksem do umowy z wykonawcg. W przypadku
podpisania aneksu, poproszono o jego przedtozenie oraz przekazanie wynikéw
analizy zgodnosci wydtuzenia terminu z zapisami Wytycznych Instytucji
Zarzgdzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamoéwien
wspoffinansowanych ze srodkow EFRR, w stosunku do ktérych nie stosuje sie
ustawy prawo zamowien publicznych do Departamentu Wdrazania Projektow
Infrastrukturalnych RPO.

W odpowiedzi, pismem z dnia 9 listopada 2018 r. Beneficjent podtrzymat

wnioskowany termin zakonczenia realizacji projektu, t. 4 pazdziernika 2018 r.
Z analizy pisma jak réwniez umowy z wykonawcg wynika, ze Spoétdzielnia nie
podpisata aneksu do umowy z wykonawcg.
Natomiast, wydtuzenie terminu do dnia 4 pazdziernika 2018 r. spowodowane zostato
dokonaniem przelewu zaptaty za fakture przez bank. Pomimo, ze Beneficjent w dniu
18 wrzesnia br. przestat protokét odbioru i ztozyt dyspozycje do banku a w dniu 25
wrzesnia br. wystat do banku faktury, stanowigce podstawe wykonania przelewu dla
wykonawcy i posiadat srodki na koncie, dyspozycja zostata zrealizowana przez bank
dopiero w dniu 4 pazdziernika 2018 r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczyc zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
z ktéorym umowa moze zostac¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w treSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.



Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowosci
zastosowania  procedur  dotyczgcych  udzielania  zamoéwienn  publicznych
(np. w zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat rowniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw
konkurséw o dofinansowanie projektow ze sSrodkow RPO WP 2014-2020 realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek
o ptatnos¢ koncowg) w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.

Jednoczes$nie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu mialy za zadanie naktonienie beneficijentow do takiego zaplanowania
harmonogramoéw realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwic¢
zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidtowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytefowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, Ze ,w uzasadnionych przypadkach |[Z moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planow beneficienta, moze by¢ ono badane wyfgcznie
na etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
Z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie péZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych srodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”



Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uwzgledniajgc argumenty przedstawione
przez Spétdzielnie Mieszkaniowg ,Pod Lipami”, wyraza zgode na wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji ww. projektu do dnia 4 pazdziernika 2018 r.
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