UCHWALA Nr7/159/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 11 grudnia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr
RPPK.04.04.00-18-0017/16 pn. ,,Prace konserwatorskie zabytkowego Kosciota
p.w. sw. Jana Chrzciciela w Soninie - nowa oferta kulturalna regionu”,
realizowanego przez Parafie Rzymskokatolicka pw. Sw. Jana Chrzciciela
w Soninie w ramach osi priorytetowych | — VI Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajac na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pézn. zm.),

- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o0 zasadach realizacji
programéw w zakresie polityki spojno$ci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431),

— Uchwaty Nr 322/6770/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, RPO WP na lata 2014-2020
zmienionej uchwatg 373/7838/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie wyboru do dofinansowania
projektu Gminy Tryncza w trybie konkursu ogoélnego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, RPO WP na lata 2014-
2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017.

Zarzad Wojewdédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 7 grudnia 2018 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0017/16 pn. ,Prace konserwatorskie
zabytkowego KoSciota p.w. sw. Jana Chrzciciela w Soninie - nowa oferta kulturalna
regionu”, realizowanego przez Parafie Rzymskokatolicka pw. Sw. Jana Chrzciciela w
Soninie w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatacznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
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Zatacznik nr 1 do Uchwaty Nr7 /159 /18
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 11 grudnia 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 322/6770/17 wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt
pn. ,Prace konserwatorskie zabytkowego Kosciota p.w. §w. Jana Chrzciciela w Soninie
- nowa oferta kulturalna regionu”, realizowanego przez Parafie Rzymskokatolickg pw.
Sw. Jana Chrzciciela w Soninie. Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie

nastepujaco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 2 608 107,00 z,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 2 573 987,00 z,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 187 888,92 z,

4) wktad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi: 420 218,08 zt.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze $rodkow EFRR
w wysokoséci 1 263 013,22 zt.

Zgodnie z umowg o dofinansowanie, podpisang w dniu 23 sierpnia 2017 r.,
projekt miat by¢ realizowany w okresie od 10 pazdziernika 2017 r. do 28 wrzes$nia
2018 r. Przyjety pierwotnie przez \Wnioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 4.4 Kultura. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu
projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatnos¢é korcows)
w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

W dniu 6 listopada 2018 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego na prosbe
Beneficjenta uchwatg nr 492/10387/18 wyrazit zgode na wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu do dnia 21 listopada 2018 r. Przesuniecie terminu
spowodowane byto koniecznoscig oczekiwania na decyzje Podkarpackiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w kwestiach kluczowych dotyczacych
realizowanych prac konserwatorskich. Na etapie realizacji projektu pojawity sie kwestie
niemozliwe wcze$niej do przewidzenia. Zmiana stanowiska Wojewodzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw w kwestii dotyczgcej rozbiorki wtornej dobudowy przylegtej do
poétnocnej Sciany kosciota (tzw. Ogrojca), jak réwniez wskazanie potrzeby zmian
konstrukcji dachu nad zakrystia skutkowaty koniecznoscig opracowania projektu
budowlanego uwzgledniajgcego przedmiotowe zmiany.

Pismem z dnia 16 listopada 2018 r., znak P/1/2017, Beneficient zwrocit sie
z kolejng prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia
7 grudnia 2018 r. W podanym uzasadnieniu Beneficjent wskazat, iz przesuniecie
terminu spowodowane jest niewykonaniem przez wykonawce tj. Zaktad Budowlano —
Konserwatorski ,ARKADY” z Jarostawia zamowienia stanowigcego zakres rzeczowy
projektu w terminie wynikajgcym z umowy. Beneficjent poinformowat, iz z dniem 16
listopada 2018 r. protokolarnie potwierdzono fakt niewykonania robét i rozpoczeto
naliczanie kar umownych wykonawcy.



Pismem z dnia 29 listopada 2018 r., znak P/1/2017, Beneficjent poinformowat,
ze catoS¢ prac stanowigcych przedmiot umowy z ww. wykonawcg zostata zakorczona
I wdniu 28 listopada 2018 r. protokolarnie odebrana. Beneficjent zapewnit rowniez, ze
do dnia 7 grudnia 2018 r. dokona wszystkich niezbednych ptatnosci i ztozy wniosek
o ptatno$¢ koncowa.

W dniu 6 grudnia 2018 r. Beneficjent zgodnie z zapowiedzig ztozyt wniosek
o ptatno$¢ koncowa.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat réwniez Departament Zarzadzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym
umowa moze zostac¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystapienia okolicznoSci, ktore wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczes$nie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznosc¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow

w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednocze$nie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontek$cie prawidtowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamdwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci

Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat rowniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektow ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgfoszonych
do konkursu projektéw powinna zostac¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatnoscé
koricowg) w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.
Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
I zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w requlaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramdéw
realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umoZzliwi¢ zakoriczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidtowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium
przemawia dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu
17 pazdziemika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji



kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze byc¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakornczenia (np.
Z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie p6Zniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta,
Zarzad Wojewddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do 7 grudnia 2018 r.




