UCHWALA Nr7/161/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 11 grudnia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.06.02.01-18-0012/17, pn. ,,Poprawa dostepnosci ustug medycznych
poprzez przebudowe i rozbudowe oraz zakup aparatury medycznej w SP ZOZ
w Kolbuszowej”, realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespét Opieki
Zdrowotnej w Kolbuszowej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

—art. 41 ust. 1 1 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pézn. zm.),

—art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 112 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programow w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

—Uchwaty nr 338/7270/17 Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
12 wrzesnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru
projektédw do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spdjnos¢ przestrzenna
I spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej,
poddziatanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020,
zmienionej uchwatg nr 338/7271/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 12 wrze$nia 2017 r. w sprawie zwiekszenia srodkéw i wyboru
do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pieciu
projektow z listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej VI Spojno$é przestrzenna
i spofeczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej,
poddziatanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020 oraz
zmiany Uchwaty nr 338/7270/17 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 12 wrze$nia 2017 r., zmienionej uchwata nr 356/7552/17 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 pazdziernika 2017 r. w sprawie
zwiekszenia srodkéw i wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego trzech projektow z listy rezerwowej w ramach konkursu
nr RPPK.06.02.01-1Z2.00-18-001/16 w osi priorytetowej VI Spojnos¢ przestrzenna
i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spofecznej,
poddziatania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020 oraz
zmiany Uchwaty nr 338/7271/17 Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 12 wrze$nia 2017 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:



§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu nr
RPPK.06.02.01-18-0012/17, pn. ,Poprawa dostepnosci ustug medycznych poprzez
przebudowe i rozbudowe oraz =zakup aparatury medycznej w SP ZOZ
w Kolbuszowej”, realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespét Opieki Zdrowotne;j
w Kolbuszowej, do dnia 30 listopada 2018 r.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem gc')/d\jgc\ia»
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Zatgcznik nr 1 do uchwaty nr7/161/18
Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 11 grudnia 2018r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.06.02.01-18-0012/17, pn. ,Poprawa dostepnosci ustug
medycznych poprzez przebudowe i rozbudowe oraz zakup aparatury medycznej w SP
Z0Z w Kolbuszowej”, realizowany przez Samodzielny Publiczny Zespét Opieki
Zdrowotnej w Kolbuszowej, wramach osi priorytetowej VI Spojnos¢ przestrzenna
i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia ipomocy spotecznej
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, =zostat wybrany do dofinansowania Uchwatg Nr338/7270/17 Zarzadu
Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 wrze$nia 2017 r. (z p6zn. zm.).

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 31 pazdziernika
2017r.

Aktualny montaz finansowy przedmiotowego projektu, zgodnie z aneksem
nr RPPK.06.02.01-18-0012/17-01, do ww. umowy o dofinansowanie, przedstawia sie
nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 11 536 287,19 zt,

2) wydatki kwalifikowalne wynoszg: 11 457 216,64 zi,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 9738634,13 z,
4) wktad wtasny (w odniesieniu do

wartosci catkowitej projektu) wynosi: 1 797 653,06 zt.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze $rodkéw EFRR
w wysokosci 1 672 800,00 zt.
Pismami z dnia 18 kwietnia 2018 r., znak SP ZOZ/DN-09/75/2018 oraz z dnia
11 czerwca 2018 r., znak SP ZOZ/DN-09/104/2018 Beneficjent po raz pierwszy zwrécit
sie z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu z 16 pazdziernika
2018 r. do dnia 16 listopada 2018 r. Proponowany przez Beneficjenta termin wykraczat
wowczas o 16 dni poza date zakonczenia ustalong w Regulaminie Konkursu. Zgodnie
z tym dokumentem realizacja ww. projektu powinna zosta¢ zakonczona (zlozony
wniosek o ptatnos¢ koricowg) w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

W podanym uzasadnieniu, Beneficjent napisat, iz przesuniecie terminu wynika
z przeprowadzanej procedury zmian we wniosku o dofinansowanie oraz z planowanej
procedury zakupu aparatury medycznej.

Whnioskowane przez Beneficjenta ww. przesuniecie terminu zakoriczenia projektu
zostato przedstawione do rozstrzygniecia przez Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego.

Uchwatg nr 457/9560/18 z dnia 31 lipca 2018 r., Zarzgd Wojewodztwa wyrazit
zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 16 listopada
2018r.

Zaakceptowane przez Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego ww. przesuniecie
terminu  zakonczenia realizacji projektu, zostato uwzglednione w aneksie
nr RPPK.06.02.01-18-0012/17-01 do umowy o dofinansowanie, zawartym w dniu
14 wrze$nia 2018r.



Pismem z dnia 25 pazdziernika br., znak SP Z0OZ/DN-09/160/2018, Beneficjent
zwrocit sie po raz drugi z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu
do dnia 18 grudnia 2018 r. (. o 1,5 miesigca poza date zakonczenia ustalong
w Regulaminie Konkursu).

W podanym uzasadnieniu Beneficjent napisat, iz na skutek zatamania pogody
w potowie lipca br., nastgpito zalanie obiektu podczas wykonywania wylewek,
co spowodowato ich nadmierng wilgotno$¢, przekraczajgcg dopuszczalne normy
i w konsekwencji uniemozliwito montaz wykfadzin podtogowych. W uzasadnieniu
Beneficjent poinformowat ponadto, iz brak utozenia wyktadzin uniemozliwit wykonanie
dalszych prac wykonczeniowych np. zamontowanie drzwi medycznych.

Z informacji przedstawionych przez Beneficjenta wynika, ze wymienione wyzej
zdarzenia, miaty wptyw na przesuniecie o okoto 2-4 tygodnie w czasie, innych
zaplanowanych w projekcie prac i w konsekwencji ostatecznego terminu zakonczenia
zadania.

Ostatecznie Beneficjent poinformowat, iz za niezrealizowanie inwestycji w terminie,
wykonawcy zostang naliczone kary umowne.

Majagc na uwadze fakt, iz m.in. od terminowej realizacji ww. projektu zalezato
pozyskanie przez Wojewddztwo Podkarpackie zarezerwowanych — Srodkow
w ramach tzw. ,Ram Wykonania” Departament Wdrazania Projektow
Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia 30 pazdziernika 2018 r., znak
P1-VI11.433.6.23.2017.ARL, poinformowat Beneficjenta o braku mozliwosci wydtuzenia
terminu zakonczenia realizacji projektu do 18 grudnia 2018 r. Beneficjent zostat
zobowigzany do ztozenia wniosku o ptatno$¢ koncowg najpdzniej do dnia 30 listopada
2018 r. W dniu 30 listopada 2018 r. Beneficjent ztozyt wniosek o ptatno$¢ koncowa.

Zaproponowany ostatecznie przez Samodzielny Publiczny Zespdt Opieki
Zdrowotnej w Kolbuszowej, termin zakonczenia realizacji projektu wykracza
o 1 miesigc poza termin ustalony w Regulaminie konkursu.

W zwigzku ze zmiang termindw zakonczenia realizacji projektéw istotne
znaczenie ma fakt, iz w 6 osi priorytetowej jednym ze wskaznikdéw okreslajgcych Ramy
Wykonania na rok 2018 jest wskaznik "Liczba wspartych podmiotéw leczniczych".
Wskaznik ten odnosi sie m.in. do produktow, ktére powstang w zwigzku z realizacja
zarowno ww. projektu jak i pozostatych projektéw realizowanych w ramach tego
poddziatania. W zwigzku z tym, aby mozliwe byto utrzymanie petnej alokacji dla
Wojewodztwa  Podkarpackiego  zawierajgcej specjalnie  wydzielone  $rodki,
(tzw. rezerwe wykonania) konieczne jest zatwierdzenie do konca 2018 r. koncowych
wnioskéw o ptatno$¢ minimum 7 projektow dotyczgcych ochrony zdrowia.

W ramach poddziatania 6.2.1 ,Infrastruktura ochrony zdrowia” realizowane
sg 23 projekty. Do chwili obecnej ztozone zostaty wnioski o ptatno$¢ koncowa
w odniesieniu do 10 projektéw, (w tym wniosek o ptatno$¢ koncowg ztozony przez
Samodzielny Publiczny Zespo6t Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej). Dotychczas
6 wnioskéw o ptatnoS¢ koncowg zostato juz zatwierdzonych. W zwigzku z tym,
wymagany w celu pozyskania dodatkowych $rodkéw dla Wojewddziwa
Podkarpackiego, ww. wskaznik wynoszacy 85% celu, zostat osiagniety.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt Departament Zarzadzania RPO, ktdry pismem



z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy § 19
ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze
zostac zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w wyniku
wystgpienia okoliczno$ci, ktore wymagajg zmian w tresSci umowy, niezbednych dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1
przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficijent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$c wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wrtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamdéwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkursow
o dofinansowanie projektow ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do
konkursu projektow powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek o ptatnosc¢ koricows)
w terminie np. do konca paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkredlic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicjia kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty
za zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramoéw
realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umoZliwi¢ zakonczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zaftgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 pazdziemika
2017 r., celem uniknigcia waltpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, Ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyZzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wylgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, ze beneficient nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia
(np. z uwagi na to, zZe zostat wybrany do dofinansowania znacznie péZzniej ze wzgledu



na pojawienie sie nowych Srodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydfuzenie terminu zakoriczenia realizacji projekt
(poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta,
Zarzad Wojewodztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do
dnia 30 listopada 2018 r.




