UCHWALA Nr7/163/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 11 grudnia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0316/17 realizowanego przez ML Project Marcin Lubach
w ramach osi priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
0 samorzgdzie wojewodztwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z p6zn. zm.), art. 9 ust.1 pkt
2, art. 9 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programoéw
w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431) oraz § 5 ust. 4 i 6 Regulaminu konkursu
o dofinansowanie projektéw ze Srodkéow Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej |
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Dziatanie 1.4 Wsparcie MSP,
Poddziatanie 1.4.1 Dotacje bezposrednie, Typ projektu: Rozwdj MSP, stanowigcego
zatgcznik do Uchwaty nr 241/4866/16 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu
zamknietego dla naboru wnioskéw o dofinansowanie projektéw ze $Srodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach | osi priorytetowej,
Dziatanie 1.4 Wsparcie MSP, Poddziatanie 1.4.1 Dotacje bezposrednie, Typ projektu:
Rozwéj MSP Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 — nabdér 2016 (z pézn.zm.)

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego — Instytucja Zarzadzajgca Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
uchwala, co nastepuje:

§1

1. Przyjmuje sie stanowisko w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji
projektu nr RPPK.01.04.01-18-0316/17 pn. Wzrost konkurencyjnosci ML Project
Marcin Lubach poprzez rozszerzenie oferty usfugowej, realizowanego przez
ML Project Marcin Lubach.

2. Stanowisko, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§2

Przyjeto rozwigzanie wskazane w wariancie nr | stanowiska, o ktorym mowa w §1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem p




Zatgcznik do Uchwaty Nr 7 / 163 / 18
Zarzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 11 grudnia 2018r.

Stanowisko Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego, petnigcego funkcje Instytucii
Zarzadzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0316/17 realizowanego przez ML Project
Marcin Lubach wramach osi priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna
gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

Majagc na uwadze prawidtowg realizacje Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje
sie nastepujgce rozwigzania:

WARIANT I

Wyrazi¢ zgode na proponowang przez Beneficjenta zmiane terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0316/17 pn. Wzrost konkurencyjnosci ML
Project Marcin Lubach poprzez rozszerzenie oferty ustugowej do dnia
21.12.2018 r.

lub
WARIANT Il

Nie wyrazi¢c zgody na zmiane terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0316/17 pn. Wzrost konkurencyjnosci ML Project Marcin
Lubach poprzez rozszerzenie oferty ustugowej.




