UCHWALA Nr9/205/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 18 grudnia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.01.00-18-0002/16
pn. ,,Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszaréw zalewowych potozonych na
prawym brzegu rzeki Wistoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowosci
Debica i Kedzierz, woj. podkarpackie” realizowanego przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z p6zn. zm.),

- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programoéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431),

— Uchwaly nr 224/4547/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego, dziatanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrozen
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

— Uchwaly nr 397/8340/18 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zawarcia umowy o dofinansowanie dla projektow
realizowanych w ramach dziatania 4.1 ,Zapobieganie i zwalczanie zagrozen” przez
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 20 listopada 2018r. terminu realizacji projektu
nr RPPK.04.01.00-18-0002/16 pn. ,Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszaréw
zalewowych potozonych na prawym brzegu rzeki Wistoki w km 50+500-57+800 na
terenie miejscowosci Debica i Kedzierz, woj. podkarpackie” realizowanego przez
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
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Zatacznik do Uchwaty Nr9/205/18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w.Rzeszowie z dnia 18 grudnia 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 18 pazdziernika 2016r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego
Uchwatg nr 224/4547/16 wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatanie 4.1
Zapobieganie i zwalczanie zagrozen Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. ,Zabezpieczenie
przeciwpowodziowe obszaréw zalewowych potozonych na prawym brzegu rzeki
Wistoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowosci Debica i Kedzierz, woj.
podkarpackie” realizowany pierwotnie przez Wojewo6dzkg Jednostke Organizacyjng -
Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych nadzorowang przez Zarzad
Wojewddztwa, z dniem 1 stycznia 2018r przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie. Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 14 259 527,22 zt,

2) wydatki kwalifikowane wynosza: 10 374 337,91 z,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 5927 896,67 z,

4) wkitad Budzetu Panstwa — Wojewoda Podkarpacki w odniesieniu do catkowitej
wartosci projektu wynosi: 8 331 630,55 zi,

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze $rodkéw EFRR
w wysokosci 3 535 781,35 zt.

Umowal/decyzja o dofinansowanie z Beneficjentem zostata podpisana dnia
2 listopada 2016r. Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 1 stycznia 2014r. do
31 pazdziernika 2018r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu
byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie
w ramach poddziatania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrozen. Zgodnie z tym
dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektow powinna zostac
zakonczona (ztozony wniosek o ptatnos¢ koricowa) w terminie do korica pazdziernika
2018 r.

Pismem z dnia 29 pazdziernika 2018r., znak RZ.RPI1.543.2.32.2018.JRP6WS
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zwrdcito sie z prosbg o wydtuzenie
terminu  zakonczenia  realizacji  projektu  poza termin  wynikajgcy <z
Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach poddziatania
4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrozen do dnia 30 listopada 2018 r. W podanym
uzasadnieniu Beneficjent napisat, iz odbiér wykonanej w ramach projektu inwestyc;ji
odbyt sie 28 wrzesnia 2018 r. Podczas czynno$ci odbiorowych Komisja stwierdzita
jednak wady i usterki niemajgce zadnego wptywu na funkcjonalno$¢ rozbudowanej
i wykonanej nowej infrastruktury przeciwpowodziowej na terenie miejscowosci Debica
i Kedzierz. Przedmiotowe usterki dotyczyty m.in. sposobu naprawy drég publicznych
wykorzystywanych do dowozu materiatbw budowlanych na teren inwestyciji.
Beneficjent poinformowat ponadto, iz nie zachodzita konieczno$¢ aneksowania umowy



z Wykonawcg i po usunigciu wad i usterek zostanie przedtozona Zamawiajgcemu
faktura koncowa za wykonane roboty.

Majgc na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykracza
o 1 miesigc poza ramy czasowe okreSlone w Regulaminie konkursu, Departament
Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 listopada 2018r., znak
PI1-VI1.433.4.4.2016.GW, zwrécit sie z prosbg o ponowne przeanalizowanie
proponowanego terminu pod katem jego maksymalnego skrécenia.

W odpowiedzi (pismo z dnia 13 listopada 2018 r.) Beneficjent poinformowat, iz
po ponownym przeanalizowaniu sytuacji zwigzanej z realizacjg projektu, mozliwe jest
zakonczenie realizacji projektu do dnia 20 listopada 2018 r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m.in.. ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostac¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczes$nie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Witasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw
w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczes$nie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamoéwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci

Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektow ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (zfozony wniosek o ptatnoscé
koncowg) w terminie np. do konca paZdziernika 2018 r.
Jednoczesnie nalezy podkresli¢, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyZszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis requlaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonograméw
realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umoZliwi¢c zakoriczenie realizacji
projektow przed okre$lonym terminem.



Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium
przemawia dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego.
na lata 2014-2020, przyjetego przez Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do plandéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wylgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np.
Z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowienn udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydftuzenie terminu zakorniczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Wnioskodawcy,

Zarzad Wojewodztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do 20 listopada 2018 r.

WICEMARSZAﬁi' WOJEWODZTWA

PiotriPilch



