UCHWALA Nr 46 / 1147 /19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 21 maja 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.06.01.00-18-0022/17 pn. ,Wprowadzenie nowych ustug lecznictwa
uzdrowiskowego poprzez rozwdj infrastruktury uzdrowiskowej
i turystycznorekreacyjnej w Zaktadzie Przyrodoleczniczym i Domu Zdrojowym
w Uzdrowisku Horyniec”, realizowanego przez Uzdrowisko Horyniec Sp. z o. o.
w ramach osi priorytetowej VI Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.1
Rozwdj potencjatu endogenicznego regionu Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 512),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 112 ustawy zdnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizac;ji
programoéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

- Uchwaly Nr 38/973/19 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru do dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu nr RPPK.06.01.00-18-0022/17 z listy
rezerwowej w ramach konkursu ogolnego nr RPPK.06.01.00-1Z.00-18-001/17 w osi
priorytetowej VI Spéjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziataniu 6.1 Rozwoj potencjatu
endogenicznego regionu RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty
Nr 413/8638/18 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 marca
2018 r.,

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 grudnia 2021 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.06.01.00-18-0022/17 pn. ,Wprowadzenie nowych ustug
lecznictwa  uzdrowiskowego poprzez rozwdj infrastruktury  uzdrowiskowej
i turystycznorekreacyjnej w Zaktadzie Przyrodoleczniczym i Domu Zdrojowym
w Uzdrowisku Horyniec” realizowanego w ramach osi priorytetowej VI Spoéjnosé
przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.1 Rozwdj potencjatu endogenicznego regionu
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020.



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 46/1147/19
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 21 maja 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2019 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg nr
38/973/19 wybrat do dofinansowania z listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej VI
Spojnosc¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.1 Rozwdj potencjatu endogenicznego regionu
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
projekt pn. ,Wprowadzenie nowych ustug lecznictwa uzdrowiskowego poprzez rozwogj
infrastruktury uzdrowiskowej i turystycznorekreacyjnej w Zaktadzie Przyrodoleczniczym i
Domu Zdrojowym w Uzdrowisku Horyniec” realizowany przez Uzdrowisko Horyniec Sp. z 0.0.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujaco:

1) catkowita wartos¢ projektu wynosi: 10 369 625,00 =,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 8 400 000,00 =zt
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 4 199 999,98 zt,

4) wktad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi 6 169 625,02 zt.

W ramach projektu dotychczas nie przekazywano na rzecz Beneficjenta dofinansowania, gdyz
umowa o dofinansowanie projektu jeszcze nie zostata podpisana.

Zgodnie z wnioskiem o dofinasowanie projekt miat by¢ realizowany w okresie od 29
wrzesnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Zarzad Wojewddztwa ww. uchwatg ustalit termin
realizacji przedmiotowego projektu na 16 miesiecy od dnia podpisania umowy o
dofinansowanie. Zaktadajgc, iz podpisanie umowy nastgpitoby w m-cu maju 2019 r.,
zakonczenie realizacji projektu nastapitoby w m-cu wrzesniu 2020 r.

Pismem z dnia 18 kwietnia 2019 r., Beneficjent zwrdcit sie z prosbg o przesuniecie
terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2021 r. (czyli przeszio rok od
terminu okreSlonego w ww. uchwale). Beneficjent uzasadnia swg prosbe sezonowoscig
planowanych prac remontowych. Zarzad spétki nie moze catkowicie zamknagé budynku Domu
zdrojowego i przeprowadzi¢ remontu na nieczynnym obiekcie. W trosce o dobro kuracjuszy,
jak i o wynik finansowy spétki, roboty modernizacyjne powinny by¢ przeprowadzone poza tzw.
,sezonem”. Z uwagi na bardzo szeroki zakres robét budowlanych zadanie ma by¢ podzielone
na cztery etapy: 1) modernizacja Zaktadu Przyrodoleczniczego: pazdziernik 2019 r. — marzec
2020 r., 2) modernizacja pomieszczen jadalni i kuchni: pazdziernik 2020 r. — marzec 2021 r.,
3) modernizacja pokoi kuracjuszy i gabinetow personelu: styczen — marzec oraz wrzesien —
grudzien 2021 r., 4) modernizacja wejscia i schodéw oraz budowa elementéw maltej
architektury: caty 2021 r.

W dn. 30 kwietnia 2019 r. wystosowano do Beneficjenta pismo z prosbg o analize
proponowanego terminu zakonczenia realizacji projektu pod kgtem jego maksymalnego
skrécenia.

W odpowiedzi z dn. 8 maja 2019 r. Beneficijent podtrzymat swoje wczesniejsze
stanowisko, tj. wydtuzenie terminu realizacji projektu do konca 2021 r. W uzasadnieniu
Beneficjent podkreslit ponownie konieczno$¢ przeprowadzenia rob6t budowlanych poza
.Sezonem”. Ponadto zwrécono uwage na kwestie zwigzane z postepowaniami na wytonienie
wykonawcy/éw robot. Z uwagi na obecng sytuacje na rynku ustug budowlanych zarzad spétki
przewiduje problemy z przeprowadzeniem przetargéw. Jednakze podzielenie prac na etapy i
roztozenie ich w czasie moze przyczyni¢ sie do stosunkowo nizszej ceny potencjalnych ofert.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat réwniez Departament Zarzadzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,NaleZy przy tym przytoczyc zapisy



§ 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze
zostac zmieniona na podstawie zgodnego oSwiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia
okolicznoSci, ktore wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych dla zapewnienia
prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany
terminu realizacji projektu beneficient zgtasza kazdorazowo przed upfywem terminu
podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych od
beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyZzszej powodujgcych konieczno$é wprowadzenia
zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktore sg niezbedne dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamowienn publicznych (np. w zakresie warunkéw udziatu
w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurséw o dofinansowanie projektow
ze Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgfoszonych do konkursu projektéw powinna
zostac zakoriczona (ztoZzony wniosek o ptatnoS¢ koricowg) w terminie np. do kornca
pazdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec wynika
z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu mialy za zadanie
nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramow realizacji inwestycji,
ktore docelowo powinno umoZliwic zakoriczenie realizacji projektow przed okresSlonym
terminem.

Za prawidfowos$cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r., celem
uniknigcia  watpliwosci  interpretacyjnej, ~w  definicji  kryterium  doprecyzowano,
Ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazic¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu
(po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter kryterium,
odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na etapie wyboru
projektéow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje sie,
ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakornczenia (np. z uwagi na to, ze
zostat wybrany do dofinansowania znacznie pozZniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych
Srodkow w limicie lub w przypadku problemoéw z wyborem wykonawcéw zamoéwien
udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode
na wydtfuzenie terminu zakoriczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest
to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Co prawda art. 52a tzw. ustawy wdrozeniowej dotyczy zmiany umowy, jednakze
w niniejszym przypadku réwniez nalezy bra¢ go pod uwage.

Zarzagd Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage powyzsze wyjasnienia
wyraza zgode na wydtuzenie do dnia 31 grudnia 2021 r. terminu zakonczenia realizacji
projektu nr RPPK.06.01.00-18-0022/17 pn. ,Wprowadzenie nowych ustug lecznictwa



uzdrowiskowego poprzez rozwdj infrastruktury uzdrowiskowej i turystycznorekreacyjnej
w Zaktadzie Przyrodoleczniczym i Domu Zdrojowym w Uzdrowisku Horyniec” realizowanego
przez Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.0.

Piotr Pilch



