UCHWALA Nr 63 /1577 /19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 lipca 2019r.

w sprawie wydiuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.05.04.00-18-0006/16 pn. ,,Poprawa jakosci funkcjonowania systemu
transportu publicznego dla MOF Mielec” realizowanego przez Gmine Miejska
Mielec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.
poz. 512), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programoéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 22018 r., poz. 1431 z pdzn.
zm.), uchwaty nr 198/4036/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskow o dofinansowanie projektow ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie konkursowym (procedura konkursu dedykowanego) w ramach
osi V Infrastruktura komunikacyjna dziatania 5.4 Niskoemisyjny transport miejski,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, w zwigzku z uchwatg nr 283/5641/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych
projektow oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna
dziatanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski (konkurs dedykowany), RPO WP
na lata 2014-2020, uchwatg nr 291/5847/17 Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 283/5641/17
z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna dziatanie
5.4 Niskoemisyjny transport miejski (konkurs dedykowany), RPO WP na lata 2014 —
2020, uchwatg nr 460/9652/18 Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wydiuzenia terminu zakornczenia realizacji
projektu pn. ,Poprawa jakosci funkcjonowania systemu transportu publicznego dla
MOF Mielec” nr RPPK.05.04.00-18-0006/16 realizowanego przez Gmine Miejska
Mielec w ramach RPO WP na lata 2014-2020 oraz w zwigzku z uchwatg
nr 24/556/19 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 lutego
2019 r. w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.05.04.00-18-0006/16 pn. ,Poprawa jakosci funkcjonowania systemu
transportu publicznego dla MOF Mielec” realizowanego przez Gmine Miejskg Mielec
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020,



Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 listopada 2019 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.05.04.00-18-0006/16, pn. ,Poprawa jakosci
funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec”.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

MA;




Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 63/1577/19
Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 23 lipca 2019r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Poprawa jakosci funkcjonowania systemu transportu publicznego
dla MOF Mielec”, nr RPPK.05.04.00-18-0006/16 realizowany przez Gmine Miejskg
Mielec zostat wybrany do dofinansowania Uchwatg nr 283/5641/17 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 marca 2017 r. Umowa o
dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 31 maja 2017r.

Montaz finansowy przedmiotowego projektu zgodnie z aneksem nr RPPK.05.04.00-
18-0006/16-01 do umowy o dofinansowanie, zawartym w dniu 18 stycznia 2019 r.
przedstawia sie nastepujgco:

— catkowita warto$¢ projektu wynosi: 40 690 678,00 zt,

— wartos¢ wydatkdéw kwalifikowanych wynosi: 32 223 071,27 zt,

— dofinansowanie z EFRR wynosi: 27 389 610,51 z,

— wkfad wiasny (w odniesieniu do warto$ci catkowitej projektu) wynosi:

13 301 067,49 zt.

Dotychczas zatwierdzono we wnioskach o ptatno$¢ dofinansowanie na kwote 23 341
371,36 zt.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, projekt miat by¢ realizowany
w okresie od 27 lipca 2015 r. do 26 pazdziernika 2018 r. Przyjety pierwotnie przez
Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu
dla naboru wnioskbw o dofinansowanie w ramach dziatania 5.4 Niskoemisyjny
transport miejski. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu
projektdbw powinna zostaé zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢é koricows)
w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 27 lipca 2018 r., Beneficjent po raz pierwszy zwrocit sie z prosbg
o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji ww. projektu do dnia 31 marca 2019 r.,
argumentujgc swojg prosbe wystepujgcymi problemami z Wykonawcg zadania
dotyczgcego budowy =zaplecza technicznego do obstugi taboru transportu
publicznego. Jednocze$nie w ocenie inspektora nadzoru nastgpito znaczne
spowolnienie tempa prac inwestycji. Wéwczas Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego
wyrazit zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia
31 marca 2019 r. (uchwata nr 460/9652/18 z dnia 14 sierpnia 2018 r.).

Powyzsze przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu, zostato
uwzglednione w aneksie nr RPPK.05.04.00-18-0006/16-01 do umowy
o dofinansowanie, zawartym w dniu 18 stycznia 2019 .

Pismem z dnia 4 lutego 2019 r., znak PF.042.25.2019 (uzupetnionym pismem z
dnia 6 lutego br.), Gmina ponownie zwrocita sie z prosbg o wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu o kolejne pét roku tj. do dnia 30 wrzesnia 2019 r.,



uzasadniajac swojg prosbe pogtebiajgcymi sie problemami z Wykonawcg — Firmg
Handlowo Ustugowg MEGARON, ktérych konsekwencjg bylo odstgpienie
Beneficienta od umowy =z Wykonawcg. Wowczas Zarzgd Wojewodztwa
Podkarpackiego wyrazit zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
projektu do dnia 30 wrzesnia 2019 r. (uchwata nr 24/556/19 z dnia 19 lutego 2019 r.).

W korespondenciji z dnia 27 czerwca i 12 lipca 2019 r. znak PF.042.25.2019,
Gmina po raz kolejny zwrocita sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia
realizacji projektu. Uzasadniajgc swojg prosbe Beneficjent wskazat, ze w trakcie
procedury przetargowej na dokonczenie budowy zaplecza technicznego do obstugi
taboru transportu publicznego pojawity sie prosby od potencjalnych wykonawcow
o wydtuzenie terminu realizacji wykonania robét. W wyniku analizy argumentow
przedstawionych przez potencjalnych oferentéw, dokonano zmiany zapiséw SIWZ
dot. wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy. Jednocze$nie Gmina
poinformowata, ze w dniu 11 lipca przeprowadzono otwarcie ofert i w zaleznosci od
terminu zawarcia umowy z wykonawca, termin realizacji przypadnie na drugg potowe
pazdziernika br. Dlatego tez biorgc pod uwage procedure odbioru prac oraz kwestie
rozliczenia projektu, Beneficjent ostatecznie zwrécit sie z prosbg o wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 listopada 2019 .

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rébwniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
Z ktérym umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego os$wiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktore wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
wumowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosci
zastosowania  procedur  dotyczgcych  udzielania  zamowienn  publicznych
(np. w zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw
konkurséw o dofinansowanie projektow ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja



zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztoZzony wniosek
o pfatnos$c¢ koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakorczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miafy za zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonogramoéw  realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwi¢
zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidtowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, Ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do plandéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektéow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np.
Z uwagi na to, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumenty Gminy
Miejskiej Mielec wyraza zgode na wydtuzenie do dnia 30 listopada 2019 r. terminu
realizacji projektu pn. ,Poprawa jakosci funkcjonowania systemu transportu
publicznego dla MOF Mielec” nr RPPK.05.04.00-18-0006/16.




