UCHWALA Nr84/2134/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 15 pazdziernika 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
pn. ,Rozwoj odnawialnych zrédet energii na terenie Gminy Lezajsk”
nr RPPK.03.01.00-18-0022/17 realizowanego przez Gmine Lezajsk
w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzadzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 512),

— art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci
finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn.
Dz. U.z 2018 r., poz. 1431),

— uchwaty nr 239/4790/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla
naboru wnioskdw o dofinansowanie projektow ze Srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi Il
Czysta energia dziatania 3.1 Rozwdéj OZE — projekty parasolowe Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,
uchwaty nr 333/7164/17 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach dziatania 3.1 Rozwéj OZE — projekty parasolowe RPO
WP 2014-2020, zmienionej uchwatg nr 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r.,
uchwatg nr 340/7331/17 z dnia 19 wrzes$nia 2017 r., uchwatg nr 380/7970/17
z dnia 14 grudnia 2017 r., uchwatg nr 452/9442/18 z dnia 10.07.2018 r. oraz
uchwatg nr 485/10258/18 z dnia 23.10.2018 r.,

— uchwaty nr 433/9016/18 z dnia 23.05.2018 r. w sprawie wydiuzenia terminu
zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0022/17 realizowanego
przesz Gmine Lezajsk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31.10.2019 r. terminu zakonczenia realizacji
projektu nr RPPK.03.01.00-18-0022/17 pn. ,Rozwéj odnawialnych zrodet energii na
terenie Gminy Lezajsk” wybranego do dofinansowania w ramach osi lll Czysta energia



dziatanie 3.1 Rozwdj OZE - projekty parosolowe Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 84/2134/19
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 15 pazdziernika 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego wybrat do
dofinansowania projekt pn. ,Rozw6j odnawialnych zrédet energii na terenie Gminy
Lezajsk” nr RPPK.03.01.00-18-0022/17. Umowa o dofinansowanie podpisana zostata
29 wrzes$nia 2017 r.

Pismem z dnia 27 marca 2018 r., znak R1ZD.042.9.1.2018/7 Beneficjent - Gmina
Lezajsk zwrocit sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu
do 30 sierpnia 2019 r., uzasadniajgc swojg prosbe koniecznoscig ponownego
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w zakresie
montazu kolektoréw stonecznych.

Zarzagd Wojewddztwa Podkarpackiego uznat za zasadne przedstawione
argumenty i wyrazit zgode na proponowang zmiane terminu podejmujgc uchwate
nr 433/9016/18 z dnia 23.05.2018 .

Zgodnie z ostatnim wnioskiem o dofinansowanie aktualna warto$¢ projektu
przedstawia sie nastepujaco:

— warto$¢ ogétem wynosi: 15 480 151,08 zt,

— wartos¢ wydatkéw kwalifikowanych wynosi: 12 868 382,19 zt,

— dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 972 996,19 zt.
Dotychczas na rzecz projektu wyptacono 8 363 528,69 zt Srodkéow EFRR.

Beneficjent pismem z dnia 27 wrzesnia 2019 r. zwrécit sie z prosbg o ponowne
wydtuzenie terminu realizacji projektu, uzasadniajgc swojg prosbe koniecznoscig
dwukrotnego aneksowania umowy na instalacje kolektoréw stonecznych z wykonawcag
zdnia 31.07.2019rna 09.08.2019, a nastepnie na dzien 23.08.2019 r. Przyczyng takiej
sytuacji bylty rezygnacje niektérych ostatecznych odbiorcow z montazu instalac;ji
solarnej i ich montaz u innych os6b bez istotnej zmiany parametréw instalacji. Ponadto
Beneficjent wyjasdnit, ze z uwagi na warunki przeprowadzonego zamoéwienia
publicznego na petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego termin zaptaty
faktury nie moze by¢ wczesniejszy niz 30 dni od daty wystawienia ostatniej faktury po
wykonaniu wszystkich prac w ramach sprawowanego nadzoru. Termin zakonczenia
prac zwigzanych z odbiorem zamontowanych instalacji to 16.09.2019 r. W zwigzku
z powyzszym Beneficjent wskazat termin 31.10.2019 r. jako mozliwy do ztozenia
koncowego wniosku o ptatnosé.

W  kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym



umowa moZze zostac zmieniona na podstawie zgodnego oSwiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktore wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznoSci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow w umowach
o0 dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekS$cie prawidfowosci zastosowania
procedur dotyczgcych udzielania zamdwien publicznych (np. w zakresie warunkow
udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminow konkurséw o
dofinansowanie projektow ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgfoszonych do
konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztoZzony wniosek o pfatnosc
koricowg) w terminie np. do konca paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, Zze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
I zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w requlaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyZzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis requlaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramow
realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwi¢ zakoriczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidtowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdfowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZzdziernika
2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, Ze ,w uzasadnionych przypadkach |Z moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np. z uwagi
na to, Zze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkow w limicie lub w przypadku problemow z wyborem



wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazic zgode na wydfuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego, biorgc pod uwage argumenty
przedstawione przez Gmine Lezajsk, wyraza zgode na wydtuzenie do dnia
31 pazdziernika 2019 r. terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-
0022/17.




