UCHWALA Nr 112/ 2664 / 20
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 stycznia 2020r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonnczenia realizacji projektu
nr RPPK.03.03.01-18-0016/18 pn. ,,Tarnobrzeg bez smogu — wymiana zrédet
ciepta w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie Miasta Tarnobrzega”
realizowanego przez Gmine Tarnobrzeg w ramach osi priorytetowej lli
Czysta energia w ramach dziatania 3.3 Poprawa jakosci powietrza,

poddziatania 3.3.1 Realizacja planéw niskoemisyjnych — wymiana zrodet ciepta

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewddztwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.),

art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt. 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 .
o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

Uchwata Nr 444/9318/18 Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskéw o dofinansowanie projektow ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej |l
Czysta energia, dziatania 3.3 Poprawa jako$ci powietrza, poddziatania 3.3.1
Realizacja planéw niskoemisyjnych - wymiana Zrédet ciepta Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,
Uchwaty nr 32/822/19 Zarzgdu Wojewédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
26 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz
wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach dziatania 3.3 Poprawa jakosci powietrza, poddziatania
3.3.1 Realizacja planéw niskoemisyjnych — wymiana zrédet ciepta RPO WP na
lata 2014-2020,

Uchwaty nr 32/823/19 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 32/820/19 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru projektow do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
dziatania 3.3 Poprawa jakosci powietrza, poddziatania 3.3.1 Realizacja planow
niskoemisyjnych — wymiana zrédet ciepta RPO WP na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca

Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewo6dztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 kwietnia 2022 r. terminu zakoriczenia



realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0016/18, pn. ,Tarnobrzeg bez smogu —
wymiana Zzrédet ciepta w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie Miasta
Tarnobrzega”, realizowanego przez Gmine Tarnobrzeg, w ramach osi priorytetowej
Il Czysta energia, dziatania 3.3 Poprawa jakosci powietrza, poddziatania 3.3.1
Realizacja planéw niskoemisyjnych — wymiana zrodet ciepta RPO WP na lata 2014-

2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 112/2664/20
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 14 stycznia 2020r.
UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwalg Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego nr 32/822/19 z dnia
26 marca 2019 r. projekt nr RPPK.03.03.01-18-0016/18 pn. ,Tarnobrzeg bez smogu —
wymiana-zrodet ciepta w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie Miasta Tarnobrzega”
zostat umieszczony na 3 miejscu Listy podstawowej projektow wybranych do dofinansowania
w ramach osi priorytetowej Ill Czysta energia w ramach dziatania 3.3 Poprawa jakosci
powietrza, poddziatania 3.3.1 Realizacja planéw niskoemisyjnych konkurs zamkniety
nr RPPK.03.03.01-1Z2.00-18-002/18.

Montaz finansowy ww. projektu, zgodnie z umowg o dofinansowanie, przedstawia sie

nastepujgco:
1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 10 153 815,00 zt,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 9 316 000,00 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 7 918 600,00 zt,

4) wktad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi 2 235 215,00 zt.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wymiane zrodet ciepta w 142 budynkach jednorodzinnych
oraz w 33 budynkach wielorodzinnych, co tagcznie daje 1971 gospodarstw domowych.

Zgodnie z umowg o dofinansowanie, podpisang w dniu 28 czerwca 2019 r., ww. projekt
miat by¢ realizowany od 27 wrzes$nia 2018 r. do 31 sierpnia 2021 r. Przyjety pierwotnie przez
Whioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla
naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania 3.3 Poprawa jakosci powietrza,
poddziatania 3.3.1 Realizacja planéw niskoemisyjnych — wymiana zrodet ciepta RPO WP na
lata 2014-2020. Zgodnie z tym dokumentem realizacja projektéw powinna zosta¢ zakonczona
(ztozony wniosek o ptatnos¢ koncowg) w terminie do 24 miesiecy liczac od miesigca
nastepnego po tym, w ktérym zostata zawarta umowa o dofinansowanie (przy czym termin ten
nie moze by¢ pozniejszy niz czerwiec 2023 r.).

Pismem z dnia 11 grudnia 2019 r., Beneficijent zwrdcit sie z prosbg o przesuniecie
terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Majac na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykracza o 12 miesiecy
od wskazanego pierwotnie we wniosku o dofinansowanie, Departament Wdrazania Projektow
Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 17 grudnia 2019 r. zwrdcit sie z prosbg o ponowne
przeanalizowanie proponowanego terminu pod katem jego skrocenia.

W odpowiedzi przestanej pismem z dnia 18 grudnia 2019 r. Beneficjent poinformowat, iz
podtrzymuje zaproponowany termin zakonczenia realizacji projektu, nieznacznie go skracajgc
tj. do 19 sierpnia 2022 r.

W zwigzku z powyzszym, Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO,
pismem z dnia 3 stycznia 2020 r. ponownie zwrécit sie z prosba o przeanalizowanie
zaproponowanego terminu zakonczenia realizacji projektu i mozliwie maksymalnego jego
skrécenie.

Beneficjent w odpowiedzi przestanej pismem z dnia 7 stycznia 2020 r. poinformowat, iz
skraca termin zakonczenia realizacji projektu do 30 kwietnia 2022 r.

Gmina Tarnobrzeg w ww. pismach wskazata, ze pierwotnie zatozony czas realizac;ji
zadania obejmowat lata 2019 — 2021 i byt konsultowany z inspektorami branzy sanitarnej oraz
budowlanej, a takze ze spotdzielniami mieszkaniowym, ktoére posiadajg szerokg wiedze
i doswiadczenie w zakresie realizacji tozsamych inwestyciji.

Beneficjent argumentujgc przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu podkreslit
takze, iz specyfika oraz charakter projektu dopuszcza realizacje inwestycji jedynie w okresach
miedzygrzewczych (okres umozliwiajgcy przeprowadzenie prac modernizacyjnych
w systemach CO i CWU), nastepstwem czego jest wstrzymanie przez wykonawce prac
w okresie zimowym oraz brak mozliwosci wykonania zadania w krétszym czasie.

Gmina Tarnobrzeg wskazuje réwniez, ze wykonanie zaplanowanych prac poprzedzone
zostanie wykonaniem prac projektowych oraz uzyskaniem niezbednych zezwoleh co takze



wptywa na wydtuzenie procesu inwestycyjnego. Przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu zwigzane jest takze z duzg iloScig rezygnacji uczestnikow z projektu, co
w konsekwencji spowodowato koniecznos¢ przeprowadzania dodatkowego naboru i procesu
weryfikacji nowych zgtoszen.

Ww. uwarunkowania skutecznie uniemozliwity rozpoczecie prac w pierwszym
z zaplanowanych okreséw miedzygrzewczych, a tym samym wymusity wydituzenie realizacji
projektu.

W  kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie konkursu stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktory pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa
mozZe zostac zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w wyniku
wystgpienia okolicznoSci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadfo, na podstawie ust. 1 przywofanego
przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uptywem
terminu podlegajgcego zmianie. Tym samym w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach
Instytucja Zarzgdzajgca moze zaakceptowacC uchybienie terminow. Jednocze$nie, zgodnie
z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych od beneficjenta
okolicznoSci lub dziatania sify wyzszej powodujgcych konieczno$¢ wprowadzenia zmian do
projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla
zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji
dokonac¢ zmian zapisow w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres zmian
danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowos$ci zastosowania procedur dotyczgcych
udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie warunkow udziafu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Widrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
réwniez m. in.: ze ... w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega,
czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia izakoriczenia) jest zgodny
z wymogami okreSlonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zaréwno
definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miafy za zadanie nakfonienie beneficjentow do
takiego zaplanowania harmonogramoéw realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno
umozliwic¢ zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem. Za prawidfowoscig
przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, ze
w zafgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjetego przez Zarzad
Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwoSci
interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach 1Z
moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania).

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze byc¢ ono badane wytgcznie na etapie
wyboru projektéw do dofinansowania. W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na
etapie realizacji projektu okazuje sig, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego
zakonczenia (np. z uwagi na to, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze
wzgledu na pojawienie sie nowych Srodkoéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazic zgode na wydfuzenie terminu zakornczenia realizacji projekt
(poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej
sytuacji.”

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumentacje przedstawiong
przez Beneficienta oraz powyzsze wyjasnienia, wyraza zgode na wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0016/18 pn. ,Tarnobrzeg bez smogu —
wymiana zrédet ciepta w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie Miasta Tarnobrzega”
do dnia 30 kwietnia 2022 r.




