UCHWALA Nr 237/5630/13
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 4 czerwca 2013 .

w sprawie wyrazenia zgody na zmiane terminu zakonczenia
realizacji projektow.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewddztwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z pézn. zm.),
art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z p6zn. zm.)

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na zmiane terminu zakofczenia realizacji projektow:

1.

nr WND-RPPK.01.01.00-18-155/09 pn. ,Autorski projekt S| Set(h)
Sp. z o. o.: linia produkcji, utrzymania i rozwoju dedykowanego
oprogramowania z wykorzystaniem inzynierii wspoétbieznej”, ztozonego
przez Systemy Informatyczne Set(h) Spétka z ograniczong
odpowiedzialnosciag, 35-612 Rzeszéw, ul. Warnenczyka 3, zmiane
terminu zakonczenia rzeczowej z 30.09.2012 r. na 31.12.2012 r. oraz
zmiane terminu zakonczenia finansowej realizacji z 28.02.2013 r. na
31.08.2013r;

nr WND-RPPK.01.01.00-18-407/09 pn. ,Wdrozenie innowacyjnej
technologii produkcji mebli w Zakitadzie Stolarskim MARKO Maciej
Markowicz poprzez inwestycje w urzadzenia o wysokim stopniu
zaawansowania technologicznego”, ziozonego przez Zaklad Stolarski
»MARKO” Maciej Markowicz, 37-114 Biatobrzegi 281a, zmiana terminu
zakonczenia rzeczowej realizacji projektu z 15.03.2013 r. na 30.11.2013 r.
oraz terminu zakonczenia finansowej realizacji projektu z 22.03.2013 r.
na 07.12.2013 r;

nr WND-RPPK.01.01.00-18-309/09 pn. ,Budowa i wyposazenie
"WIEJSKIEGO CENTRUM ZDROWIA" w Stubnie”, zlozonego przez
"PRAKTYKA" Tomasz Sliwinski spétka partnerska lekarzy, Stubno 69;
37-723 Stubno, zmiana terminu zakonczenia rzeczowej realizacji projektu
z 28.05.2013 r. na 28.08.2013 r. oraz terminu zakonczenia finansowej
realizacji projektu z 15.06.2013 r. na 15.09.2013 r.;

. hr WND-RPPK.01.01.00-18-550/09 pn. ,Stacja demontazu pojazdéw —

innowacja techniczno-organizacyjna podstawa wzrostu
konkurencyjnosci Firmy Handlowo-Ustugowej ,RYN-EX” Olejarz
Ryszard”, ziozonego przez Firme Handlowo-Ustugowa , RYN-EX”
Olejarz Ryszard, 37 - 716 Orly, Tréjczyce 57, zmiane terminu
zakonczenia rzeczowej realizacji projektu z 22.05.2013 r. na 22.11.2013 r.
oraz zmiane terminu zakonhczenia finansowe] realizacji projektu
z22.05.2013 r. na 29.11.2013;

nr WND-RPPK.01.01.00-18-607/09 pn. ,Naprawde Dobry Stolarz”
ztozonego przez DOBRY STOLARZ GASKA SPOLKA JAWNA, zmiane
terminu  zakonczenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu



z15.04.2013r. na 15.06.2013 r.

6. nr WND-RPPK.01.01.00-18-482/09 pn. ,Rozwdj oraz wazrost
konkurencyjnosci Stacji Paliw ,MARPOL” poprzez budowe
i innowacyjne wyposazenie automatycznej myjni samochodowej”,
ztozonego przez Stacje Paliw ,MARPOL” Stanistaw Zurawski, 22-600
Tomaszéw Lubelski, Kolonia taszczéwka, zmiane terminu zakoriczenia
rzeczowej z 18.12.2012 r. na 08.04.2013 r. oraz zmiane terminu
zakonczenia finansowej realizacji z 19.12.2012 r. na 08.04.2013 r.;

7. nr WND-RPPK.01.01.00-18-373/09 pn. ,,Rozbudowa sortowni odpadéw
komunalnych”, ztozonego przez Produkcja Handel Ustugi EKOMAX
Jerzy Kotulak, 38-200 Jasto, ul.Hankéwka 28, zmiana terminu
zakonczenia rzeczowej realizacji projektu z 15.06.2013 r. na 15.09.2013 .
oraz terminu zakorczenia finansowej realizacji projektu z 15.06.2013 r. na
15.09.2013 r.,

8. nr WND-RPPK.01.01.00-18-499/09 pn. ,,Unowocze$nienie wyposazenia
Prywatnego Gabinetu Stomatologicznego Serwinski Janusz”,
Zlozonego przez Prywatny Gabinet Stomatologiczny Serwinski Janusz,
35-051 Rzeszoéw, ul. Chodkiewicza 12, zmiana terminu zakoriczenia
rzeczowej realizacji projektu z 24.05.2013 r. na 20.08.2013 r. oraz terminu
zakonczenia finansowej realizacji projektu z 24.05.2013 r. na 20.08.2013 r.,

9. nr WND-RPPK.01.01.00-18-211/09 pn. ,,Rozszerzenie zakresu dzialania
firmy JANBOX sp. z o0.0. poprzez utworzenie centrum hotelarsko-
gastronomicznego”, ztozonego przez ,JANBOX” Sp. z o0.0., 35-302
Rzeszdéw, ul. Litewska 33 B, zmiana terminu zakoriczenia rzeczowe;j
realizacji projektu z 30.06.2013 r. na 30.09.2013 r. oraz terminu
zakonczenia finansowej realizacji projektu z 31.07.2013 r. na 31.10.2013 r.,

10. nr WND-RPPK.01.01.00-18-599/09 pn. ,Wprowadzenie nowych
produktdw na rynek krajowy dzieki innowacyjnym rozwigzaniom
w procesie produkcyjnym w firmie STOLARSTWO Tomasz Wrdébel
w woj. Podkarpackim”, ztozonego przez STOLARSTWO Tomasz
Wrébel, 37-410 Ulanéw, Wétka Tanewska, ul. Woloszyny 21c, zmiana
terminu zakoriczenia rzeczowej realizacji projektu z 30.06.2013 r. na
30.11.2013 r. oraz terminu zakonczenia finansowej realizacji projektu
z31.07.2013 r. na 31.12.2013 r.

projektow wspoffinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej 1 - ,Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”,
Dziatanie 1.1 - ,Wsparcie kapitalowe przedsiebiorczosci” Schemat B -
Bezposrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

§ 2

Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

WICEMARSZALEK WOJEWODZTWA

S LML=
Dr hab. irz/Jan Burek




Zatacznik do Uchwaty Nr 237 / 5630/ 13
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 4 czerwca 2013 .

Uzasadnienie

Na posiedzeniu Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu
8 pazdziernika 2012 r. podjeto decyzje, aby nie wyrazaé zgody na wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji projektéw o okres diuzszy niz 3 miesigce, chyba
Zze zmiana ta wynika z przyczyn obiektywnych, ktérym Beneficjent nie mogt zapobiec.

Beneficjent Systemy Informatyczne Set(h) Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscia, realizujgcy projekt pn.: ,,Autorski projekt Sl Set(h)
Sp. z o. o.: linia produkcji, utrzymania i rozwoju dedykowanego
oprogramowania z wykorzystaniem inzynierii wspoétbieznej” zwrécit sie z prosbg
o0 zmiane terminu zakonczenia rzeczowej realizacji projektu z 30.09.2012 r. na
31.12.2013 r. oraz zmiane terminu zakonczenia finansowej realizacji projektu
z 28.02.2013 r. na 31.08.2013 r. Jak ttumaczy Beneficjent powodem wnioskowane;j
zmiany jest wydituzajacy sie termin rozliczenia catkowitego wydatkdw
niekwalifikowanych z wykonawca, ktére sg podstawa do rozliczenia koncowego

z Instytucjg Zarzadzajaca.

Beneficijent Zaklad Stolarski ,,MARKO” Maciej Markowicz, realizujacy
projekt pn.: ,,Wdrozenie innowacyjnej technologii produkcji mebli w Zaktadzie
Stolarskim MARKO Maciej Markowicz poprzez inwestycje w urzadzenia
o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego”, zwrdcit sie z prosbg
o wydtuzenie terminu zakonczenia rzeczowej realizacji projektu od 15.03.2013 r.
do 30.11.2013 r. oraz terminu zakofczenia finansowej realizacji projektu
od 22.03.2013 r. do 07.12.2013 r. Wnioskowang zmiane Beneficjent uzasadnia

konieczno$cig wszczecia i przeprowadzenia w ramach realizowanego projektu
dodatkowych procedur administracyjnych zwigzanych z uzyskaniem zezwolenia
na inwestycje w rozumieniu dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z dn. 27.06.1985 r.

ws. oceny skutkéw wywieranych przez niektére przedsiewziecia publiczne i prywatne



na $rodowisko naturalne (dyrektywa OOS), stuzacego uregulowaniu wymogow
formalno-prawnych realizacji projektu.

Obowigzek uzupetnienia dokumentacji $rodowiskowej zaistniat w zwigzku
ze zlozeniem w dniu 13.09.2012 r. przez Zakfad Stolarski MARKO Maciej Markowicz
wniosku o zmiane zakresu rzeczowego projektu, kiedy to przyjete poczatkowo przez
Koordynatora ds. Srodowiskowych stanowisko o braku potrzeby przeprowadzania
procedur $rodowiskowych dla przedsiewziecia realizowanego przez Beneficjenta,
uleglo zmianie. Ostatecznie Wnioskodawca zostat zobligowany do przediozenia
zezwolenia na inwestycje, co wigze sie z koniecznoscig uzyskania kolejno decyzji
o warunkach zabudowy, nastepnie decyzji pozwolenia na budowe oraz wszczecia
procedury zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego.

Beneficjent szacuje, ze dla przeprowadzenia stosownych czynnoéci w ramach
uruchamianych procedur administracyjnych niezbedne jest wydtuzenie terminu

realizacji projektu do wskazanych powyzej dat.

Beneficjent "PRAKTYKA" Tomasz Sliwiriski spétka partnerska lekarzy,
realizujgcy projekt pn.: ,,Budowa i wyposazenie "WIEJSKIEGO CENTRUM
ZDROWIA" w Stubnie” zwrdcit sie z prosbg o zmiane terminu zakonczenia
rzeczowej realizacji projektu z 28.05.2012 r. na 28.08.2013 r. oraz zmiane terminu
zakonczenia finansowej realizacji projektu z 15.06.2013 r.
na 15.09.2013 r. Przesuniecie terminu uzasadnia przedtuzajacymi sie pracami
budowlanymi, ktére sg wynikiem oczekiwania na zmiane pozwolenia na przebudowe

czesci projektu budynku.

Beneficjent Firma Handlowo-Ustugowa ,,RYN-EX” Olejarz Ryszard, realizujacy
projekt pn.:. ,Stacja demontazu pojazdéw - innowacja techniczno-organizacyjna
podstawa wzrostu konkurencyjnosci Firmy Handlowo-Ustugowej ,RYN-EX” Olejarz
Ryszard” zwrdcit sie z prosbg o zmiane terminu zakoriczenia rzeczowej realizacji
projektu z 22.05.2013 r. na 22.11.2013 r. oraz zmiane terminu zakonczenia
finansowej realizacji projektu z 22.05.2013 r. na 29.11.2013. Jak ttumaczy
Beneficjent wnioskowana zmiana wynika z przedtuzajacych sie prac budowlanych
oraz konieczno$ci zmiany zakresu rzeczowego w zwigzku z zaprzestaniem produkcji

czesci urzadzen bedacych przedmiotem projektu.

Beneficient DOBRY STOLARZ GASKA SPOLKA JAWNA realizujgcy projekt

pn.: ,,Naprawde Dobry Stolarz” zwrécit sie z prosbg o ponowne przesunigcie terminu



zakonczenia realizacji projektu z 15.04.2013 r. na 15.06.2013 r. Przesuniecie terminu
uzasadnia przediuzajgca sie procedurg zakupu maszyn do realizacji projektu
Beneficjent Stacja Paliw ,MARPOL” Stanistaw Zurawski, realizujacy
projekt pn.: ,Rozwéj oraz wzrost konkurencyjnosci Stacji Paliw ,,MARPOL”
poprzez budowe i innowacyjne wyposazenie automatycznej myjni
samochodowej” zwrdcit sie z prosbg o zmiane terminu zakornczenia rzeczowej
realizacji projektu z 18.12.2012 r. na 08.04.2013 r. oraz zmiang terminu zakonczenia
finansowej realizacji z 19.12.2012 r. na 08.04.2013 r. Jak ttumaczy Beneficjent
powodem wnioskowanej zmiany sg niekorzystne warunki atmosferyczne

uniemozliwiajgce rozpoczecie prac w zaplanowanym terminie.

Beneficient Produkcja Handel Ustugi EKOMAX Jerzy Kotulak realizujacy
projekt pn.: ,Rozbudowa sortowni odpadéw komunalnych” zwrdcit sie z prosba
o zmiane terminu zakonczenia rzeczowej realizacji projektu z 15.06.2013 r. na
15.09.2013 r. oraz terminu zakonczenia finansowej realizacji projektu z 15.06.2013r. na
15.09.2013 r. co uzasadnia duzym obcigzeniem finansowym przedsiebiorstwa ze

wzgledu na realizacje projektu wytgcznie ze Srodkdéw wiasnych.

Beneficient ~ Prywatny Gabinet Stomatologiczny Serwinski Janusz,
realizujgcy projekt pn.: ,Unowoczesnienie wyposazenia Prywatnego Gabinetu
Stomatologicznego Serwinski Janusz” zwrdcit sie¢ z prosbg o zmiang terminu
zakonczenia rzeczowej realizacji projektu z 24.05.2013 r. na 20.08.2013 r. oraz
zmiane terminu zakonczenia finansowej realizacji z 24.05.2013 r. na 20.08.2013 r.
Jak ttumaczy Beneficjent powodem wnioskowanej zmiany jest op6zniajacy sie odbior

obiektu, w ktérym zlokalizowany zostanie zakres rzeczowy przedmiotowego projektu.

Beneficient ,JANBOX” Sp. z o. o. realizujgcy projekt pn.: ,,Rozszerzenie
zakresu dziatania firmy JANBOX sp. z o.0. poprzez utworzenie centrum
hotelarsko-gastronomicznego” zwrdcit si¢ z prosbg o zmiane terminu zakorczenia
rzeczowej realizacji projektu z 30.06.2013 r. na 30.09.2013 r. oraz terminu
zakonczenia finansowej realizacji projektu z 31.07.2013r. na 31.10.2013 r. co
uzasadnia koniecznoécig uzyskania zgody na zmiane w zakresie rzeczowym projektu
i ankesowania umowy.

Beneficient STOLARSTWO Tomasz Wrébel realizujgcy projekt pn.:

,Wprowadzenie nowych produktéw na rynek krajowy dzigki innowacyjnym



rozwigzaniom w procesie produkcyjnym w firmie STOLARSTWO Tomasz
Wrébel w woj. Podkarpackim” zwrécit sie z prosbg o zmiane terminu zakoriczenia
rzeczowej realizacji projektu z 30.06.2013 r. na 30.11.2013 r. oraz terminu
zakonczenia finansowej realizacji projektu z 31.07.2013 r. na 31.12.2013 r., co
uzasadnia koniecznos$cig przeprowadzenia ponownego postepowania ofertowego.
Ponadto Beneficjent informuje, iz realizacja zakupu maszyny potrwa 3-4 miesigce po

ztozeniu zamowienia.

Biorac pod uwage obiektywne, niezalezne od Beneficjentéw przestanki

niezbedne jest podjecie przedmiotowej Uchwaty.

WICEMARSZALEK WOJEWODZTWA

{ s

Dr hab. inz. Jan Burek



