UCHWALA Nr 245/5917 /13
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 28 czerwca 2013 .

W sprawie wyrazenia zgody na zmiane zakresu rzeczowego oraz wydtuzenie
terminu realizacji projektu kluczowego nr RPPK.06.00.00-18-001/11
pn. ,Zagospodarowanie zespotu zabytkowego Twierdzy Przemys$| w celu
udostepnienia dla turystyki kulturowej, etap I” realizowanego przez Zwiazek
Gmin Fortecznych Twierdzy Przemys$l w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewddztwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596), art. 25 pkt 1 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84
poz. 712 z poézn. zm.), uchwaly nr 89/2008/11 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 31 paZzdziernika 2011 r. w sprawie dokonania oceny
strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania
z EFRR oraz umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPK.06.00.00-18-001/11-00 z dnia
30 grudnia 2011 r. (z pdzn. zm.)

Zarzad Wojewé6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuije:

§ 1

1. Wyraza si¢ zgode na zmiane zakresu rzeczowego projektu kluczowego
nr RPPK.06.00.00-18-001/11 pn. ,Zagospodarowanie zespotu zabytkowego
Twierdzy Przemy$l w celu udostepnienia dla turystyki kulturowej, etap I”, bez
zwiekszenia dofinansowania ze $rodkéw RPO WP obejmujaca:

1) rezygnacje z realizacji ktadki pieszo-rowerowej nad droga krajowa nr 77 oraz
z chodnika i w to miejsce wykonanie $ciezki rowerowej wzdtuz drogi krajowej
nr77,

2) zmiang ilosci miejsc parkingowych wraz z rezygnacjg z budowy chodnika przy
parkingu w m. Kunkowce,

3) zmiane ilosci drzew przeznaczonych do wycinki.

2. Ustala sie nastepujace terminy realizacji projektu:
1) zakorniczenie rzeczowej realizacji projektu: 30 wrze$nia 2014 r.,
2) zakoriczenie finansowe realizacji projektu: 15 pazdziernika 2014 r.,
3) przedstawienie wniosku o ptatno$¢ koricowa: 21 pazdziernika 2014 r.

§2

Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie¢ Marszatkowi Wojewédztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatgcznik nr 1 do uchwaty nr 245 /5917 /13

Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 28 czerwca 2013 r.

UZASADNIENIE

Beneficjent Zwiazek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysl realizuje projekt
kluczowy nr RPPK.06.00.00-18-001/11 pn. ~Zagospodarowanie zespotu
zabytkowego Twierdzy Przemys| w celu udostepnienia dla turystyki kulturowej,
etap I’, w ramach RPO WP dziatanie 6.1 Turystyka i kultura.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana dnia 30 grudnia
2011r. przy czym umowa ta miata charakter warunkowy. Na dzieri zawarcia umowy
o dofinansowanie, catkowita wartos¢ projektu wynosita 21 720 997,89 zt, w tym:

1) catkowite wydatki kwalifikowane projektu — 20 944 504,66 zt,

2) dofinansowanie ze $rodkéw EFRR — 10 472 252,33 zt (50% kwoty wydatkow
kwalifikowanych),

3) dofinansowanie ze $érodkéw dotacji celowej z Budzetu Parstwa — 7 330 576,57z,

4) wktad wtasny — 3 141 675,76 zi.

Po spetnieniu okreslonych w umowie warunkéw umowa ta weszta w zycie z
dniem 26 kwietnia 2013 r.

Do chwili obecnej umowa o dofinansowanie byta czterokrotnie aneksowana.
Catkowita warto$¢ projektu, dofinansowanie ze $rodkéw EFRR, dofinansowanie
ze srodkow dotacji celowej z Budzetu Panstwa oraz wktad wiasny nie ulegty zmianie.
Do tej pory nie byty realizowane wyptaty $rodkéw z RPO WP na rzecz projektu.

W dniu 23 maja 2013 r. Beneficjent dostarczyt wniosek o zgode na dokonanie
zmian w zakresie rzeczowym ww. projektu.
Zmiany te dotyczg nastepujgcych kwestii:

1. Rezygnacja z budowy ktadki pieszo-rowerowej nad drogg krajowg nr 77
w miejscowosci Durikowiczki w Gminie Orty wraz z budowa chodnika w Gminie
Zurawica bedacego tacznikiem pomiedzy ktadka, a drogg forteczng prowadzaca
do Fortu XIll San Rideau oraz z budowg chodnika w ciggu drogi krajowej nr 77
bedacego facznikiem pomigdzy ktadka, a drogg forteczng prowadzacg do Fortu Xl
Dunkowiczki.

Przyczyng zmiany jest nieuzyskanie zgody Wojewody Podkarpackiego
na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drogowych
obiektéw inzynierskich. Zakres odstepstwa zwigzany byt z brakiem mozliwosci
wykonania pochylni dla niepetnosprawnych przy przyczétkach kiadki.

Z uwagi na nieuzyskanie powyzszej zgody zrezygnowano z budowy ktadki
i chodnikdw, a w zamian, po przeprowadzeniu analizy, zaprojektowano jako
rozwigzanie zamienne $ciezke rowerowg wzdtuz drogi krajowej nr 77
w miejscowosci Durikowiczki biegngca po obu stronach drogi i taczaca trase
forteczng pomigedzy Fortem Xl Durkowiczki, a Fortem XlIl San Rideau poprzez
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przejscie dla pieszych zlokalizowane w miejscowo$ci Dunkowiczki. W ten sposéb
zostata zachowana ciggto$¢ historyczna trasy fortecznej. Turysci bedg mogli
bezpiecznie przekroczy¢ droge krajowa nr 77 istniejacym przejsciem dla pieszych.
2. Zmniejszenie ilosci miejsc parkingowych z 46 do 27, przy zachowaniu 4 miejsc dla
niepetnosprawnych na parkingu zlokalizowanym w miejscowoé$ci Kunkowce
w Gminie Przemysl| oraz rezygnacja z budowy chodnika przy parkingu.
Zmiany musiaty zostaé wprowadzone ze wzgledu na btedne zaprojektowanie
parkingu w dokumentacji ,Szlak fortecznej turystyki kulturowej Péinocna Rokada
w Twierdzy Przemy$l”, w zwiazku z nieprawidlowo$ciami na mapie bedacej
zatacznikiem do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tego zakresu
projektowego. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, okresla odlegto$ci parkingu od okien pomieszczen przeznaczonych
na staty pobyt ludzi w budynkach mieszkalnych (min. 10 m) dla parkingéw o iloéci
miejsc parkingowych od 5 do 60. W pierwotnym projekcie dziatka przylegajaca
do terenu, na ktérym ma by¢ wykonany parking nie zostata uznana za dziatke
budowlana.
Na ww. zmiany uzyskano pozwolenie na budowe.

3. Zmniejszenie ilosci miejsc parkingowych z 11 do 10, przy zachowaniu 1 miejsca
dla niepetnosprawnych na parkingu zlokalizowanym w miejscowosci Dunkowiczki.
W wyniku konsultacji zgtoszonego przez Beneficjenta wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe uzgodnione zostato zmniejszenie ilosci miejsc
parkingowych do 10. W zwigzku z powyzszym przedmiotowy parking zostat
przeprojektowany i dokonano zgfoszenia robét budowlanych. Nastepnie w wyniku
analizy zgtoszenia stwierdzono, iz przedmiotowy parking znajduje sie na dziatce
wpisanej do rejestru zabytkéw i jego budowa wymaga pozwolenia na budowe.
W zwigzku z powyzszym skorygowano decyzje lokalizacyjng, uwzgledniajac w niej
parking nr 3, i ztozono ponownie wniosek o wydanie pozwolenia na budowe,
na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe.

4. Zmiana iloéci drzew przewidzianych do wycinki w ramach projektu:

a) rezygnacja z wycinki 3 drzew w ramach Zadania 4 ,Rewitalizacja drog
fortecznych, zespotu koszarowego w Siedliskach i Fortu XV Borek’,
realizowanego na terenie Gminy Medyka,

b) na Forcie XV Borek zamiast wycinki 1 drzewa, winno by¢ 30 drzew, gdyz takg
ilo§¢ zawiera projekt wycinki i taka ilo§¢ zostata ujeta w kosztorysie
inwestorskim.

Powodem zmian sga omylkowe dane dotyczace wycinki drzew zawarte

w dokumentac;ji projektowej i wniosku o dofinansowanie.

Beneficient na tym etapie nie wnioskuje o dokonanie zmian finansowych
w projekcie argumentujac, ze ostateczne naktady inwestycyjne po wprowadzeniu
zmian zakresu rzeczowego ustalone zostang po rozstrzygnieciu procedur
przetargowych.



Zwigzek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemys$l nie podjat jeszcze zadnych
procedur przetargowych dotyczacych wnioskowanej zmiany zakresu rzeczowego.
Wyzej wymienione zmiany w zakresie rzeczowym projektu nie wptywajg na zZmiane
wskaznikéw produktu i rezultatu oraz na trwato$¢ projektu.

Ponadto pismem z dnia 7 czerwca br. Beneficjent zwrécit sie réwniez z prosba

0 wyrazenie zgody na wydtuzenie terminu:

1) rzeczowej realizacji projektu z dnia 30 czerwca 2014 r. na dzien
30 wrzesnia 2014 r.,

2) finansowego zakoriczenia projektu z dnia 15 lipca 2014 r. na dzien
15 pazdziernika 2014 r.,

3) ztozenia wniosku o ptatno$¢ koricowa z dnia 21 lipca 2014 r. na dzien
21 pazdziernika 2014 .

W uzasadnieniu wnioskowanego przedtuzenia termindéw realizacji projektu
Beneficjent wskazat na opdznienia w uzyskaniu pozwoleA na budowe oraz termin
wejscia w zycie umowy o dofinansowanie projektu.

Majac na uwadze zasadno$¢ wprowadzenia powyzszych zmian oraz to, ze jest to

projekt kluczowy, Zarzad Wojewddztwa postanowit wyrazi¢ zgode na:

1) wnioskowang zmiange w zakresie rzeczowym projektu rzeczowego bez zmian
w dofinansowaniu,

2) zmiang wnioskowanych przez Beneficjenta terminéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotowego projektu.



