UCHWALA Nr 245/5918 /13
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 28 czerwca 2013 .

w sprawie zmian w projekcie pn. ,Modernizacja systemu cieptowniczego miasta
Mielca” realizowanego przez Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka
z ograniczong odpowiedzialnoscig w Mielcu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o0 samorzadzie wojewddztwa (Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 596), art. 25 pkt 1 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz.
712 z pbézn. zm.), § 15 ust. 8 umowy nr UDA-RPPK.02.02.00-18-014/09-00 z dnia
12 kwietnia 2013 r. o dofinansowanie projektu w ramach dziatania 2.2 ,Infrastruktura
energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na
lata 2007—2013

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

1. Zwieksza sie kwote dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego 097 177,60 zt do kwoty 2637 793,60 zt dla projektu pn.
,Modernizacja systemu cieptowniczego miasta Mielca” nr RPPK.02.02.00-18-
014/12, realizowanego przez Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka
Z ograniczong odpowiedzialnosciag w Mielcu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

2. Przesunigciu ulegajg terminy:

- zakonczenia rzeczowej realizacji projektu z 23 czerwca 2014 r. do 14 sierpnia
2024 .,
- zakonczenia finansowego realizacji projektu z 27 czerwca 2014 r. do 29 sierpnia
2014 roku.
§2

Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

§ 3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 245 /5918 /13

Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
Z dnia 28 czerwca 2013 r.

UZASADNIENIE

Projekt Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Ciepinej Spétka z 0.0. w Mielcu pn.
,Modernizacja systemu cieptowniczego miasta Mielca” nr RPPK.02.02.00-18-014/12,
zostat wybrany do dofinansowania w ramach ogioszonego w 2012 roku naboru do
dziatania 2.2 ,Infrastruktura energetyczna” w procedurze standardowej. Warto$é catkowita
projektu wynosita 3 817 829,71 zi, catkowite koszty kwalifikowane - 3 103 926,59 zi, za$
kwota dofinansowania - 2 638 337,60 zi.

Umowa z Whnioskodawca zostata zawarta dnia 12 kwietnia 2013 r., w ktorej
catkowite koszty kwalifikowane wynosity 2 988 960,00 zt, natomiast dofinansowanie
wynosito 2 540 616,00 zt. Powyzsze kwoty uwzglednialy wyniki przeprowadzonego
postgpowania przetargowego, w ktérym jako wykonawce robét wybrano firme PPUH
Watex.

Beneficjent pismem L.dz. MPEC/134/2013 z dnia 8 maja 2013 roku zwrécit sie do
tut. Urzedu o wyrazenie zgody na:

1. Przesuniecie terminu zakonczenia rzeczowej realizacji projektu z 23 czerwca 2014
roku do 31 sierpnia 2014 roku.
2. Przesuniecie terminu finansowego zakorczenia realizacji projektu z 27 czerwca

2014 roku do 30 wrze$nia 2014 roku.

3. Dokonanie wyboru nowego wykonawcy w trybie ,z wolnej reki”.

W uzasadnieniu Beneficjent podat, iz otrzymat informacje od kilku komornikow
0 zajeciu wierzytelno$ci firmy PPUH Watex Sp. z 0.0, co wskazywato na brak jej
stabilnoéci finansowej, a ponadto firma w dniu 24 kwietnia 2013 roku zlozyta wniosek
0 upadtos¢ ukifadowa. Do dnia 6 maja br. ww. Spoétka nie zgtosita przystapienia do
wykonywania prac.

W odpowiedzi, pismem z dnia 16 maja 2013 roku (znak: PI-V.433.2.5.2012.JP
Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO) zalecono beneficjentowi
ponowng analize wskazanych terminéw pod katem ich skrécenia, jak rowniez wskazano
na brak mozliwo$ci zastosowania trybu wyboru kolejnego wykonawcy z wolnej reki.

Pismem z dnia 24 maja 2013 roku znak L.dz. MPEC/154/2013 MPEC Sp. z o.0.
w Mielcu przedstawita nowe terminy realizacji projektu, tj.:

1. Przesunigcie terminu zakonczenia rzeczowej realizacji projektu do 14 sierpnia 2014
roku,
2. Przesunigcie terminu finansowego zakornczenia realizacji projektu do 29 sierpnia

2014 roku,

proszac jednoczesnie o przywrécenie pierwotnej wartosci projektu, okreslonej we
wniosku, ktéry podlegat ocenie, tji. z okresu przed przetargiem. Ponadto, Spdétka
zaproponowata zmiane trybu wyboru wykonawcy na ,przetarg nieograniczony”, ktéry
miatby zosta¢ przeprowadzony zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.



Majac na uwadze prosbe Beneficjenta oraz przedtozone wyjasnienia, Zarzad
Wojewodztwa Podkarpackiego podjat decyzje o przywrdceniu wielkosci dofinansowania
zEFRR dla ww. projektu do kwoty 2 637 793,60 zt. Kwota ta uwzglednia przywrécenie
pierwotnych kosztéw przeznaczonych na roboty budowlane, ponadto zostata ona
skorygowana o koszt promocji w zwigzku z podpisang przez Beneficjenta umowa.

Ponizej przedstawiono wyliczenia dot. projektu w ukiadzie tabelarycznym
(dofinansowanie):

Kwota z umowy o
wnigvl?utakzté dofinansowanie Kwota po
Lp. Koszty kwalifikowane e ,ocer:?le uwzgledniajgca zwiekszeniu
P (EIgRR 21) rozstrzygniety (EFRR zt)
przetarg (EFRR zi)
1, Ca*kg‘:j"gs“'flgiitghr°bét 2 634 427,60 2537250,00 | 2634 427,60
2. Koszty promocji 3 910,00 3 366,00 3 366,00
Suma 2638 337,60 2540 616,00 2637 793,60

Zawarcie z beneficjentem aneksu do umowy zwiekszajacego dofinansowanie
bedzie mozliwe pod warunkiem dostepnosci $rodkéw w ramach dziatania 2.2
sInfrastruktura energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2007—2013, zgodnie z algorytmem wartosci $rodkéw (w ztotych),
jakie mozna zaangazowa¢ w danym miesigcu w ramach zawieranych umoéw / aneksow.
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