UCHWALA Nr 245/5919/13
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie wydtuzenia terminu dostarczenia prawomocnych pozwolen na
budowe w ramach projektu pn. ,,Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
zaopatrzenia w wode na terenie Gminy Pilzno” dofinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2007-2013.

Dziatajac na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzadzie wojewddztwa (Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 596) oraz art. 25 pkt 1 i art.
26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z pézn. zm.) oraz Umowy nr UDA-
RPPK.04.01.00-18-020/11-00 z dnia 16 pazdziernika 2012 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

1. Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu dostarczenia przez Gmine Pilzno
prawomocnych pozwolen na budowe pozwalajacych na realizacje projektu
pn. ,Rozbudowa i modernizacja infrastruktury zaopatrzenia w wode na terenie
Gminy Pilzno” objetego umowg o dofinansowanie z dnia 16 pazdziernika 2012
r. nr UDA-RPPK.04.01.00-18-020/11-00, w petnym zakresie rzeczowym.

2. Termin, o ktérym mowa w ustepie 1 zostaje wydtuzony do dnia 20 sierpnia

2013r.
§2
Uzasadnienie powyzszej decyzji zawarte jest w zatgczniku do niniejszej uchwaty.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatacznik do uchwaty nr245/5919 /13
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 28 czerwca 2013 T.

UZASADNIENIE

W dniu 8 listopada 2011 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego wybrat
projekt pn.” Rozbudowa i modernizacja infrastruktury zaopatrzenia w wode na terenie
Gminy Pilzno” nr RPPK.04.01.00-18-020/11 do dofinansowania, ktérego catkowita
warto$¢ projektu wyniosta 3 304 338,56 zt, warto§¢ wydatkéw kwalifikowanych
wyniosta 2 686 454,12 zt a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR) wyniosta 1880517,88 zt. Nastepnie, Zarzad
Wojewodztwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2012 r. wyrazit
zgode na zawarcie umowy o dofinansowanie dla ww. projektu, zawierajgcej warunek,
zgodnie z ktérym jej postanowienia wejdg w zycie, po przedstawieniu przez
Beneficjenta prawomocnych pozwolenn na budowe obejmujacych caty zakres robét
budowlanych projektu.

Umowa o dofinansowanie przedmiotowego Projektu zostata podpisana w dniu
16 pazdziernika 2012 r., na kwoty wskazane powyzej. Ponadto, w umowie zawarto
dodatkowy zapis, warunkujacy jej wejscie w zycie, méwigcy o tym, iz dostarczenie
przez Beneficijenta ostatecznego prawomocnego pozwolenia na budowe nastgpi
w terminie do dnia 10 czerwca 2013 r.
W zwigzku z ww. warunkiem, beneficjent nie ztozyt dotychczas wniosku o ptatnosc.

Pismem z dnia 24 maja 2013 r. znak 1ZP.7313.22.1.2013, Gmina Pilzno
zwrdcita sie z prosbg o wydtuzenie terminu przedfozenia prawomocnych pozwolen
na budowe do dnia 20 sierpnia 2013 r. Beneficjent poinformowat o problemach
zwigzanych z przedtuzajgca sie procedurg uzyskania pozwolenia oraz o trudnosciach
zwigzanych z ustaleniem spadkobiercéw po niezyjacych juz wiascicielach dziatek,
przez ktére przebiega zaprojektowana sie¢ wodociggowa. Ponadto, Beneficjent
w celu jak najszybszego uzyskania pozwolen, podzielit zadanie dotyczace budowy
sieci wodociggowej wraz z przytgczami w miejscowosci t.eki Dolne — Wygoda na dwa
etapy. Na wniosek Gminy Pilzno z dnia 24 kwietnia 2013 r. Starosta Debicki w dniu
22 maja 2013 r. wszczat postepowanie administracyjne dotyczace wydania decyzji
o pozwoleniu na budowe dla | etapu, natomiast dla Il etapu planowane jest ztozenie
wniosku w pierwszej dekadzie lipca br. Kwota zaplanowana na ww. przedsiewziecie
wynosi 1492890 zt dofinansowania EFRR. Jednocze$nie, Gmina Pilzno
poinformowata, iz pozostate zadania, dla ktérych uzyskata pozwolenia na budowe,
realizowane w ramach projektu tj.:

1. budowa hydroforni oraz odcinka sieci wodociggowej przy ulicy Wegierskiej
w Pilznie - zostato juz zrealizowane,

2. modernizacja stacji uzdatniania wody w Strzegocicach — realizowana jest
zgodnie z przyjetym harmonogramem.



Wediug przedtozonego do umowy wniosku o dofinansowanie, tgczna kwota
dofinansowania EFRR dla ww. zadan wynosi 362 509,35 zt.

Pismem z dnia 5 czerwca 2013 r. znak PI-V.433.4.33.2012.BH, Departament
Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych PRO, zwrdcit sie do Gminy Pilzno z prosbg
o wyjasnienie, czy wydtuzenie terminu dostarczenia prawomocnych pozwolen na
budowe wptynie na termin zakoriczenia finansowego realizacji projektu oraz termin
ztozenia wniosku o ptatno$¢ koricowa. W odpowiedzi, pismem z dnia 10 czerwca
2013 r. znak 1ZP.7313.22.2.2013, Beneficjent poinformowat, iz wydtuzenie terminu
przedtozenia prawomocnych pozwoleri na budowe nie wptynie na pozostate terminy
realizacji projektu.

Wyrazajac zgode na wydtuzenie terminu przediozenia przez Beneficjenta
prawomocnych pozwolen na budowe, Zarzad Wojewddztwa zdecydowat, iz projekt
ten bedzie przedmiotem statego monitorowania. W przypadku wystapienia zagrozen
w terminowym zakoriczeniu, wykorzystane zostang sankcje zawarte w umowie
o dofinansowanie z rozwigzaniem umowy wigcznie.



