UCHWALA Nr 250 /6101/13
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 lipca 2013 r.

W sprawie wyrazenia zgody na zmiane terminéw zakonczenia realizacji
projektow.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzgdzie wojewddziwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z pdzn. zm.),
art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z pézn. zm.)

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie¢ zgode na zmiane terminu zakonczenia realizacji projektéw
wspoéffinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi priorytetowej 1 - ,Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Dziatanie 1.1 -
,Wsparcie kapitatowe przedsiebiorczo$ci” Schemat B - Bezposrednie dotacje
inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013

1) nr WND-RPPK.01.01.00-18-813/09 pn. ,,Rozwdj przedsiebiorstwa poprzez
realizacje inwestycji w sieci Swiatfowodowe oraz nieruchomos$é”,
ztozonego przez Enformatic Sp. z 0.0., 35-303 Rzeszoéw, ul. Mieszka | 48 lok.
50, zmiana terminu zakonczenia rzeczowej realizacji projektu z 30.06.2013 r.
na 31.12.2013 r., oraz terminu zakonhczenia finansowej realizacji projektu
z15.07.2013 . na 31.12.2013 r.

2) nr WND-RPPK.01.01.00-18-038/09 pn. ,,Zakup linii technologicznej do
obrobki szkfa”, ztozonego przez Firma ,VITRE” - Kus$ Piotr, 35-210
Rzeszoéw, ul. Baczyniskiego 9A, zmiana terminu zakonczenia rzeczowe;j
realizacji projektu z 25.11.2012 r. na 31.12.2013 r., oraz terminu zakornczenia
finansowej realizacji projektu z 14.12.2012 r. na 31.12.2013 r.

§2
Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatacznik do Uchwaty Nr 250 /6101 /13
Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 16 lipca 2013 r.
Uzasadnienie
Na posiedzeniu Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w  dniu
8 pazdziernika 2012r. podjeto decyzje, aby nie wyrazaé zgody na wydtuzenie
terminu zakoriczenia realizacji projektéw o okres diuzszy niz 3 miesigce, chyba ze

zmiana ta wynika z przyczyn obiektywnych, ktérym Beneficjent nie mégt zapobiec.

Beneficient Enformatic Sp. z o.0. ktdory w 42 % zrealizowat projekt pn.:
»R0zwoj przedsigbiorstwa poprzez realizacje inwestycji w sieci $wiattowodowe
oraz nieruchomosé¢” (umowa nr UDA-RPPK.01.01.00-18-813/09-00 zawarta w dniu
2 maja 2012 r.), zwrécit sie po raz trzeci z prosbg o zmiane terminu zakonczenia
rzeczowej realizacji projektu z 30.06.2013 r. na 31.12.2013 r., oraz terminu
zakonczenia finansowej realizacji projektu z 15.07.2013 r. na 31.12.2013 .
Przedmiotowg zmiane uzasadnia opoéznieniami w realizacji po stronie dostawcy
urzgdzen oraz przedtuzajgcym sie procesem odbioru nieruchomosci i oddaniem do
uzytku.

Beneficjent Firma ,,VITRE” — Kus$ Piotr, ktéry w ok. 50% zrealizowat projekt
pn.. ,Zakup linii technologicznej do obrébki szkia” (umowa nr UDA-
RPPK.01.01.00-18-038/09-00 zawarta w dniu 19 czerwca 2012 r.), zwrdcit sie po raz
drugi z prosbg o zmiane terminu zakonczenia rzeczowej realizacji projektu z
25.11.2012 r. na 31.12.2013 r., oraz terminu zakonczenia finansowej realizacji
projektu z 14.12.2012 r. na 31.12.2013 r. Przedmiotowg zmiane uzasadnia dtugim

okresem oczekiwania na dostawe drugiej maszyny.

Biorac pod uwage obiektywne, niezalezne od Beneficjentéw przestanki

niezbedne jest podjecie przedmiotowej Uchwaty.



