UCHWALA Nr 254/ 6175/ 13
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 lipca 2013 r.

W sprawie wyrazenia zgody na zmiany w zakresie rzeczowym i finansowym realizacji
projektu wiasnego pn. ,,Podkarpacki System Informacji Medycznej" "PSIM”,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewddztwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596),

— art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 5, art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z pbzn.
zm.);

- Rozdziatu 6.5 ,Procedura podejmowania Uchwaty ZWP w sprawie decyzji
o realizacji projektu wtasnego w ramach osi I-VIl RPO WP” Instrukcji Wykonawcze;
Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 (Uchwata Nr 246/5965/13 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 2 lipca 2013 r.),

— Decyzji w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu
kluczowego do dofinansowania z EFRR podjetej Uchwatg Nr 6/83/10 Zarzadu
Wojewoddztwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2010 r., _

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

1. Wyraza sie zgode na zmiane zakresu rzeczowego i finansowego projektu wtasnego
pn. ,Podkarpacki System Informacji Medycznej" "PSIM’, nr UDA-RPPK.03.01.00-
18-033/10, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 bez zwiekszania dofinansowania dla
projektu.

2. Powstate oszczednosci w wyniku zakorfczenia postepowania przetargowego na ustuge
dotyczacg zarzadzania i promocji projektu realizowang przez Inzyniera Kontraktu
w wysokosci 1475 781,15 zt przeznacza sie na kategorie wydatkéw kwalifikowanych
dotyczacych warstwy lokalnej.

§2

Uzasadnienie powyzszej decyzji zawarte jest w zatgczniku do niniejszej Uchwaty.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewoédztwa Podkarpackiego.

TRV A N

/R
Uchwata wehodzi w zycie z dniem podjgcia




Zatgcznik do uchwaty nr 254/6175/13
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 30 lipca 2013 r.

Uzasadnienie

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 28 grudnia 2010 r. Uchwatg
nr 7/123/10 w sprawie decyzji o realizacji projektu wtasnego w ramach osi priorytetowej I-VI|
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 —
wersja: zaliczka do 100% podjat decyzje o dofinansowaniu projektu Wojewddztwa
Podkarpackiego pn: ,Podkarpacki System Informacji Medycznej" "PSIM”, nr projektu
RPPK.03.01.00-18-033/10.

Na dzien podjecia decyzji o dofinansowaniu catkowita warto$¢ projektu wynosita
57 799 051,29 zt, w tym:

1) catkowite wydatki kwalifikowane projektu - 57 640 101,29 zi,

2) dofinansowanie ze §rodkow EFRR - 48 994 086,10 zt ( 85,00% kwoty wydatkéw
kwalifikowanych),

3) wktad wtasny — 8 646 015,19 z,

4) wydatki niekwalifikowane — 158 950,00 zi.
Na rzecz projektu wydatkowano dotychczas $rodki z RPO WP w kwocie 290 866,67 zt.
w tym z EFRR 260 249,12 zl. i Budzetu Panstwa 30 617,55 zi.

Do chwili obecnej decyzja o realizacji przedmiotowego projektu witasnego byta
trzykrotnie zmieniana. Zaktualizowano terminy wszczecia zamoéwien publicznych, terminéw
oraz nazw zadan realizacji poszczegdinych etapéw projektu i dokonano aktualizacji zrodet
finansowania projektu w zakresie srodkéw krajowych. Na dzien dzisiejszy catkowita wartosé
projektu wynosi 57 770 051,29 z}, w tym:

1) catkowite wydatki kwalifikowane projektu - 57 640 101,29 zi,

2) dofinansowanie ze $rodkéw EFRR - 48 994 086,10 zt ( 85,00% kwoty wydatkdw
kwalifikowanych),

3) dofinansowanie ze $rodkéw dotacji celowej z Budzetu Panstwa — 5 764 010,12 z,

4) wkiad wiasny — 2 882 005,07 zt,

5) wydatki niekwalifikowane — 129 950,00 zi.

W dniu 12 czerwca 2013 r. Departament Spoteczerstwa Informacyjnego tut.
Urzedu ztozyt wniosek o zgode na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym realizowanego
projektu. Wniosek ten zostat uzupetniony w dniu 19 lipca 2013 r. W wyniku uaktualnienia
analiz zapotrzebowania Szpitali oraz uszczegétowienia zapiséw dotyczacych czesci
regionalnej objetych projektem ,Podkarpacki System Informacji Medycznej” ,PSIM”
wystgpita konieczno§¢ wprowadzenia tych zmian. Sg one wynikiem:

1) zmiany oczekiwan Partneréw Projektu w zakresie rozbudowy posiadanej przez nich
infrastruktury sprzetowej w wyniku pozyskanej szerszej wiedzy o zaktadanych
rozwigzaniach systemowych, ktére majg zosta¢ wytworzone w projekcie PSIM,




2)
3)

4)

o)

6)
7)

8)

9)

zmian wynikajgcych z potrzeby dopasowania realizacji projektu PSIM do biezacych
projektow inwestycyjnych realizowanych przez poszczegdlnych Partneréw Projektu,
zapisoéw ustawy o Systemie informacji w ochronie zdrowia, ktéra weszia w zycie po
podpisaniu decyzji o dofinansowaniu projektu PSIM,

zmiany polegajgcej na mozliwosci zastosowania przy realizacji projektu PSIM innych,
nowoczes$niejszych rozwigzan niz te, ktére byly proponowane na etapie budowania
wniosku o dofinansowanie z uwagi na rozwdj technologii informatycznych lub ze
wzgledu na brak dostepnosci pierwotnie projektowanych rozwigzan (np. poprzez
wycofanie ich z produkgji),

zakupu elementdéw oprogramowania i infrastruktury przez Partneréw Projektu od czasu
wykonania wniosku o dofinansowanie,

zmian w strukturze organizacyjnej oraz w zatrudnieniu u Partneréw Projektu,

zmian w zagospodarowaniu/dostepno$ci powierzchni uzytkowych w budynkach
u poszczegdlnych Partneréw Projektu,

uwzglednienia zapisow ustawy o bezpieczenstwie danych osobowych, ktére okreslajg
jak powinny by¢ zabezpieczone serwerownie,

okreslenia szczegétowych wymagan i sposobu funkcjonowania wzgledem RCIM.

W zwigzku z tak okre$lonymi zmianami w otoczeniu projektu zaszta potrzeba

wprowadzenia szeregu zmian szczegdtowych majacych wplyw na dalszg realizacje
projektu. Dotyczg one:

1.

A.

Warstwy lokalnej

System administracyjny - Oprogramowanie aplikacyjne

Sumarycznie jest mniej o 200 licencji na aplikacyjny system administracyjny niz byto to
zapisane we wniosku o dofinansowanie. Pierwotnie zaktadano 1070 szt. Zmniejszenie
ilosci zamawianych licencji na moduly Systemu Administracyjnego przez
poszczegdinych Partneréw Projektu wynika gtéwnie z ponownego przeanalizowania
struktury organizacyjnej i zoptymalizowania wykorzystania nabywanych licencji oraz
z uwagi na zafozenie, ze licencje zamawiane w ramach Projektu beda licencjami
dostepowymi — taki model licencjonowania zakifada tylko ograniczenie jednoczes$nie
pracujacych uzytkownikéw, natomiast wielu réznych uzytkownikéw moze pracowaé na
jednej licencji oprogramowania.

System medyczny (HIS) - Oprogramowanie aplikacyjne

Sumarycznie jest mniej o 208 licencji niz bylo to zapisane we wniosku
o dofinansowanie. Zmniejszenie ilosci zamawianych licencji na moduty Systemu
Medycznego HIS przez poszczegdlnych Partneréw Projektu wynika z ponownego
przeanalizowania struktury organizacyjnej i zoptymalizowania wykorzystania
nabywanych licencji oraz z uwagi na zastosowany model licencjonowania - licencje
dostepowe.

Pierwotnie we wniosku o dofinansowanie w pozycji ,Zakup i wdrozenie
oprogramowania - czes¢ medyczna” zakladano zakup 2777 szt. W toku prac
analitycznych pozycja ta zostata zamieniona na ,System medyczny HIS -
Oprogramowanie aplikacyjne” i zakitadata zakup 2434 szt. (mniej o 343 licencje).
Dodatkowo 135 szt. licencji z pozycji ,Planowanie, wykonanie, archiwizacja
i dystrybucja wynikéw diagnostyki obrazowej w postaci cyfrowej — system RIS/PACS”
zostato przeniesionych do pozycji ,Oprogramowanie dla radiologii”.

Wyodrebnienie wykonano ze wzgledu na to, ze Systemy wchodzace w skiad
Oprogramowania dla radiologii (w tym System RIS i PACS) sa oddzielnym
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oprogramowaniem wdrazanym niezaleznie i integrowanym z Systemem medycznym
HIS.

Podsumowujgc:

2777 (poprzedni plan) — 2434 (obecny plan) — 135 (przeniesione) = 208 licencji mniej.

Oprogramowanie dla radiologii

Istotng zmiang wobec zapiséw we wniosku o dofinansowanie, ktéra zostala
wypracowana w ramach prac nad =zatozeniami projektu jest wyodrebnienie
Oprogramowania dla radiologii (we wniosku o dofinansowanie cze$é ,Planowanie,
wykonanie, archiwizacja i dystrybucja wynikéw diagnostyki obrazowej w postaci
cyfrowej - system RIS/PACS” ). Przeniesiono 135 sztuk licencji do czeéci Radiologia,
gdzie opisywane sg catosciowe wymagania wobec radiologii.

W wyniku prac na projektem i konsultacji z Partnerami Projektu sumarycznie jest wiecej
o 110 licencji niz byto wpisane we wniosku o dofinansowanie i wynosi 245 sztuk.

. Warstwa integracji Systemu PSIM

W  wyniku prac analityczno-projektowych zostata uporzadkowana architektura
rozwigzania dla cze$ci integracji warstwy lokalnej z regionalna. Zgodnie z zatozeniami
projektowymi gtéwne elementy warstwy integracyjnej bedg zlokalizowane w warstwie
regionalnej. Dlatego tez pozycje przypisane dla licencji w warstwie lokalnej dotyczace
integracji (Integracja z systemami uruchomionymi na poziomie RCIM) zostaly usuniete
i przeniesione do warstwy regionalnej (Architektura rozwigzania i warstwa integracji
Systemu PSIM).

. Oprogramowanie systemowe

W trakcie prac nad Projektem zostata wyodrebniona i zdefiniowana grupa
oprogramowania systemowego. Do Oprogramowania systemowego zostato zaliczone:
e oprogramowanie systeméw operacyjnych,

e oprogramowanie baz danych,

e oprogramowanie serwerdw aplikacyjnych.

We wniosku o dofinansowanie wprost byto wymienione oprogramowanie baz danych,
natomiast oprogramowanie dla serweréw aplikacyjnych i systeméw operacyjnych byto
zawarte w pozycji Serwery wraz z infrastrukturg pomocnicza.

llos¢ dostarczanego oprogramowania dla serweréw aplikacyjnych i systemoéw
operacyjnych nie zmienita si¢ i jest bezposrednio zwigzana z iloscig dostarczanych
serwerdw.

W stosunku do zapisébw wniosku o dofinansowanie zmienit sie opis wymagan
ilosciowych wobec baz danych. We wniosku odnoszono sie do iloéci rdzeni procesora
natomiast w trakcie prac analitycznych zdecydowano, iz na potrzeby szacowania
niezbednych licencji nalezy odnie$¢ sie do ilosci procesoréw bez wskazania na ilosé
rdzeni w procesorze, pozostawiajac ta decyzje Wykonawcy (warunkujac ja np.
wymaganiami wydajnosciowymi).

Oprogramowanie narzedziowe

W trakcie prac nad Projektem zostata wyodrebniona i zdefiniowana grupa
oprogramowania narzedziowego. Do Oprogramowania narzedziowego  zostafto
zaliczone oprogramowanie niezbedne do prawidlowej pracy Oprogramowania
aplikacyjnego, Infrastruktury sprzetowe] isieciowej oraz Pakiet biurowy. Do
oprogramowania narzedziowego zostaty zaliczone:
e Oprogramowanie do realizacji funkcji bezpieczenstwa na stacjach roboczych,
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Oprogramowanie do realizacji funkcji bezpieczenstwa na stacjach medycznych,
Oprogramowanie do realizacji funkcji bezpieczenstwa na serwerach,

Certyfikat do kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

Oprogramowanie do wirtualizacji zasobdw serwerowych,

Oprogramowanie do archiwizacji danych,

Pakiet biurowy.

Oprogramowanie do realizacji funkcji bezpieczenstwa na stacjach roboczych i stacjach
medycznych jest tozsame 2z pozycjg ,Oprogramowanie do realizacji funkcji
bezpieczenstwa na poziomie szpitali’ we wniosku o dofinansowanie. We wniosku
zaktadano kupno 1573 szt. licencji co byto powiazane z liczbg stacji roboczych. Ze
wzgledu na fakt, iz liczba planowanych do zakupu stacji roboczych na podstawie
przeprowadzonych analiz zmniejszyta sie o 235 sztuk to takze liczba licencji na
oprogramowanie do realizacji funkcji bezpieczenstwa na stacjach roboczych zmalata
0 235. Pozycja ta za$ zostata rozszerzona o 119 licencji oprogramowania do realizacji
funkcji bezpieczenstwa na stacjach medycznych. Reasumujgc aktualne potrzeby
licencji w zakresie funkcji bezpieczenstwa zostaty oszacowane na poziomie 1457.

Jako nowa pozycja w grupie oprogramowania do realizacji funkcji bezpieczenstwa
pojawit sie element zwigzany z zapewnieniem bezpieczenstwa na serwerach.
W wyniku analiz aktualnych zagrozen w zakresie bezpieczenstwa catosci rozwiazan
systemowych w Projekcie stwierdzono, ze serwery nalezy réwniez obja¢ ochrong
antywirusowg — dlatego tez dla kazdego Partnera Projektu przewidziano zakup po
jednym komplecie oprogramowania do realizacji funkcji bezpieczenstwa na serwerach.

We wniosku o dofinansowanie oprogramowanie narzedziowe bylo zawarte
w pozycjach:

e Serwery wraz z infrastrukturg pomocnicza,

e Stacje robocze.

llos¢ licencji na Oprogramowanie do wirtualizacji zasobéw serwerowych
i Oprogramowanie do archiwizacji danych nie ulegfa zmianie, natomiast zmienity sie
ilosci oprogramowania narzedziowego powigzanego ze stacjami roboczymi tj. pakietu
biurowego co zwiekszyto budzet w tej pozycji kosztowej. Wymoég zakupu
oprogramowania biurowego pojawit si¢ w wyniku przeprowadzonej na nowo analizy
potrzeb Partneréw Projektu, w ramach ktérej zidentyfikowane zostato zapotrzebowanie
dostarczenia narzedzi edytorskich w zakresie wymagan dla stanowisk wskazanych
pracownikéw Partneréw Projektu.

. Wdrozenie

W trakcie prac nad Projektem zdecydowano sie stworzyé odrebny rozdziat
w dokumentacji projektowej opisujacy i grupujacy wszystkie pozycje zwigzane
z wdrozeniem poszczegolnych komponentéw Systemu PSIM.

W obowigzujagcym wniosku o dofinansowanie pozycie te byly powigzane
z poszczegOinymi komponentami. W dokumentacji projektowej zostaly wskazane
wszystkie pozycje wdrozenia jakie moga wystapi¢ w ramach realizacji Projektu wraz
z oszacowaniem ich pracochtonno$ci co przekiada sie na budzet poszczegdinych
zadan. Co do istoty pozycje wdrozenia wymienione we wniosku sg tozsame z tymi
wskazanymi w dokumentacji, natomiast w wyniku prac analitycznych zostaly one
doprecyzowane.

Na etapie prac nad projektem zostata zmieniona koncepcja budzetowania wdrozenia.
Whniosek zakfadat przedzielenie konkretnej ilosci godzin na kazde =zadanie
wdrozeniowe, natomiast aktualne zapisy moéwig tylko o koniecznosci wykonania
okreslonych zadan wdrozeniowych, bez normowania czasu potrzebnego na ich
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wykonanie. Zadanie wdrozeniowe jest okreslone tylko przez czas trwania danego etapu
okreslonego w harmonogramie prac, w ktérym Wykonawca musi sie zmiescic.

. Infrastruktura sprzetowa

Sprzet serwerowy

W zakresie sprzetu serwerowego w stosunku do zapiséw we wniosku o dofinansowanie
jako istotna zmiana pojawita sie dodatkowo macierz dyskowa dostarczana do kazdego
Partnera Projektu. W wyniku przeprowadzonych analiz do Partneréw projektu zostang
dostarczone dwa typy macierzy o wiekszej i mniejszej pojemnosci dyskowej - 5 szt.
o mniejszej i 3 szt. o wigkszej pojemnosci.

Pozostaty zaplanowany do zakupu sprzet serwerowy jest zgodny z zapisami we
wniosku o dofinansowanie. Zaktada sie dostarczenie 8 kompletéw sprzetu
serwerowego (do kazdego Partnera Projektu).

Sprzet komputerowy

W stosunku do pozycji kosztowej ,Stacje robocze” nastapito znaczne obnizenie ilosci
zamawianego sprzetu — sumarycznie iloS¢ stacji roboczych zmalata o 235 szt.
Dodatkowo przyjeta na etapie budowy wniosku o dofinansowanie cena jednostkowa
zmalata w stosunku do obecnie obowigzujacych cen rynkowych. Liczba stacji
roboczych zmalata: po pierwsze z uwagi na ograniczenia w zakupie licencji na
Oprogramowanie aplikacyjne przez Partneréw Projektu i po drugie z uwagi na
inwestycje jakie Partnerzy Projektu poczynili samodzielnie w okresie od inwentaryzaciji
prowadzonej na potrzeby wniosku o dofinansowanie, a takze z uwagi na aktualne
potrzeby.

Sprzet administracyjny
Wzrosta ilo§¢ kupowanych urzadzen wielofunkcyjnych dla uzytkownikéw - o 89 szt.
i sumarycznie wynosi 281 szt. Gidwnym powodem byta na nowo przeprowadzona
analiza struktur organizacyjnych u Partneréw Projektu i wyszczegdinienie miejsc gdzie
takie urzadzenia znacznie usprawnig prace gtownie z uwagi na nowe obowigzki
w zakresie gromadzenia i archiwizacji dokumentacji i w zwigzku z wejSciem
w zycie nowych uregulowan prawnych w tym zakresie. Istotnym elementem byt réwniez
fakt, ze cze$S¢ sprzetu od momentu przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz
Studium Wykonalnosci zostata wycofana z uzytkowania. Z analizy tej wynikta rowniez
potrzeba rozbicia urzadzen wielofunkcyjnych na dwa typy - bez dupleksu i z dupleksem.
Odpowiednio sumaryczna ilo$¢ typdéw urzgdzen wynosi:
e z dupleksem — 56 szt.,
e bez dupleksu — 225 szt.
Dodatkowo w wyniku ponownej analizy potrzeb ilos§é dostarczanych urzadzen
wielofunkcyjnych dla archiwum dokumentacji wzrosta o 1 szt.
W wyniku przeprowadzonej na nowo analizy rzeczywistych wymagan Partneréw
Projektu w stosunku do oczekiwain w zakresie znakowania dokumentacji medycznej
zrezygnowano z zakupu drukarek do personalizacji kart PSIM oraz czytnikéw kodow
paskowych.
Wyposazenie serwerowni
W stosunku do zapiséw we wniosku o dofinansowanie jest to nowa pozycja i zostata
zdefiniowana w wyniku aktualizacji informacji o wyposazeniu serwerowni Partneréw
Projektu. W pozycji tej ujete zostaly zapisy o konkretnych potrzebach doposazenia
serwerowni u poszczegolnych Partnerow Projektu. W skiad tej pozycji wchodzg
nastepujgce elementy (dla wszystkich 8 Partneréw Projektu w zaleznosci od potrzeb):
o Klimatyzacja — 2 szt.,
o Drzwi antywtamaniowe — 6 szt.,
¢ System sygnalizacji pozaru — 5 szt.,
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e System alarmowy — 4 szt.,
¢ Okno z szybg antywlamaniowg — 1 szt.,
¢ System kontroli dostepu — 6 szt.

L.Infrastruktura sieciowa
Aktywny sprzet sieciowy

W stosunku do wniosku o dofinansowanie nastapito zwiekszenie iloéci kupowanych

urzadzen sieciowych aktywnych, jak i elementéw pasywnych.

Zmiana o ktérej mowa powyzej jest wynikiem analizy aktualnych potrzeb poszczegélnych

Partnerdw Projektu. Ponizej wskazano gtéwne czynniki, ktére miaty wplyw na aktualizacje

liczb urzadzen sieciowych:

e zmiany w topologii sieci wynikajgce ze zmian organizacyjnych u Partneréw Projektu,

e zmiany w topologii sieci wynikajace z projektéw inwestycyjnych realizowanych przez
Partneréw Projektu,

e wysoka awaryjno$¢ posiadanych urzadzen i koniecznosé ich zamiany, aby
zagwarantowac¢ parametry i kompatybilno$¢ architektury Systemu PSIM,

e wzrost wymagan wydajno$ciowych wobec aktywnych urzadzen sieciowych

spowodowanych zaprojektowanymi rozwigzaniami systemowymi.

Poza zwigkszeniem iloéci planowanego zakupu aktywnego sprzetu sieciowego w wyniku
analiz potrzeb Partnerébw Projektu pojawita sie réwniez konieczno$é zakupu czesci
przetgcznikbw pracujacych z opcja wydajnosci 10Gb/s pod katem zapotrzebowania na
opcje umozliwiajagcg zwiekszenia przepustowo$é sieci LAN. Taka sytuacja pojawita
u jednego Partnera Projektu.

Sumaryczna ilo$¢ przetacznikéw do obstugi szkieletu sieci jest mniejsza o 1 szt. w stosunku
do zapisow we wniosku o dofinansowanie i wynosi obecnie 10 sztuk, w tym 2 sztuki
przetgcznikow do obstugi szkieletu sieci o przepustowosci 1 Gb/s zostaty zamienione na
przetgczniki o opcji pracy w przepustowosci 10 Gb/s.

Sumarycznie ilos¢ kupowanych przetacznikéw do obstugi punktow dystrybucyjnych wynosi
162 szt. i jest wieksza o 33 szt. w stosunku do zapiséw we wniosku o dofinansowanie.
Zgodnie z planowang architektura, cze$¢ przelacznikdbw do obstugi punktow
dystrybucyjnych w ilodci 23 sztuk bedzie posiadata opcje pracy o przepustowoéci 10 Gb/s.

Zwigkszyta sie rowniez ilos§¢ kupowanych wkiadek do przetacznikéw - adapteréw
MiniGBIC. Sumarycznie wynosi 336 i jest o 260 szt. wieksza w stosunku do zapiséw we
wniosku o dofinansowanie.

Przyczyng takiego stanu jest znacznie wieksza ilo§¢ zaprojektowanych traktéow
Swiattowodowych w stosunku do zatozen zawartych we wniosku.

Znaczny wzrost ilosci traktow $Swiattowodowych wynika z na nowo zaprojektowanych
rozwigzan infrastruktury sieci LAN i zatozenia, ze zdecydowana wiekszo$¢ potaczen
pomiedzy przetgcznikami do obstugi szkieletu sieci i do obstugi punktéw dystrybucyjnych
zostanie wykonana w oparciu o trakty Swiattowodowe. Takie rozwigzanie gwarantuje
wysokg wydajno$¢ i trwato$¢ zbudowanych struktur.

Pasywny sprzet sieciowy

W stosunku do wniosku o dofinansowanie nastapito zwiekszenie ilosci kupowanych
elementéw Pasywnego sprzetu sieciowego. Jest to wynikiem analizy aktualnych potrzeb
poszczegolnych Partnerow Projektu. Gtownymi czynnikami, ktére miaty wptyw na te zmiany
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e zmiany w topologii sieci wynikajace ze zmian organizacyjnych u Partneréw Projektu,

e zmiany w topologii sieci wynikajace z projektéw inwestycyjnych realizowanych przez
Partneréw Projektu,

e wzrost wymagan wydajnosciowych wobec aktywnych urzadzeri sieciowych
spowodowanych zaprojektowanymi rozwigzaniami systemowymi.

Sumarycznie ilosé punktow dystrybucyjnych wzrosta 0 119 szt. z 38 szt. do 157 szt.

Sumarycznie ilo§é traktow Swiatlowodowych wzrosta o 41 szt. z 46 szt. do 87 szt.

Sumarycznie ilo$é gniazd sieci z okablowaniem do punktu dystrybucyjnego wzrosta o 239

szt. z 1740 szt. do 1979 szt.

J. Radiologia

W trakcie prac nad Projektem zostaly na nowo przeanalizowane potrzeby Partnerow
Projektu w zakresie zapotrzebowania odnosnie Radiologii. Dla wigkszosci komponentéw
Radiologii nastapit wzrost ilosci zaméwien w stosunku do wniosku o dofinansowanie.
Zmiany wynikajg przede wszystkim z rozwoju Radiologii u Partneréw Projektu w zakresie
swiadczenia ustug radiologicznych, a co za tym idzie ilosci gromadzonych i przetwarzanych
danych oraz ich dystrybucji i udostepniania.

Oprogramowanie dla radiologii

W ramach oprogramowania RIS/PACS sumarycznie Partnerzy Projektu zgiosili potrzebe
zakupu 245 licencji, t. o 110 szt. wiecej niz bylo to zaktadane we wniosku
o dofinansowanie.

Elementy ucyfrowienia

W stosunku do wniosku znaczacy wzrost kupowanych elementéw ucyfrowienia ma miejsce
dla kaset: kasety diagnostyczne w liczbie 196 szt. wpisane we wniosku o dofinansowanie
w toku prac projektowych zostaty przypisane do kaset typu 1 — 8 z wydzieleniem na rodzaj
A oraz B — sumarycznie zwiekszyla sie liczba kaset o 65 sztuk. Skaner do radiografii
cyfrowej zostat podzielony na czytnik rodzaju A oraz czytnik rodzaju B - sumarycznie liczba
w stosunku do wniosku o dofinansowanie zmniejszyta sie o 1 sztuke.

W wyniku prac nad projektem zdecydowano zakupi¢ sprzet do wypalania i opisywania pfyt
CD wraz z dedykowang stacja komputerowa. To urzadzenie ma na celu usprawnienie
procesu kompletowania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Urzadzenie to nie
byto planowane na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie.

We wniosku w ramach pozycji Ucyfrowienie Poradni diagnostycznych byty
wyszczegodlnione:

e Skaner do radiografii cyfrowej — 15 szt.,

o Kaseta ogélno-diagnostyczna — 196 szt.

Po aktualizacji potrzeb Partneréw Projektu w tym zakresie otrzymano nastepujace ilosci:

¢ Skaner do radiografii cyfrowej — 14 szt.,

e Kaseta ogdino-diagnostyczna — 261 szt.

Sumarycznie iloé¢ kupowanych skaneréw zmalata o 1 sztuke, a ilos¢ kupowanych kaset
wzrosta o 65 szt.

Sprzet serwerowy — medyczny
llos¢ sprzetu serwerowego nie zmienita sie w stosunku do zapisbw we wniosku

o dofinansowanie. Zaktada sie dostarczenie po jednym komplecie sprzetu serwerowego dla
kazdego Partnera Projektu realizujacego zadania w zakresie radiologii (1 serwer dystrybucji



obrazéw,1 serwer medyczny RIS/PACS na komplet i pozostaty sprzet serwerowy).
Sumarycznie zaktada sie dostarczenie 7 kompletdw sprzetu serwerowego.

Stacje medyczne

Stacja medyczna Referencyjna (Monitor 2MP we wniosku) - 0 29 szt. zwiekszyta sie ilo$é
w stosunku do wniosku o dofinansowanie.

Stacja diagnostyczna RTG (Stacja diagnostyczna 2MP we wniosku) - 0 2 szt. zwiekszyta
sie ilo§¢ w stosunku do wniosku o dofinansowanie.

Stacja Medyczna Mammograficzna (Stacja diagnostyczna 5MP we wniosku) - o 1 szt.
zmniejszyta sie ilosé w stosunku do wniosku o dofinansowanie.

2. Warstwa regionalna
A. Integracja z systemami uruchomionymi na poziomie RCIM

We wniosku o dofinansowanie pozycja ta odnosita sie do oprogramowania wytworzonego
przez Wykonawce Ilub dostarczanych przez niego  komponentéw oprogramowania
narzedziowego do zbudowania warstwy integracji.

W ramach prac nad Projektem pojawita sie koniecznos¢ budowy wydzielonej infrastruktury
sprzetowo-programowej realizujgcej zadania Regionalnego Centrum Informacji Medyczne,j.
W zakresie tych prac pojawity sie nowe pozycje, ktére zawierajag wykaz sprzetu
i oprogramowania niezbednego do zbudowania warstwy regionalnej Projektu umozliwiajace;j
integracje z pozostatymi elementami infrastruktury Systemu PSIM.

We wniosku pozycja Oprogramowanie warstwy integracji Podkarpackiego Systemu
Informacji Medycznej byta wykazana w warstwie lokalnej, ale w trakcie prac nad Projektem
zdecydowano, ze powinna zosta¢ ona przeniesiona do warstwy regionalnej jako element

systemu spinajacy catos¢ Projektu.

Oprogramowanie aplikacyjne

W ramach oprogramowania aplikacyjnego ma zosta¢ wytworzony i wdrozony Podkarpacki
System Informacji Medycznej.
Podkarpacki System Informacji Medycznej ma petnié role nowoczesnego, kompleksowego
systemu rejestrowania wszystkich proceséw zachodzgcych w systemie ochrony zdrowia,
zapewniajgcym wielokierunkowe i wielopoziomowe zarzadzanie danymi. Uniwersalna
koncepcja pozwoli na rejestrowanie wszelkich zdarzeh medycznych w systemie ochrony
zdrowia i wspéipracy systemu z rejestrami zewnetrznymi panstwowymi, branzowymi,
samorzadowymi i systemami ptatnikow instytucjonalnych pozwoli na przetwarzanie danych
zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami instytucji uczestnikédw systemu ochrony zdrowia,
w tym na przeciwdziatanie naduzyciom. Zakres realizowanego projektu umozliwi
przytaczenie do niego pozostatych zakfaddw opieki zdrowotnej dziatajacych na terenie
wojewddztwa.
Podkarpacki Systemu Informacji Medycznej skfada sie z nastepujgcych gtéwnych
sktadnikéw:
e Modut administracji regionalnej dla e-Ustug (MAR), ktéry wydzielony zostat jako zbiér
funkcjonalnosci administracyjnych z kazdej e-ustugi
e-Ustuga - e-Informacja,
e-Ustuga - e-Rejestracja,
e-Ustuga - Elektroniczna Platforma Nadzoru (EPN),
e-Ustuga - Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych (RRDR),
e-Ustuga - Elektroniczny Rekord Pacjenta (ERP),
e-Ustuga - Elektroniczna Platforma Wspétpracy ZOZ (EPW-Z0OZ).
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Integralnym komponentem e-Ustug jest oprogramowanie Business Intelligence, ktore
bedzie wykorzystywane przy budowie e-Ustugi Elektroniczna Platforma Nadzoru oraz
Systemu Informowania Kierownictwa, funkcjonujacego w warstwie lokalne;.

Infrastruktura sprzetowa

Wszystkie elementy infrastruktury sprzetowej poza serwerami sg zgodne z wykazem we
wniosku o dofinansowanie. Réznica w ilosci serweréw wynika z doboru zastosowanej
w Projekcie architektury rozwigzan serwerowych. Na etapie przygotowywania wniosku
zakfadano, ze serwery beda maszynami RACK’owymi, ale po analizie funkcji jaka ma petni¢
RCIM zaraz po uruchomieniu projektu, jak i w trakcie jego trwania, postanowiono
wykorzysta rozwigzanie typu BLADE. Rozwigzanie to jest znacznie wydajniejsze
i elastyczniejsze, a przede wszystkim znacznie lepiej wspiera $rodowiska wirtualne, ktére
obecnie sg podstawg przy budowaniu wydajnych centréw przetwarzania danych, jakim ma
by¢ RCIM.

Réznica w ilosciach sztuk jest w pozycji Szafa RACK. We wniosku zaktadano zakup 4 szaf,
natomiast po zestawieniu catoéci sprzetu kupowanego do RCIM zmniejszono ilosé
kupowanych szaf RACK do 1 sztuki.

Sumarycznie zaktada sie dostarczenie 6 serweréw BLADE wraz z obudowa,

Oprogramowanie narzedziowe

Jest to oprogramowanie niezbedne do prawidiowego dziatania dostarczonego sprzetu
i oprogramowania aplikacyjnego. W sktad tego rozwigzania wchodza nastepujace produkty:

e Oprogramowanie do archiwizacji danych,

e Oprogramowanie do wirtualizacji zasob6w serwerowych,

» Oprogramowanie do realizacji funkcji bezpieczenstwa na serwerach,

We wniosku bylo wyszczegéinione Oprogramowanie do archiwizacji danych
(Oprogramowanie do sktadowania — nazwa we Whniosku).

Oprogramowanie do wirtualizacji zasobéw serwerowych i Oprogramowanie do realizacji
funkcji bezpieczerstwa byto zgrupowane w pozycji Serwery.

Jako nowa pozycja w grupie oprogramowania narzedziowego na poziomie Warstwy
regionalnej jest oprogramowanie do realizacji funkcji bezpieczeAstwa na serwerach.
W wyniku analiz aktualnych zagrozen w zakresie bezpieczenistwa catosci rozwigzan
systemowych w Projekcie stwierdzono, ze serwery instalowane w RCIM nalezy réwniez
obja¢ ochrong antywirusowa.

Oprogramowanie systemowe

Jest to oprogramowanie niezbedne do prawidiowego dziatania dostarczonego sprzetu
i oprogramowania aplikacyjnego.

Oprogramowanie to w catosci jest zgodne z zapisami we wniosku o dofinansowanie.
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Wyposazenie serwerowni

W stosunku do zapisbw we wniosku o dofinansowanie zrezygnowano z zakupu
dodatkowego wyposazenia serwerowni, tj.:

o Kompletnej instalacji gaszenia pozaru,

¢ Kompletnej podtogi teletechniczne;j,

e Klimatyzacji serwerowni, klimatyzatora dachowego,

z uwagi na fakt, ze pomieszczenie przeznaczone na serwerownie dla RCIM jest juz w te

elementy wyposazone.

W toku prac projektowych wyposazenie serwerowni rozszerzone zostato o Zabezpieczenie
urzadzen RCIM wraz z systemem kontroli dostepu.

Infrastruktura sieciowa

W ramach specyfikacji aktywnego sprzetu sieciowego zmniejszono liczbe urzadzen
zabezpieczajacych (z dwéch do jednej sztuki). Wewnetrzna budowa nowego urzadzenia
zapewni ciggtos¢ pracy systemu.

Dodatkowe wyposazenie RCIM

W ftrakcie analizy zadan realizowanych w RCIM postanowiono zrezygnowaé z zakupu
nastepujgacych urzadzen:

Notebooki/Stacje robocze,

Drukarki do personalizacji kart PSIM,
Czytniki kodéw paskowych,

e Urzadzenia wielofunkcyjne (duze),

e Urzadzenia wielofunkcyjne (mate),

Urzadzenia te nie sg wymagane, ze wzgledu na to, ze administrowanie RCIM bedzie
prowadzita niezalezna firma, wytoniona w oddzielnym postepowaniu przetargowym, ktéra
bedzie pemic role podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie integracji z RCIM . Podmiot
ten bedzie musiat zabezpieczy¢ niezalezng infrastrukture sprzetows i sieciowg niezbedng
do wykonywania zadan.

B. Dostep do sieci rozlegtej RCIM

Pozycja zwigzana z dostgpem do sieci Internet. Z uwagi na fakt, ze byly by to koszty
niekwalifikowane zostata ona usunieta w trakcie prac nad Projektem.

Szczegotowe rodzajowe i iloSciowe zmiany przedstawione zostaly we wniosku o

zgode na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym projektu.

Zmiana zakresu rzeczowego wplynie na zmiane wskaznikéw:

1) RP.10.1.11 liczba zainstalowanych serweréw baz danych/aplikacji plikéw (z liczby 26
wzrosnie do 34 sztuk),

2) R11.2.1 liczba oséb, ktére zyskaty mozliwo$¢ uzywania podpisu elektronicznego
(z liczby 200 wzrosnie do 286 osdb),
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3) R.11.1.2 liczba jednostek sektora publicznego korzystajacych z utworzonych aplikacji
i ustug teleinformatycznych (z liczby 29 spadnie do 28 podmiotéw).

Whioskowane zmiany w zakresie rzeczowym projektu spowoduja;

1) zmniejszenie  wydatkéw  kwalifikowanych  dotyczacych  warstwy regionalnej
z 19923 537,03 zt brutto do 13 334 618,13 zt brutto (oszczedno$¢ 6 588 918,90 zi
brutto),

2) zwigkszenie wydatkéw kwalifikowanych dotyczacych warstwy lokalnej z 35 324 380,26
zt brutto do 43 389 084,31 zt brutto (zwiekszenie o 8 064 704,05 zt brutto).

W dniu 30 kwietnia 2012 r. podpisana zostata umowa na ustuge dot. zarzadzania
i promocji projektu realizowang przez Inzyniera Kontraktu. Warto$é podpisanej umowy
wynosi 611 310,00 zt, co oznacza oszczedno$¢ w stosunku do kwoty zatozonej w budzecie
projektu w wysokosci 1 480 874,00 zt.

Po przeprowadzonej inwentaryzacji dot. zapotrzebowania na sprzet i infrastrukture
w czesci lokalnej, niezbednym okazato sie zwiekszenie $rodkéw na pozycje budzetowe tej
czesci. W zwigzku z tym wystgpita potrzeba przesuniecia zaoszczedzonej kwoty
z kategorii wydatkéw ,Zarzadzanie projektem” i ,Promocja projektu” na kategorie
wydatkéw dotyczgcg warstwy lokalnej.

Na czes¢ lokalng przesunigto réwniez $rodki pozostate do wykorzystania po
przeprowadzeniu inwentaryzacji czesci regionalnej w kwocie 6 588 918,90 zt

Podsumowujgc, zaktadana zmiana zakresu rzeczowego przy uwzglednieniu
wykorzystania powstatych oszczedno$ci z tytutu realizacji ustugi przez Inzyniera Kontraktu
spowoduje obnizenie wydatkéw kwalifikowanych o 5088,85 zl, a tym samym
dofinansowania z EFRR o 4 325,53 zt i Budzetu Paristwa o 508,88 zt.

Po wprowadzeniu wnioskowanych zmian catkowita warto$¢ projektu wynosié bedzie
57 764 962,44 zt, w tym:

1) catkowite wydatki kwalifikowane projektu — 57 635 012,44 zi,

2) dofinansowanie ze $rodkéw EFRR - 48 989 760,57 zt ( 85,00% kwoty wydatkow
kwalifikowanych),

3) dofinansowanie ze Srodkéw dotacji celowej z Budzetu Panstwa — 5 763 501,24 zi,

4) wktad wtasny — 2 881 750,63zt,

5) wydatki niekwalifikowane — 129 950,00 zi.

Majac na uwadze zasadno$¢ wprowadzenia powyzszych zmian, a takze zakres
projektu kluczowego Zarzad Wojewddztwa postanowit wyrazi¢ zgode na zmiane zakresu
rzeczowego i finansowego projektu oraz wykorzystanie powstatych oszczednosci
poprzetargowych na kategorii wydatkéw ,Zarzadzanie projektem” i ,Promocja projektu”
na kategorie wydatkéw kwalifikowanych dotyczaca warstwy lokalne;.
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