
 

 

UCHWAŁA Nr 410 / 8262 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 26 lipca 2022r. 

 
w sprawie rozwiązania umowy nr RPPK.03.01.00-18-0346/17-00 z dnia  

13 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) o dofinansowanie projektu  pn. „Budowa farmy 
fotowoltaicznej w miejscowości Błażowa IV” realizowanego przez Park Energii 

Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 
w Piątkowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
 

 
Działając na podstawie: 

− art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 547 ze zm), 

− art. 9 ust 1 pkt 2) i ust. 2 pkt. 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 818 ze zm.), 

− § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-0142/17-00 z dnia  
13 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Postanawia się na wniosek Beneficjenta rozwiązać umowę o dofinansowanie projektu  

pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Błażowa IV”, nr RPPK.03.01.00-18-

0346/17-00, zawartą w dniu 13 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w ramach  osi priorytetowej III 

Czysta energia, działania 3.1. Rozwój OZE – konkurs ogólny RPO WP na lata 2014-2020. 

 

§ 2 

 

Umowa o dofinansowanie projektu, o którym mowa w §1 zostaje rozwiązana w trybie za 

porozumieniem stron na podstawie § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-

0346/17-00  z dnia 13 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) 

§ 3 
 

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1. 
 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 
 

 
§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Podpisał: 
 
Władysław Ortyl – Marszalek Województwa Podkarpackiego 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 410/8262/22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 26 lipca 2022 r. 

UZASADNIENIE 

 

 

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 422/8807/18 

wybrał do dofinansowania projekt nr RPPK.03.01.00-18-0346/17 pn. „Budowa farmy 

fotowoltaicznej w miejscowości Błażowa IV”.    

 

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco: 

 

1) całkowita wartość projektu wynosi:      987 902,21 zł, 

2) wydatki kwalifikowane wynoszą:           803 122,53 zł, 

3) dofinansowanie z EFRR wynosi:         682 654,15 zł, 

4) wkład własny wynosi:           305 248,06 zł. 

 

W ramach projektu dotychczas nie zatwierdzono dofinansowania ze środków EFRR. 

 

 

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 13 grudnia 2019 r.  

z terminem zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2020 r. Umowa z wykonawcą (Blue 

Chip sp. z o. o.) została zawarta 27 listopada 2020 r. z terminem wykonania określonym na 

175 dni licząc od daty zawarcia tej umowy, tj. do 21 maja 2021 r. Od początku realizacji 

projektu do 11 stycznia 2022 r. Spółka PES Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi 

Panny Królowej Polski w Piątkowej, reprezentowana była przez pełnomocników tj. 

przedstawicieli spółki będącej mniejszościowym udziałowcem spółki PES.  

Z dniem 11 stycznia 2022 r. wszelkie dotychczasowe pełnomocnictwa dla 

przedstawicieli ww. spółki zostały odwołane, a z dniem 17 stycznia 2022 r. i 1 lutego 2022 r. 

ustanowiono dwóch nowych pełnomocników Spółki. 

 

W marcu 2020 r. beneficjent po raz pierwszy zwrócił się z prośbą o wydłużenie 

terminu do 13 sierpnia 2021 r. argumentując powyższe utrudnieniami związanymi  

z pandemią COVID-19. Na ww. wydłużenie terminu udzielono zgody, a zmiana została 

wprowadzona aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie zawartym w dniu 28 lipca 2020 r. 

 

Niestety w zaakceptowanym terminie inwestycja nie została zrealizowana a w trakcie 

realizacji innych projektów Parków Energii Słonecznej zostały stwierdzone problemy  

i niejasności skutkujące: 

- czasowym wstrzymaniem w grudniu 2020 r. zaliczek dla wszystkich projektów PES, 

- wezwaniem pełnomocników obsługujących projekty Spółek PES o sporządzenie planu 

działań naprawczych, 

- rozpoczęciem kontroli doraźnych w części projektów Spółek PES, 

Mając na uwadze, iż plan działań naprawczych nie został opracowany w sposób 

właściwy a wstępne ustalenia przeprowadzonych kontroli wskazały na poważne, 

powtarzające się nieprawidłowości, Zarząd Województwa w czerwcu 2021 r. podjął 



kierunkową decyzję o całkowitym odstąpieniu od udzielenia zaliczek dla projektów Spółek 

PES i wprowadzeniu zasady jednorazowej wypłaty dofinansowania w formie refundacji 

wniosku o płatność końcową pod warunkiem pozytywnego wyniku kontroli na miejscu. 

Podjęto również decyzję o przeprowadzeniu kontroli w projekcie PES Piątkowa. 

 

W wyniku kontroli rozpoczętej 18 czerwca 2021 r. stwierdzono m. in.: 

- wykonanie na dzień 18 czerwca 2021 r. (tj. dzień dokonania oględzin na miejscu przez 

Zespól Kontrolujący) tylko konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne, 

- nieprawidłowość w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych w wysokości 21 018,78 zł  

i dofinansowania z EFRR w wysokości 17 865,96 zł, 

- niekompletność dokumentacji związanej z realizacją projektu (beneficjent nie przedłożył  

w trakcie kontroli m.in. oryginału dziennika budowy (przedłożona została jedynie kopia tego 

dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem), umowy pomiędzy PES w Piątkowej, a 

Siecią Parków Energii Słonecznej sp. z o.o. (tzw. umowy o zarządzanie).  

W złożonych wyjaśnieniach beneficjent uzasadnił odmowę przedłożenia tej umowy 

zawartymi w niej klauzulami poufności oraz faktem, że stanowi ona tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

 

Beneficjent potwierdził wypełnienie rekomendacji zawartych w informacji pokontrolnej  

i przesłał podpisaną informację pokontrolną. W związku z tym Instytucja Zarządzająca 

zaakceptowała wypełnienie ww. rekomendacji. 

 

Pismem z dnia 13 sierpnia 2021 r., beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie 

terminu do 31 marca 2022 r., informując jednocześnie, iż na dzień przygotowania pisma 

postawiona została konstrukcja wsporcza pod panele oraz uzyskano potwierdzenie 

możliwości świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej wydane przez PGE 

Dystrybucja. W podanym uzasadnieniu beneficjent nie odniósł się jednak do kwestii 

związanej z opóźnieniem w realizacji zamówienia przez wykonawcę (tj. nie wskazał, czy 

termin realizacji zamówienia będzie wydłużony, czy też naliczane będą wykonawcy kary 

umowne). Wskazał jedynie, w lakoniczny sposób, iż opóźnienia w realizacji zamówienia 

wynikają m.in. z trudności w dostępie do niezbędnych materiałów i urządzeń oraz 

przewlekłości procedur PGE.  

Mając na uwadze nieznaczne zaawansowanie robót oraz podane w sposób 

ogólnikowy uzasadnienie, zwrócono się z prośbą do beneficjenta o udzielenie odpowiedzi na 

konkretne pytania celem ustalenia stanu faktycznego, w tym rzeczywistych przyczyn 

opóźnienia i ewentualnej odpowiedzialności z tego tytułu. W wyznaczonym terminie, 

beneficjent nie udzielił odpowiedzi. W korespondencji z 4 stycznia 2022 r., beneficjent zwrócił 

się z prośbą o przesunięcie terminu udzielenia odpowiedzi do 31 stycznia 2022 r.  

i poinformował, że podjął działania mające na celu dokonanie szczegółowej analizy stanu 

zaawansowania dotychczasowych prac oraz przeglądu dokumentacji związanej z realizacją 

projektu. 

Dopiero po wypowiedzeniu w styczniu 2022 r. dotychczasowych pełnomocnictw  

i powołaniu nowego pełnomocnika, 4 lutego 2022 r. beneficjent udzielił odpowiedzi na 

pytania z wcześniejszej korespondencji, a także zwrócił się z prośbą o wydłużenie okresu 

realizacji projektu do dnia 31 marca 2023 r.  

 



Biorąc pod uwagę stanowisko beneficjenta, Zarząd Województwa w dniu 12 kwietnia 

2022 r. wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu  do 31 marca 

2023 r. 

Pismem z dnia 15 kwietnia 2022 r., beneficjent został poinformowany o decyzji 

Zarządu Województwa. Został również poproszony o podanie istotnych informacji 

związanych z dalszą realizacją projektu i dostarczenie dokumentów potwierdzających 

techniczną wykonalność inwestycji w dłuższym terminie. Pomimo wysłania ze strony tut. 

Urzędu ponaglenia, do dnia dzisiejszego beneficjent nie udzielił odpowiedzi.  

Pismem z dnia 12 lipca 2022 r. beneficjent zwrócił się do tut. Urzędu z wnioskiem  

o rozwiązanie umowy o dofinansowanie za porozumieniem stron. 

 

W związku z wnioskiem beneficjenta, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża 

zgodę na rozwiązanie umowy nr RPPK.03.01.00-18-0346/17-00 o dofinansowanie projektu 

pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Błażowa IV” z dnia 13 grudnia 2019 r.  

(z późn. zm.) na podstawie § 20 ust.2 umowy o dofinansowanie. 

 

 

 


