
UCHWAŁA Nr 410 / 8264 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 26 lipca 2022r. 

 
w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0001/19 pn. 

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne” 
realizowanego przez Gminę Ustrzyki Dolne w ramach osi priorytetowej IV 

„Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Działając na podstawie: 

-  art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2022r. poz. 547 ze zm), 

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020 (tj. Dz. U. 2020r. poz. 818 ze zm.), 

-  § 4 ust. 13 Regulaminu konkursu w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska 
naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna, typu 
projektów nr 7 – Projekty dotyczące minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na 
obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności:  
a) inwestycje w infrastrukturę związaną z oczyszczaniem ścieków bytowych poprzez 
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na obszarach Natura 
2000, b) działania informacyjno-promocyjne na rzecz postaw proekologicznych, 
których celem będzie wykształcenie świadomości ekologicznej wśród społeczności 
lokalnej oraz turystów i upowszechnienie przekonania  
o konieczności myślenia i działania według zasad ekorozwoju jako nieodzowny 
element przedsięwzięć wymienionych w lit. a). „Projekty parasolowe” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Konkurs 
zamknięty nr RPPK.04.05.00-IZ-00-18-003/19, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 
69/1806/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  
27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 48/1181/19 z dnia 28 maja 2019r. w 
sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie 
projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie 
konkursu ogólnego dla typu projektów dotyczących minimalizacji zanieczyszczeń wód 
i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności 
– „projekty parasolowe” w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna, osi 
priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego RPO WP 
na lata 2014-2020. 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 15 grudnia 2022 r. terminu zakończenia 
realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0001/19 pn. „Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne” realizowanego  
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego  
i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 



 
§ 2 

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik. 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

Podpisał: 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego



 

Załącznik do Uchwały Nr 410/8264/22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 26 lipca 2022 r. 

 

UZASADNIENIE  

 
 

W dniu 18 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą  

nr 124/2886/20 wybrał do dofinansowania, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska 

naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

projekt nr RPPK.04.05.00-18-0001/19 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

w gminie Ustrzyki Dolne”, realizowany przez Gminę Ustrzyki Dolne  

Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco: 
 
1) całkowita wartość projektu wynosi:           2 509 205,35 zł, 
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:      2 113 826,79 zł, 
3) dofinansowanie z EFRR wynosi:              1 796 752,74 zł, 
4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 712 452,61 zł. 
 

Beneficjent rozpoczął realizację projektu i dotychczas wnioskował o wypłatę 
dofinansowania ze środków EFRR w wysokości 5 574,76 zł.  

 
Zgodnie z umową o dofinasowanie podpisaną w dniu 19 maja 2020 r., projekt miał być 

realizowany w okresie od 11 października 2019 r. do 30 grudnia 2021 r. Przyjęty przez 

Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru 

wniosku o dofinansowanie w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna.  

Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna 
zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc 
od miesiąca następnego, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie projektu. 
Zastrzeżono jednocześnie, iż po wyborze projektu do dofinansowania IZ RPO WP w 
uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu.   

Data zakończenia projektu, na wniosek Beneficjenta z uwagi na oczekiwanie na 
wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dot. podatku od towarów i 
usług została już raz wydłużona do dn. 30 września 2022r. Termin ten został zatwierdzony 
poprzez zawarcie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu z dnia 2 września 2021r.    

Pismem z dnia 11 lipca 2022r., znak P.042.4.24.2020/2022 Beneficjent zawnioskował 

o kolejne wydłużenie terminu realizacji ww. projektu do 15 grudnia 2022r.  

Przesunięcie w czasie realizacji inwestycji jest spowodowane przedłużającym się 

okresem uzyskania wszelkich niezbędnych zgód dotyczących przedmiotowej inwestycji.  

Beneficjent informuje o konieczności uzyskania m.in. decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zwalniającej z zakazu gromadzenia ścieków na obszarze 

szczególnego zagrożenia powodzią. Po uzyskaniu takiej decyzji musi on wystąpić z wnioskiem 

do Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na 

lokalizację nowych obiektów budowlanych w terenie zalewowym, gromadzenie i 

odprowadzanie ścieków na tym terenie. Ponadto beneficjent wskazuje, że procedury te 



wymagają uzyskania dodatkowych opinii i uzgodnień innych niż założone w przedmiocie 

zamówienia umowy z wykonawcą dokumentacji technicznej dla inwestycji, co było przyczyną 

wydłużenia realizacji tej umowy do 15 sierpnia 2022r. Powyższe warunkuje przewidywany 

termin przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych. 

W związku z powyższymi okolicznościami Beneficjent nie jest w stanie zakończyć 

projektu w terminie do 30 września 2022r. 

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu 
Operacyjnego przeanalizował wydłużenie terminu zakończenia realizacji zamówienia dot. 
opracowania dokumentacji technicznej i uznał za zgodne z regulacjami zawartymi w ustawie 
Prawo Zamówień Publicznych. 
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia wyraża 

zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 15 grudnia 2022 r. dla 

projektu RPPK.04.05.00-18-0001/19 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w 

gminie Ustrzyki Dolne”. 

 
 

 
         


