
UCHWAŁA Nr 427 / 8637 / 22

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

w RZESZOWIE
z dnia 4 października  2022r.
w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.04-18-0001/19, pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”, realizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, w ramach RPO WP na lata 2014-2020
Działając na podstawie:

· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 547 ze zm.), 
· art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.), 
· § 4 ust. 2 pkt. 11 Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 1/7/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru i oceny wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, pn., „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.4 Instytucje popularyzujące naukę RPO WP na lata 2014-2020.
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę/ nie wyraża się zgody na wydłużenie do dnia 30 czerwca 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.04-18-0001/19, pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”, realizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie w  ramach osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.4 Instytucje popularyzujące naukę RPO WP na lata 2014-2020. 
§ 2
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Załącznik nr 1 do uchwały nr  427 / / 22
Zarządu Województwa Podkarpackiego

z dnia 4 października 2022 r.
UZASADNIENIE 

W dniu 7 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, uchwałą nr  65/1672/19, wybrał do dofinansowania projekt pozakonkursowy pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”. Umowa o dofinansowanie została podpisana 16 września 2019 r. Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie (z późn. zm.) przedstawia się następująco:

1)    całkowita wartość projektu wynosi:  

     

95 080 147,91 zł,

2)    wydatki kwalifikowane wynoszą:  

       

89 874 968,76 zł,

3)    dofinansowanie z EFRR wynosi: 

        

76 303 848,33 zł,

4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 18 776 299,58 zł.

W ramach projektu dotychczas wypłacono dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie 42 183 246,70 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie (z późn. zmianami) projekt miał być realizowany w okresie od  27 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r. Przyjęty przez beneficjenta termin zakończenia realizacji projektu mieścił się w okresie wynikającym z zapisów Regulaminu  naboru i oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym. Zgodnie z tym dokumentem „Realizacja zgłoszonego w ramach naboru projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 31 grudzień 2022 r. Po wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO WP 201-2020 w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu”. 

Pismem z dnia 26 września 2022 r. Wojewódzki Dom Kultury zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2023 roku. Wskazany termin wykracza 6 miesięcy poza datę zakończenia określoną 
w Regulaminie naboru. Zgodnie z podanym przez Beneficjenta uzasadnieniem, przesunięcie terminu realizacji projektu jest spowodowane koniecznością powtórzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zadania nr 6 „ Zakup wyposażenia laboratoriów i warsztatów” w zakresie dwóch części tj.: zakup wyposażenia pracowni biologiczno-ekologicznej oraz wyposażenia laboratorium fizycznego .

Beneficjent zakłada, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie  rozstrzygnięte w listopadzie i stosowne umowy też uda się podpisać w listopadzie 2022 r. Według Beneficjenta realizacja tych umów ze względu na wydłużony czas oczekiwania na niektóre elementy wyposażenia laboratoriów potrwa do kwietnia – maja 2023 roku. Pozostały czas (do 30 czerwca 2023 r.) będzie potrzebny na montaż tego wyposażenia oraz rozliczenie końcowe. 
Biorąc pod uwagę …………………….
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