UCHWAŁA Nr 429/ 8673 /22

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

w RZESZOWIE
z dnia 11 października  2022r.

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0001/20 
pn. „E-usługi w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu”, realizowanego przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, w ramach RPO WP na lata 2014-2020
Działając na podstawie:

· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U z 2022 r. poz. 547 ze zm.), 
· art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818), 
· § 4 ust. 4 Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 107/2528/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym dla typu projektów: Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – platforma regionalna oraz Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM), w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług RPO WP na lata 2014-2020 (z późn. zm.),
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r. termin realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0001/20 pn. „E-usługi w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu”, realizowanego przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu w  ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Typ 7 Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
                 Załącznik nr 1 do uchwały nr  429/8673/22
Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
z dnia  11 października 2022 r.
UZASADNIENIE 
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 217/4363/20 z dnia 4 listopada 2020 r. projekt pn. „E-usługi w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu” został wybrany do dofinansowania w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Typ 7 Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020, nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20.
Montaż finansowy ww. projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi:  


     
6 808 167,00 zł,

2) wydatki kwalifikowane wynoszą:  
   


       
5 572 900,00 zł,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 
  


        
4 736 965,00 zł,

4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi   2 071 202,00 zł.

W ramach projektu dotychczas wypłacono dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie 3 675 740,00 zł.
Należy podkreślić, że realizacja projektu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu (dalej: SP ZOZ im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu) jest ściśle powiązana z projektem „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”, w szczególności w zakresie wymaganej integracji 
z RCIM w ramach platformy regionalnej PSIM. Integracja, o której mowa powyżej, stanowi końcowy etap realizacji projektu i może zostać przeprowadzona dopiero po zakończeniu prac nad projektem regionalnym PSIM. Uchwałą nr 376/7511/22 z dnia 5 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił decyzję o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0008/20, pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”, wydłużając termin realizacji ww. projektu do 31 marca 2023 r. Pismem z dnia 21 września 2022 r., znak: SI.433.2.16.2022.KK Departament Społeczeństwa Informacyjnego zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenia terminu realizacji projektu pn.: „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” do 30 listopada 2023 r. W dniu 4 października 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu własnego pn.: „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” do 30 listopada 2023 r.
Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 15 lutego 2021 r., projekt pn. „E-usługi w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu” miał być realizowany od 13 maja 2020 r. do 31 grudnia 2022 r., co jest zgodne z § 4 ust. 3 Regulaminu konkursu, według którego realizacja projektu powinna zostać zakończona w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie. Jednocześnie zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wyrażenie zgody na zmianę okresu realizacji projektu.
Pismem z dnia 15 września 2022 r. Beneficjent, uwzględniając informację 
z Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego o planowanym terminie udostępnienia platformy regionalnej RCIM w II kwartale 2023 r., a tym samym brak możliwości integracji 
z ww. platformą w 2022 r., zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 listopada 2023 r. W międzyczasie Departament Społeczeństwa 
Informacyjnego poinformował Wojewódzki Podkarpacki Szpital im. Jana Pawła II 
w Krośnie o szacowanym terminie udostępnienia platformy wymiany danych 
w IV kwartale 2023 r. W związku z powyższym Departament Wdrażania Projektów 
Infrastrukturalnych RPO pismem z dn. 29 września 2022 r., znak PI-II.433.8.7.2020.EM, 





zwrócił się do Beneficjenta z prośbą o potwierdzenie zaproponowanego wcześniej terminu wydłużenia realizacji przedmiotowego projektu. W dniu 29 września 2022 r. SP ZOZ im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, po ponownej analizie możliwości realizacji projektu wystąpił z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji projektu do 31 grudnia 2023 r. Termin ten koresponduje z aktualnym terminem realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”.
Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc powyższe pod uwagę oraz argumentację przedstawioną przez Beneficjenta, wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r. terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0001/20 pn. „E-usługi w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu”.
