
UCHWAŁA Nr 433/ 8788 /22

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

w RZESZOWIE
z dnia 24 października  2022r.
w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-
18-0024/20, pn. „Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)”, realizowanego przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie, w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Działając na podstawie:

· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 t.j.),
· art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818), 

· § 4 ust. 4 Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 107/2528/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym dla typu projektów: Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – platforma regionalna oraz Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju 
e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM), 
w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług RPO WP na lata 2014-2020 (z późn. zm.),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0024/20, pn. „Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)”, realizowanego przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności 
i dostępności e-usług, Typ 7: Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju 
e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020.
§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 433/8788 /22

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 24 października  2022 r.

UZASADNIENIE 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 217/4362/20 z dnia 
4 listopada 2020 r. projekt pn. „Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)”, został wybrany do dofinansowania w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Typ 7: Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020, w naborze nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20.
Montaż finansowy ww. projektu, przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi:  


           
      3 624 822,00 zł,

2) wydatki kwalifikowane wynoszą:  
   


       
      3 600 822,24 zł,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 
  


        
      3 060 698,84 zł,

4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi:     564 123,16 zł.

W ramach projektu dotychczas wypłacono dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie 2 112 429,28 zł.

Należy podkreślić, że realizacja projektu Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego 
w Rzeszowie jest ściśle powiązana z projektem „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”, w szczególności w zakresie wymaganej integracji z RCIM w ramach platformy regionalnej PSIM. Integracja, o której mowa powyżej, stanowi końcowy etap realizacji projektu i może zostać przeprowadzona dopiero po zakończeniu prac nad projektem regionalnym PSIM. Uchwałą nr 376/7511/22 z dnia 5 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił decyzję o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0008/20, pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”, wydłużając termin realizacji ww. projektu do 31 marca 2023 r. Następnie Uchwałą nr 427/8636/22 z dnia 4 października 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego ponownie wydłużył termin realizacji ww. projektu do 30 listopada 2023 r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 18 grudnia 2020 r., ww. projekt miał być realizowany od 20 kwietnia 2020 r. do 31 października 2022 r., co jest zgodne z § 4 ust. 3 Regulaminu konkursu, według którego realizacja projektu powinna zostać zakończona w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie. Jednocześnie zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wyrażenie zgody na zmianę okresu realizacji projektu.

Pismem z dnia 13 października 2022 r., znak NS-0710/21/22, Beneficjent uwzględniając aktualny termin zakończenia realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM), a tym samym brak możliwości integracji z platformą regionalną RCIM w 2022 r., zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)” do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc powyższe pod uwagę oraz argumentację przedstawioną przez Beneficjenta, wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0024/20, pn. „Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM).”
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