
UCHWAŁA Nr 437/ 8922 /22

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

w RZESZOWIE
z dnia 15 listopada  2022r.
w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0016/19 pn. „Wdrożenie wybranych e-usług dostępnych w ramach PSIM w Samodzielnym Gminnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzostku”, realizowanego przez Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Działając na podstawie:

· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), 
· art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818), 
· § 4 ust. 3 Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 41/1032/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2019 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym dla typu projektów: Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie RPO WP na lata 2014 – 2020 (z późn. zm.).
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 7 listopada 2022 r. terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0016/19 pn. „Wdrożenie wybranych e-usług dostępnych w ramach PSIM w Samodzielnym Gminnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzostku”, realizowanego przez Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku w  ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Typ 5 Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020.
§ 2
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 437/8922/22

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 15 listopada  2022 r.
UZASADNIENIE 
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 133/3059/20 z dnia 18.03.2020 r. projekt pn. „Wdrożenie wybranych e-usług dostępnych w ramach PSIM w Samodzielnym Gminnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzostku” został wybrany do dofinansowania w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Typ 5 Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020, nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-003/19.
Montaż finansowy ww. projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi:  


     
2 219 535,00 zł,

2) wydatki kwalifikowane wynoszą:  
   


       
2 010 728,20 zł,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 
  


        
1 709 118,96 zł,

4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi   510 416,04 zł.

W ramach projektu dotychczas wypłacono dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie 1 186 904,46 zł.
Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 29 czerwca 2020 r., ww. projekt miał być realizowany do 30 czerwca 2022 r., co jest zgodne z Regulaminem konkursu § 4 ust. 3, zgodnie z którym realizacja projektu powinna zostać zakończona w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie. Jednocześnie zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wyrażenie zgody na zmianę okresu realizacji projektu.
Uchwałą nr 397/7945/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podjął decyzję o wydłużeniu terminu realizacji ww. projektu do dnia 30 września 2022 r.

Aneks do umowy o dofinansowanie został sporządzony w dniu 27 lipca 2022 r.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in. usługę inżyniera kontraktu.
Pismem z dnia 4 listopada br. Beneficjent zwrócił się z prośbą o kolejne wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 7 listopada 2022 r.
Zgodnie z ww. pismem, składowe (ZUS i US) od umowy cywilnoprawnej dotyczącej pracy inżyniera kontraktu zostały zapłacone po terminie zakończenia projektu tj. po 30 września 2022 r. Składki te płacone są bowiem w jednym terminie łącznie dla wszystkich pracowników SGP ZOZ w Brzostku i dlatego składki te od jednej umowy nie mogły być zapłacone do 30.09.2022 r.
Ponadto kolejny wykonawca projektu, agencja reklamowa, wystawił fakturę dot. wydatków na promocję dopiero w dniu 28.10.2022 r. czyli po ww. terminie zakończenia realizacji projektu.

W związku z powyższym, Beneficjent ww. pismem zwrócił się z prośbą o możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu celem ostatecznego rozliczenia wszelkich wydatków poniesionych w ramach projektu.
Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę argumentację przedstawioną przez Beneficjenta, wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0016/19 pn. „Wdrożenie wybranych e-usług dostępnych w ramach PSIM w Samodzielnym Gminnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzostku” do dnia 7 listopada 2022 r.

