[bookmark: _Hlk96931572]UCHWAŁA Nr 442/ 9067 /22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 6 grudnia 2022 r.

[bookmark: _Hlk96433994]w sprawie rozwiązania umowy nr RPPK.03.01.00-18-0526/17-00 z dnia 30 sierpnia 2019 r. (z późn.zm.) o dofinansowanie projektu pn. „Instalacja fotowoltaiczna Chmielnik” realizowanego przez El-Naft sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), oraz art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.), § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-0526/17-00 z dnia 30 sierpnia 2019 r. (z późn.zm.),
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 uchwala, co następuje:
§ 1
[bookmark: _Hlk89163093]Postanawia się na wniosek Beneficjenta rozwiązać umowę o dofinansowanie projektu pn. „Instalacja fotowoltaiczna Chmielnik” nr RPPK.03.01.00-18-0526/17-00, zawartą 
w dniu 30 sierpnia 2019 r. (z późn.zm.) w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia”, działania 3.1 Rozwój OZE RPO WP na lata 2014-2020.
§ 2
Umowa o dofinansowanie projektu, o którym mowa w § 1 zostaje rozwiązana w trybie za porozumieniem stron na podstawie § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-0526/17-00 z dnia 30 sierpnia 2019 r. (z późn.zm.).

§ 3
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
[bookmark: _Hlk99369595]Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 442/9067/22
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 6 grudnia  2022 r.

Uzasadnienie
Projekt nr RPPK.03.01.00-18-0526/17, pn. „Instalacja fotowoltaiczna Chmielnik”, realizowany przez El-Naft sp. z o.o. został wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej uchwałą nr 483/10211/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 października 2018 r., natomiast z uwagi na brak prawomocnego pozwolenia na budowę umowa o dofinansowanie została podpisana dopiero w dniu 30 sierpnia 2019 r., z terminem zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2019 r. Umowa z wykonawcą (Chmielnik-Zdrój S.A.) została zawarta 
18 stycznia 2021 r., z terminem wykonania określonym na 40 dni licząc od daty zawarcia tej umowy.

Aktualny montaż finansowy omawianego projektu przedstawia się następująco:
1) całkowita wartość projektu wynosi:		1 110 115,11 zł,
2) wydatki kwalifikowalne wynoszą:		824 837,99 zł,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi:		701 112,29 zł, 
4) wkład własny (w odniesieniu do wart.
    całkowitej projektu) wynosi:			409 002,82 zł.

W ramach projektu dotychczas nie wypłacono dofinansowania ze środków EFRR.

Dotychczas termin zakończenia realizacji projektu był przesuwany czterokrotnie:
· do 30 czerwca 2020 r. – ze względu na opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji przetargowej oraz procedury związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej,
· do 28 września 2020 r. – ze względu na zgłoszone przez beneficjenta utrudnienia związane z pandemią koronawirusa oraz długi okres przygotowania dokumentacji przetargowej,
· do 1 lutego 2021 r. – ponownie ze względu na rzekome utrudnienia związane z pandemią koronawirusa,
· do 28 kwietnia 2021 r. – ze względu na opady atmosferyczne i niskie temperatury, co wstrzymało realizację prac przez wykonawcę.
W korespondencji z dnia 6 i 26 kwietnia 2021 r. Beneficjent po raz piąty zwrócił się z prośbą o wydłużenie do dnia 31 maja 2021 r., a następnie do dnia 16 czerwca 2021 r. terminu zakończenia realizacji projektu, uzasadniając swoją prośbę przedłużającą się procedurą kontrolną dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która poskutkowała wstrzymaniem biegu terminu płatności dla wniosku 
o płatność zaliczkową. 
W wyniku dalszej korespondencji ustalono, że wykonawca nie zakończył realizacji prac, w związku z czym beneficjent miał mu naliczać kary umowne. Beneficjent ostatecznie zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2021 r. 
Tymczasem już w lutym 2021 r. beneficjent złożył wniosek o płatność zaliczkową opiewający na 100% dotacji, w sytuacji, gdy z korespondencji prowadzonej w czerwcu 2021 r. wynikało, iż poziom zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ok. 70%. Tym samym tut. Urząd uznał ww. wniosek o zaliczkę za bezpodstawny, gdyż beneficjent usiłował pobrać całość przyznanej dotacji nie mając podstaw jej prawidłowego wykorzystania w obowiązującym terminie. W konsekwencji poinformowano beneficjenta, że dotacja zostanie wypłacona w formie jednorazowej refundacji wniosku o płatność końcową pod warunkiem pozytywnego wyniku kontroli na miejscu.
 W związku z udzielonym zamówieniem publicznym w ramach omawianego projektu tut. Urząd przekazał do Prezesa UOKiK zawiadomienie o podejrzeniu wystąpienia tzw. konfliktu interesów. Obowiązek podjęcia w takiej sytuacji odpowiednich działań wynika z art. 125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., zgodnie z którym Instytucja Zarządzająca (Zarząd Województwa Podkarpackiego) „wprowadza skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka”. Podejrzenia opisane w zawiadomieniu związane były z tym, że wybrany wykonawca (Chmielnik Zdrój S.A.) jest jednocześnie właścicielem działki na której miała być zlokalizowana instalacja fotowoltaiczna oraz z potencjalnym powiązaniem osobowym pomiędzy wybranym wykonawcą a pełnomocnikiem Beneficjenta. Ze względu na to, iż ww. naruszenie zagrożone jest korektą w wysokości nawet 100 % poddano te wątpliwości uprzedniej ocenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W odpowiedzi z dnia 27 lipca 2022 r. UOKiK poinformował o braku podstaw do wszczęcia postępowania antymonopolowego wskazując przy tym, że niektóre z ewentualnych nieprawidłowości wskazanych w zawiadomieniu mogą być korygowane na drodze cywilnej. Weryfikacja prawidłowości postępowania przetargowego została zakończona stwierdzeniem nieprawidłowości w wymiarze 25% dofinansowania. Powyższe ustalenie wynikało z tego, że wybrany w postępowaniu wykonawca nie spełnił warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wymaganego doświadczenia. Stwierdzenie ww. nieprawidłowości poprzedzone było pismem Instytucji Zarządzającej o udzielenie wyjaśnień, na które Beneficjent nie udzielił odpowiedzi, w wyznaczonym terminie nie zostały również wniesione zastrzeżenia do dokonanego pomniejszenia/korekty stawką 25 %.
Pismem z dnia 22 września 2022 r. Beneficjent złożył w tut. Urzędzie oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o dofinansowanie projektu za porozumieniem stron zarzucając tut. Urzędowi podejmowanie działań prowadzących do wydłużenia realizacji inwestycji (np. skierowanie zawiadomienia do UOKiK).
W korespondencji z dnia 7 października 2022 r. tut. Urząd poinformował Beneficjenta, że w toku kontroli dokumentacji dot. postępowania przetargowego powzięto poważne wątpliwości co do możliwości wystąpienia konfliktu interesów i poddano je uprzedniej ocenie uprawnionego Urzędu. Jednocześnie wskazał, iż w wyniku przeprowadzonej weryfikacji zamówienia publicznego została stwierdzona nieprawidłowość, którą można częściowo wykorzystać na zwiększoną wartość udzielonego zamówienia. Poinformowano ponadto, że w dalszym ciągu jest możliwość kontynuacji inwestycji pod warunkiem zakończenia projektu do 31 grudnia 2023 r. oraz poproszono o wnikliwą analizę kwestii kontynuacji inwestycji, zaznaczając, że brak odpowiedzi zostanie uznany za potwierdzenie woli wypowiedzenia umowy o dofinansowanie projektu. W wyznaczonym terminie Beneficjent nie udzielił odpowiedzi.
W związku z wnioskiem Beneficjenta, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na rozwiązanie umowy nr RPPK.03.01.00-18-0526/17-00 o dofinansowanie projektu pn. „Instalacja fotowoltaiczna Chmielnik” (z późn.zm.) na podstawie § 20 ust. 2 umowy o dofinansowanie.

