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UCHWAŁA Nr 445/ 9208 /22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 20 grudnia 2022 r.
[bookmark: _Hlk57699676]
w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.02.00-18-0015/19, pn. „Poszerzenie działalności związanej z gospodarką odpadami komunalnymi poprzez pozyskanie przez spółkę nowych powierzchni oraz inwestycję w specjalistyczne urządzenia”, realizowanego przez EKOLINE Usługi Komunalne Spółka z o.o. w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” działania 4.2. „Gospodarka odpadami” RPO WP na lata 2014-2020


Działając na podstawie:
· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 t.j.), 
· art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818), 
· § 4 p. III Regulaminu konkursu przyjętego Uchwałą nr 476/10067/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu w  ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” działania 4.2 „Gospodarka odpadami” RPO WP na lata 2014-2020, konkurs zamknięty nr RPPK.04.02.00-IZ.00-18-003/18,



Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1
[bookmark: _Hlk494189303][bookmark: _Hlk51051583][bookmark: _Hlk116299846]Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 kwietnia 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.02.00-18-0015/19 pn. „Poszerzenie działalności związanej z gospodarką odpadami komunalnymi poprzez pozyskanie przez spółkę nowych powierzchni oraz inwestycję w specjalistyczne urządzenia”, realizowanego przez EKOLINE Usługi Komunalne Spółka z o.o. w  ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” działania 4.2. „Gospodarka odpadami” RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
[bookmark: _Hlk114218814]Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego


[bookmark: _Hlk99369595]Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 445/9208/22
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 20 grudnia  2022 r.


UZASADNIENIE 


Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 69/1807/19 z dnia 
27 sierpnia 2019 r. projekt pn. „Poszerzenie działalności związanej z gospodarką odpadami komunalnymi poprzez pozyskanie przez spółkę nowych powierzchni oraz inwestycję 
w specjalistyczne urządzenia”, został wybrany do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” działania 4.2. „Gospodarka odpadami” RPO WP na lata 2014-2020 w naborze nr RPPK.04.02.00-IZ.00-18-003/18.

Montaż finansowy ww. projektu, przedstawia się następująco:
1) całkowita wartość projektu wynosi:  			           	      11 155 939,71 zł,
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:  	   			       	        6 938 061,34 zł,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 	  			        	        4 856 642,93 zł,
4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi:  6 299 296,78 zł.

[bookmark: _Hlk121310458]W ramach projektu dotychczas wypłacono dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie 4 102 585,43 zł.
Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 18 grudnia 2020 r., ww. projekt miał być realizowany od 6 stycznia 2020 r. do 30 września 2022 r., co jest zgodne z § 4 p. III Regulaminu konkursu, według którego realizacja projektu powinna zostać zakończona terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie. Jednocześnie Regulamin konkursu wskazuje, że 
w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wyrażenie zgody na zmianę okresu realizacji projektu.
Jednym z sześciu zadań zaplanowanych do realizacji w projekcie jest zadanie nr 3 pn. Dostawy dot. linii do produkcji paliw alternatywnych.


Pismem z dnia 31 marca 2022 r. Beneficjent, zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2022 r. uzasadniając to problemami związanymi 
z dostawą materiałów i komponentów do budowy linii oraz koniecznością ponownego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Po wyrażeniu zgody aneksem do umowy o dofinansowanie nr RPPK.04.02.00-18-0015/19-01 z dnia 12 maja 2022 r. wydłużono termin zakończenia realizacji projektu do końca br. 


W dniu 10 października 2022 r. Beneficjent zwrócił się z kolejnym wnioskiem 
o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 kwietnia 2023 r. Powodem ww. wniosku jest prośba dostawcy o zgodę na wydłużenie do 20 marca 2023 r. terminu dostawy linii do produkcji paliw alternatywnych, realizowanej w ramach zadania nr 3, ze względu na trudności pozyskania elementów systemu sterowania, sterowników i falowników do ww. linii. 
W wyniku analizy przesłanych przez Beneficjenta wyjaśnień z dnia 21 października 2022 r. i 7 listopada 2022 r., dotyczących podstaw wydłużenia terminu dostawy ww. linii, wprowadzonego aneksem nr 1 do umowy z jej dostawcą, stwierdzono, że zmianę wprowadzono bez podstawy prawnej i z naruszeniem obowiązujących Beneficjenta Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Stwierdzenie to oznacza nieprawidłowość indywidualną 
w wysokości 25% wydatków kwalifikowanych ww. zadania dotyczącą zarówno wydatków już wypłaconych (korekta i zwrot środków), jak i uwzględnionych we wnioskach o płatność jeszcze nie zatwierdzonych (pomniejszenie wydatków kwalifikowanych z możliwością wykorzystania w innym zadaniu).  W dniu 2 grudnia br. zostało przesłane pismo informujące Beneficjenta o powyższym ustaleniu z pouczeniem o prawie Beneficjenta do wniesienia wyjaśnień i zastrzeżeń do stwierdzonego pomniejszenia i korekty. 


Niezależnie od ostatecznego rozstrzygnięcia ws. nieprawidłowości, zasadne jest wydłużenie terminu realizacji projektu z uwagi na konieczność rozliczenia wydatków opłaconych 
po aktualnym terminie zakończenia realizacji projektu.
Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc powyższe pod uwagę, wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 kwietnia 2023 r. dla projektu nr RPPK.04.02.00-18-0015/19 pn. „Poszerzenie działalności związanej z gospodarką odpadami komunalnymi poprzez pozyskanie przez spółkę nowych powierzchni oraz inwestycję w specjalistyczne urządzenia”.


