[bookmark: _Hlk96931572]UCHWAŁA Nr 469/ 9745 /23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 marca 2023 r

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0001/19 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne” realizowanego przez Gminę Ustrzyki Dolne w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Działając na podstawie:
-  art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 547),
· art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2020r. poz. 818 ze zm.),
· § 4 ust. 13 Regulaminu konkursu w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna, typu projektów nr 7 – Projekty dotyczące minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności: 
a) inwestycje w infrastrukturę związaną z oczyszczaniem ścieków bytowych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na obszarach Natura 2000, b) działania informacyjno-promocyjne na rzecz postaw proekologicznych, których celem będzie wykształcenie świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej oraz turystów i upowszechnienie przekonania 
o konieczności myślenia i działania według zasad ekorozwoju jako nieodzowny element przedsięwzięć wymienionych w lit. a). „Projekty parasolowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Konkurs zamknięty nr RPPK.04.05.00-IZ-00-18-003/19, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 69/1806/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 
27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 48/1181/19 z dnia 28 maja 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursu ogólnego dla typu projektów dotyczących minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności – „projekty parasolowe” w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego RPO WP na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:
§ 1
[bookmark: _Hlk494189303][bookmark: _Hlk84846342]Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 15 sierpnia 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0001/19 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne” realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[bookmark: _Hlk114218814]Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego























[bookmark: _Hlk97711470]Załącznik do Uchwały Nr 469/9745/23
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 14 marca 2023 r.
UZASADNIENIE 

W dniu 18 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą 
nr 124/2886/20 wybrał do dofinansowania, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekt nr RPPK.04.05.00-18-0001/19 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne”, realizowany przez Gminę Ustrzyki Dolne. 
Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi:           2 496 722,36 zł,
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:    	 2 072 965,57 zł,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 	            1 762 020,69 zł,
4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 734 701,67zł.

Beneficjent rozpoczął realizację projektu, dotychczas wypłacono  kwotę 12 374,76 zł 
z EFRR. 
Zgodnie z umową o dofinasowanie podpisaną w dniu 19 maja 2020 r., projekt miał być realizowany w okresie od 11 października 2019 r. do 30 grudnia 2021 r. Przyjęty przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wniosku o dofinansowanie w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna. 
Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie projektu. Zastrzeżono jednocześnie, iż po wyborze projektu do dofinansowania IZ RPO WP 
w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu.  
Data zakończenia projektu na wniosek Beneficjenta była dotychczas wydłużana trzykrotnie, tj.:
1) Do dn. 30 września 2022 r. – wniosek umotywowany  przez Beneficjenta oczekiwaniem na wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dot. podatku 
od towarów i usług. Termin ten został zatwierdzony poprzez zawarcie aneksu nr 1 
do umowy o dofinansowanie projektu.
2)  Do dnia 15 grudnia 2022 r.  -  wniosek umotywowany  przez Beneficjenta przedłużającym się okresem uzyskania wszelkich niezbędnych zgód dotyczących przedmiotowej inwestycji.  Uchwałą nr 410/8264/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 lipca 2022 r. termin zakończenia projektu został wydłużony do dnia 15 grudnia 2022 r., co zostało potwierdzone zawarciem aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu.
3) Do dnia 30 czerwca 2023 r. Swoją prośbę Beneficjent motywował opóźnieniem 
w wyłonieniu wykonawcy robót budowanych. We wrześniu 2022 r. Beneficjent rozpoczął postępowanie dotyczące zamówienia na roboty budowlane. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła tylko jedna oferta, która przewidywała odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w SIWZ, dlatego wykonawca nie został wyłoniony. Uchwałą nr 431/8726/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 października 2022 r. termin zakończenia projektu został wydłużony do dnia 30 czerwca 2023 r., co zostało potwierdzone zawarciem aneksu nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu.


W dn. 24 lutego 2023 r. Beneficjent złożył kolejny wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu do dn. 15 sierpnia 2023 r., uzasadniając go późniejszym rozpoczęciem realizacji prac w terenie. W listopadzie 2022 r. Beneficjent rozpoczął powtórne postępowanie przetargowe. 
W dn. 1 lutego 2023 r. podpisano umowę z wybranym oferentem na wykonanie zamówienia do dn. 1 sierpnia 2023 r. (projekt umowy przewidywał, że termin zakończenia realizacji zadania wynosi 6 miesięcy od dnia podpisania umowy). Tym samym termin zakończenia umowy 
z wykonawcą przekroczył ustaloną wcześniej ustaloną datę zakończenia realizacji projektu 
o dwa miesiące.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 15 sierpnia 2023 r. dla projektu RPPK.04.05.00-18-0001/19 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne”.


        

