[bookmark: _Hlk108515657]UCHWAŁA Nr 485 / 10064 / 23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 4 maja 2023 r.

w sprawie rozwiązania umowy nr RPPK.04.03.02-18-0045/18 
z dnia 23 września 2020 r. (z późn. zm.) o dofinansowanie projektu 
pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobiedno gm. Bukowsko” realizowanego przez Gminę Bukowsko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:
· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 ze zm.), 
· art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.),
· [bookmark: _Hlk108515824]§ 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie nr RPPK.04.03.02-18-0045/18 z dnia 
23 września 2020 r. (z późn. zm.),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1
Postanawia się na wniosek Beneficjenta rozwiązać umowę o dofinansowanie projektu 
pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobiedno gm. Bukowsko”, nr RPPK.04.03.02-18-0045/18-00, zawartą w dniu 23 września 2020 r. (z późn. zm.) 
w ramach  osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2
[bookmark: _Hlk132715593]Umowa o dofinansowanie projektu, o którym mowa § 1 zostaje rozwiązana w trybie 
za porozumieniem stron na podstawie § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie 
nr RPPK.04.03.02-18-0045/18-00 z dnia 23 września 2020 r. (z późn. zm.)

§ 3
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
[bookmark: _Hlk114218814]Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego





Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 485/10064/23
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 4 maja 2023 r. 

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2018 r. uchwałą nr 11/278/18 Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził listę ocenionych projektów. Pomimo tego, iż projekt nr RPPK. 04.03.02-18-0045/18 pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobiedno gm. Bukowsko” realizowany przez Gminę Bukowsko został pozytywnie oceniony, to ze względu na limit udostępnionych środków EFRR w konkursie został umieszczony na liście rezerwowej.
Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 170/3559/20 23 czerwca 2020 r. wybrał ww. projekt do dofinansowania. Wybrany do dofinansowania projekt dotyczył realizacji odcinka sieci wodociągowej o długości 13,46 km. Wartość wydatków kwalifikowalnych wynosiła wówczas 2 647 697,25 zł, a wartość dofinansowania ze środków EFRR 1 997 687,57 zł. 
Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020, beneficjent poinformował jednak, że w związku z umieszczeniem projektu na liście rezerwowej  złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW). W ramach PROW uzyskał dofinansowanie do większej części zakresu rzeczowego projektu planowanego pierwotnie do realizacji w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (tj. odcinka o długości 9,25 km). 
W efekcie beneficjent, zwrócił się z prośbą o pozostawienie w projekcie wydatków odnoszących się tylko do zakresu odcinka sieci wodociągowej o długości 2,18 km. Pozostały odcinek sieci tj. 2,139 km, pierwotnie ujęty w kosztach niekwalifikowalnych projektu, beneficjent miał wykonać ze środków własnych. Wprowadzona zmiana spowodowała, iż wartość wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania znacznie się obniżyła. 
Zgodnie z umową o dofinasowanie podpisaną w dniu 23 września 2020 r. (z późn. zm.) montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:
1) całkowita wartość projektu wynosi: 	   580 600,00 zł,
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:  		   214 053,83 zł,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 		   161 503,61 zł,
4) wkład własny wynosi: 			   419 096,39 zł.
Zatwierdzone dotychczas dofinansowanie ze środków EFRR zostało przez beneficjenta zwrócone.
Według przyjętych przez beneficjenta pierwotnych założeń, projekt miał zostać zrealizowany w okresie od 15 września 2020 r. do 15 września 2022 r. W ustalonym terminie projekt jednak nie został zakończony, a beneficjent pismem z dnia 6 września 2022 r. zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia do 30 czerwca 2023 r. Z podanego uzasadnienia wynikało, że przyczyną proponowanej zmiany była prośba wykonawcy o przesunięcie terminu zakończenia robót budowlanych o 9 miesięcy (z 31 sierpnia 2022 r. na 31 maja 2023 r.) ze względu na wydłużony czas oczekiwania na materiały i surowce niezbędne do wykonania zadania spowodowany trwającym konfliktem zbrojnym za wschodnią granicą Polski. Według beneficjenta była to sytuacja nadzwyczajna, której ani zamawiający ani wykonawca nie mogli przewidzieć. Zgodnie z podanym przez beneficjenta uzasadnieniem zaistniałe w trakcie realizacji zamówienia okoliczności potwierdzić miała jedynie korespondencja z 2 marca 2022 r., prowadzona pomiędzy jednym dostawcą materiałów, a wykonawcą prac. Mając na uwadze, iż wojna na Ukrainie wybuchła 24 lutego 2022 r. a załączona korespondencja była prowadzona niespełna tydzień po wybuchu wojny na Ukrainie, to wątpliwe było, by to właśnie konflikt zbrojny na Ukrainie spowodował tak znaczne opóźnienie. Przekazana w załączeniu korespondencja nie wskazywała również, by podobne zapytania o dostępność materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia były skierowane do innych dostawców. Nie można bowiem wykluczyć, że inni dostawcy posiadaliby takie materiały w magazynach lub mieli możliwość ich zamówienia. Prowadzona w związku z zaistniałymi wątpliwościami korespondencja z beneficjentem nie dawała podstaw do uznania przesunięcia terminu realizacji robót budowanych za zmianę wynikającą z okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia i zgodną z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Beneficjent został również poinformowany, iż wprowadzenie niedozwolonej zmiany warunków zamówienia - aneksowanie umowy z wykonawcą i wydłużenie terminu realizacji zamówienia (niezgodnie z ww. przepisami lub niewykazanie zaistnienia „siły wyższej”) będzie skutkowało podjęciem kroków zmierzających do stwierdzenia nieprawidłowości przy zastosowaniu zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.
Pismem z dnia 7 lutego 2023 r. uzupełnionym pismem z dnia 10 marca 2023 r. beneficjent  zwrócił się z prośbą o rozwiązanie umowy o dofinansowanie za porozumieniem stron. Zgodnie z podanym uzasadnieniem, powodem rozwiązania umowy o dofinansowanie był według beneficjenta brak zgody tut. Urzędu na wydłużenie terminu realizacji umowy o roboty budowlane. 
Pismem z dnia 30 marca 2023 r. wyjaśniono beneficjentowi, iż tut. Urząd nigdy nie informował Gminy Bukowsko o braku zgody na wydłużenie terminu realizacji umowy na roboty budowlane. Tut. Urząd nie udziela bowiem zgód na wydłużenie umów zawieranych pomiędzy beneficjentami, a wykonawcami, gdyż są to kwestie, o których decydują wyłącznie strony tych umów. Poinformowano również beneficjenta, iż tut. Urząd weryfikuje prawidłowość zmian do umów (w tym zmian w zakresie terminów) z punktu widzenia przepisów dotyczących zamówień publicznych, stąd też przedmiotem korespondencji było ustalenie podstawy prawnej przesunięcia terminu realizacji zamówienia w ramach projektu realizowanego przez Gminę Bukowsko, a ewentualne stwierdzenie nieprawidłowości skutkowałoby pomniejszeniem wartości dofinasowania z tego tytułu. W świetle powyższego ponownie poproszono beneficjenta o informację, czy nadal podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu. W dniu 4 kwietnia 2023 r. wpłynęła odpowiedź beneficjenta podtrzymująca dotychczasową prośbę.

W związku z ww. okolicznościami i wnioskiem beneficjenta, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na rozwiązanie umowy o dofinansowanie nr RPPK.04.03.02-18-0045/18, pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobiedno gm. Bukowsko” z dnia 23 września 2020 r. (z późn. zm.) na podstawie § 20 ust. 2 umowy o dofinansowanie.







