UCHWAŁA Nr 485 / 10065 / 23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 4 maja 2023 r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu 
nr RPPK.01.04.01-18-0090/20 realizowanego przez EKOTECH Sp. z o.o. w ramach I Osi priorytetowej Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020.
Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 18 Regulaminu konkursu stanowiącego załącznik do Uchwały nr 73/1896/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
I Osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 (z późn. zm.),

Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 uchwala, co następuje:
§ 1
1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0090/20 pn. „Innowacyjny zbiornik wielkogabarytowy typu AdBlu do magazynowania wodnego roztworu mocznika”, realizowanego przez EKOTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Stanowisko, o którym mowa w  ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariancie nr I stanowiska, o którym mowa w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego


Załącznik do Uchwały Nr 485/10065/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 4 maja 2023 r. 

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego, pełniącego funkcję  Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0090/20 realizowanego przez EKOTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w  ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje się następujące rozwiązania:

WARIANT I

Wyrazić zgodę na proponowaną przez Beneficjenta zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0090/20 pn. „Innowacyjny zbiornik wielkogabarytowy typu AdBlu do magazynowania wodnego roztworu mocznika” do dnia 31.08.2023 r.
lub

WARIANT II

Nie wyrazić zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0090/20 pn. „Innowacyjny zbiornik wielkogabarytowy typu AdBlu do magazynowania wodnego roztworu mocznika”.
