[bookmark: _Hlk140476437][bookmark: _Hlk131765307]UCHWAŁA Nr 507/ 10658 /23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 25 lipca 2023 r.


w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.03.00-18-0001/20 pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”, realizowanego przez Powiat Przeworski w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Działając na podstawie:
· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.  U.  z  2022  r. poz.  2094 t.j.), 
· art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 818),
· uchwały Nr 184/3826/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu infrastruktury linii kolejowych w tym wąskotorowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020 nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-006/20,
· [bookmark: _Hlk138921646]uchwały Nr 246/4851/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu infrastruktury linii kolejowych w tym wąskotorowych RPO WP na lata 2014-2020 nabór nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-006/20,
· Uchwały nr 302/5954/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.03.00-18-0001/20 pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”, realizowanego przez Powiat Przeworski w ramach RPO WP na lata 2014-2020


Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.03.00-18-0001/20, pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów” wybranego do dofinansowania w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu infrastruktury linii kolejowych w tym wąskotorowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[bookmark: _Hlk124256140]Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego










































[bookmark: _Hlk99369595][bookmark: _Hlk131060826]Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 507/10658/23
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 25 lipca 2023 r.

UZASADNIENIE

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 20 stycznia 2021 r. zatwierdził listę ocenionych projektów oraz wybrał do dofinansowania projekt pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów” nr RPPK.05.03.00-18-0001/20 w ramach działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu infrastruktury linii kolejowych w tym wąskotorowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:
· całkowita wartość projektu wynosi :     56 273 215,55 zł,
· wydatki kwalifikowane wynoszą:          44 278 126,46 zł,
· dofinansowanie z EFRR wynosi:          37 636 407,49 zł,
· [bookmark: _Hlk855483]wkład własny (w odniesieniu do 
całkowitej wartości projektu) wynosi:    18 636 808,06 zł.
Dotychczas w ramach projektu rozliczono ze środków z EFRR kwotę 17 714 628,88 zł.
Projekt miał być realizowany w okresie od 14 września 2020 r. do 31 marca 2022 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami Regulaminu naboru i oceny wniosków. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonego do naboru projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2022 r. 
Data zakończenia projektu na wniosek Beneficjenta była już wydłużana do dnia 30 września 2023 r.  Wniosek z dnia 10 czerwca 2021 r. umotywowany był  przez Beneficjenta zniszczeniem przez powódź fragmentów odcinka linii wąskotorowej pomiędzy Przeworskiem a odcinkiem przewidzianym do rewitalizacji w ramach niniejszego projektu. Spowodowało to konieczność usunięcia w pierwszej kolejności skutków powodzi, a następnie realizację prac rewitalizacyjnych na odbudowanej i zabezpieczonej infrastrukturze. Uchwałą nr 302/5954/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 sierpnia 2021 r. termin zakończenia projektu został wydłużony do dnia 30 września 2023 r., co zostało potwierdzone zawarciem aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu. 
Pismem z dn. 14 czerwca br., uzupełnionym pismem z dn. 23 czerwca br., Beneficjent przedstawił kolejny wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu do dn. 31 grudnia 2023 r.
Proponowana zmiana uzasadniana jest przez Beneficjenta następującymi okolicznościami:
· konieczność wykonania robót dodatkowych w zakresie odwodnienia korpusu kolejowego,
· prace przy odkrytym zabytkowym kanale oczystkowym na Stacji Kańczuga wraz 
z dokonaniem korekty przebiegu osi torowiska w okolicy kanału,
· trwające obecnie uzgodnienia co do ostatecznej koncepcji rozwiązania nieprzewidzianego wcześniej odwodnienia na odcinku, gdzie wody opadowe i roztopowe tworzą okresowo zastoisko wody,
· problemy z zabezpieczeniem środków na  roboty związane z naprawą uszkodzeń spowodowanych powodzią.
Beneficjent przedstawił analizę zgodności zmiany terminu umowy z wykonawcą robót 
w kontekście ustawy Prawo zamówień publicznych. Wnioskowaną zmianę uznano za dopuszczalną.
  
W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony 
w Regulaminie naboru stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.
Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.
Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian 
w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.
Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach 
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach 
o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.
Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018r.
Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia 
i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.
Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, ze w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, 
że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.
W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.
W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez Powiat Przeworski, wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 
31 grudnia 2023 r.



