
[bookmark: _Hlk29894143]UCHWAŁA Nr 527/11063/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 26 września 2023 r.

w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0001/20 pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków 
i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - etap I” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020


Działając na podstawie:
· [bookmark: _Hlk29894117][bookmark: _Hlk90448614]art. 41 ust. 1, ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.  U.  z  2022  r. poz.  2094),  
· art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 818),
· [bookmark: _Hlk123042130]Uchwały Nr 205/4109/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionego projektu oraz wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich RPO WP na lata 2014-2020 nabór nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-015/20,
· [bookmark: _Hlk123039378][bookmark: _Hlk778826][bookmark: _Hlk772633][bookmark: _Hlk123039350]uchwały nr 215/4319/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 października 2020 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0001/20 pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - etap I” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
· uchwały nr 265/5223/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0001/20 pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - etap I” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
· uchwały nr 461/9550/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0001/20 pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - etap I” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020



Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

[bookmark: _Hlk123039841]W Decyzji o dofinansowaniu projektu – Szczegółowe warunki realizacji projektu pn. „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - etap I”, zatwierdzonej uchwałą nr  215/4319/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 października 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. [bookmark: _Hlk853426]§ 2 ust. 3 Decyzji o dofinansowaniu projektu otrzymuje brzmienie:
3. Całkowita wartość Projektu wynosi 59 017 803,47 PLN (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemnaście tysięcy osiemset trzy złote czterdzieści siedem groszy). 
2. § 3 ust. 1 pkt. 2 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:
      2)	zakończenie realizacji Projektu: 20.11.2023 r.
3. § 25 ust. 1 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:
1.  Integralną część Decyzji stanowią załączniki:

	Załącznik nr 1 
	Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, o numerze RPPK.05.01.00-18-0001/20 z dnia 11 września 2020 r., sumie kontrolnej a91e dbfe ab76 a2b0 załączono formularz wniosku)

	Załącznik nr 2 
	Harmonogram płatności (załączono)

	Załącznik nr 3
	Wzór zestawienia wszystkich dokumentów dotyczących operacji w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (załączono)

	Załącznik nr 4
	Lista wytycznych (załączono)

	Załącznik nr 5
	5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
5.2 wzór Upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020/wzór odwołania Upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
5.3 Procedura nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w CST
5.4 Wykaz osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014
5.5 Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014
(załączono)

	Załącznik nr 6
	Obowiązki informacyjne beneficjenta (załączono)

	Załącznik nr 7
	Wzór wniosku o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym Projektu (załączono)

	Załącznik nr 8
	Dokument wskazujący na umocowanie do działania na rzecz i w imieniu Beneficjenta

	Załącznik nr 9
	Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia umowy spółki cywilnej (załącza beneficjent)

	Załącznik nr 10
	Skorygowane pole A.8 wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0001/20-01

	Załącznik nr 11
	Skorygowane pola B.2, C.1 i C.3 wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0001/20-02

	Załącznik nr 12
	Skorygowane pola A.5, B.2, C.1 oraz część D wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0001/20-03



§ 2
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
[bookmark: _Hlk114218814]Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

[bookmark: _Hlk99369595]Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 527/11063/23
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 26 września 2023 r.


UZASADNIENIE 


Projekt nr RPPK.05.01.00-18-0001/20 pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 
na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - etap I”, realizowany przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, został wybrany do dofinansowania uchwałą 205/4109/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 22 września 2020 r., zaś Uchwałą nr 319/6378/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 października 2020 r. podjęta została Decyzja 
o dofinansowaniu ww. projektu.

Aktualny montaż finansowy przedmiotowego projektu przedstawia się następująco:
· całkowita wartość projektu wynosi: 	54 381 341,05 zł,
· wydatki kwalifikowane wynoszą:  	   	53 321 235,50 zł,
· dofinansowanie z EFRR wynosi: 		45 323 050,15 zł,
· wkład własny (w odniesieniu do 
całkowitej wartości  projektu)  wynosi:	  9 058 290,90 zł.

Dotychczas zatwierdzono we wnioskach o płatność dofinansowanie na kwotę 38 759 072,57 zł. 

Zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projekt miał zostać zrealizowany w okresie 
do 30 grudnia 2022 r., co było zgodne z zapisami Regulaminu naboru.
Pismem z dnia 23 grudnia 2022 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia projektu do 29 grudnia 2023 r. Beneficjent uzasadniał to wystąpieniem na etapie fazy projektowej opóźnień w procedowaniu pozwolenia wodno-prawnego i decyzji ZRID, 
koniecznością zaprojektowania większego zakresu robót niż na etapie postępowania przetargowego oraz okolicznościami, które wystąpiły na etapie realizacji robót budowlanych (niekorzystne warunki atmosferyczne, konieczność realizacji dodatkowego zakresu robót, brak możliwości prowadzenia robót mostowych z uwagi na utrzymujący się wysoki poziom wody 
na rzece San). 
Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego biorąc pod uwagę ww. przyczyny, zarekomendował wydłużenie terminu realizacji inwestycji jedynie do końca września br. 
Ostatecznie, uchwałą nr 461/9550/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 13 lutego 2023 r. termin zakończenia projektu został wydłużony do dnia 29 września 2023 r.
Biorąc powyższy termin pod uwagę, Beneficjent w maju br. przedłużył termin realizacji umowy  z wykonawcą robót budowlanych do dn. 1 września 2023 r., natomiast w zakresie rozliczenia finansowego – do 31 października 2023 r. 
W dn. 6 czerwca 2023 r. Beneficjent zwrócił się ponownie o wydłużenie terminu realizacji omawianego projektu do dn. 29 grudnia 2023 r. Opóźnienia, które PZDW wskazywał 
w korespondencji z grudnia 2022 r. zaistniałe w fazie projektowej 
i początkowym etapie realizacji robót budowlanych spowodowały, że realizacja przedsięwzięcia w zarekomendowanym przez Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego okazała się niemożliwa.  Beneficjent ponownie zawnioskował o wydłużenie terminu zakończenia projektu do 29 grudnia 2023 r.
Biorąc ponownie pod uwagę przedstawione przez Beneficjenta okoliczności opóźnienia realizacji projektu oraz konieczność mobilizacji ze względu na kończącą się perspektywę finansową, Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego zarekomendował zgodę na przedłużenie terminu jego realizacji, wskazując termin do 20 listopada 2023 r. Zmiana ta została pozytywnie zaopiniowana w kontekście ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Poinformowany o tym Beneficjent zmienił termin wnioskowanego zakończenia realizacji projektu na dzień 20 listopada 2023 r.

Pismem z dn. 2 czerwca 2023 r. Beneficjent zgłosił wydatki niekwalifikowane w projekcie o wartości 390 417,93 zł sfinansowane przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Przedstawiono także umowę w sprawie współpracy Województwa Podkarpackiego z Gminą Solina w związku z realizacją zadania „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków” w ramach projektu „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk” o wartości 1 050 000 zł.  Obie dotacje należy uwzględnić w całości w źródłach finansowania projektu w wydatkach niekwalifikowanych.

W piśmie z dn. 6 czerwca 2023 r. Beneficjent poinformował m. in. o znacznym wzroście wynagrodzenia wykonawcy robót w związku z wystąpieniem wyjątkowych,nieprzewidywalnych i gwałtownych wzrostów cen materiałów budowlanych, paliw i energii po wybuchu wojny
w Ukrainie oraz zwrócił się z prośbą o uznanie ich części za wydatki kwalifikowane w projekcie. Zarząd Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dn. 28 lutego 2023 r. zaakceptował wzrost wynagrodzenia ogółem dla wykonawcy robót w kwocie 4 711 625,08 zł. Biorąc pod uwagę oszczędności poprzetargowe w projekcie, istnieje możliwość uznania kwoty 612 271,45 zł za kwalifikowane - przy niezmienionej wartości kosztów kwalifikowanych określonej w Decyzji o dofinansowaniu projektu. 

Biorąc pod uwagę punkty 1 i 2 zmieni się montaż finansowy przedmiotowego projektu 
w zakresie wydatków ogółem (wydatki kwalifikowane i dofinansowanie nie zmienią się):
· całkowita wartość projektu wyniesie: 	           59 017 803,47 zł,
· wkład własny (w odniesieniu do 
   całkowitej wartości  projektu)  wyniesie: 	           13 694 753,32 zł.

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmian w Decyzji o dofinansowaniu projektu własnego, co zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dokonywane jest przez Zarząd Województwa w formie uchwały zmieniającej decyzję o realizacji projektu własnego przez jednostkę organizacyjną.
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