[bookmark: _Hlk108515657][bookmark: _Hlk134603768]UCHWAŁA Nr 532/11197/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 17 października 2023 r.

w sprawie rozwiązania umowy nr RPPK.11.01.00-18-0007/21 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych
poprzez modernizację i rozwój e-usług w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach”
realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

Działając na podstawie:
· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.), 
· art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.),
· [bookmark: _Hlk108515824]§ 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie nr RPPK.11.01.00-18-0007/21 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1
[bookmark: _Hlk134603863]Postanawia się na wniosek Beneficjenta rozwiązać umowę o dofinansowanie projektu 
pn. „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez modernizację i rozwój e-usług w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach”, nr RPPK.11.01.00-18-0007/21-00, zawartą w dniu 26 kwietnia 2022 r. współfinasowanego ze środków Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług - REACT-EU RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2
Umowa o dofinansowanie projektu, o którym mowa §1 zostaje rozwiązana w trybie za porozumieniem stron na podstawie § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie nr RPPK.11.01.00-18-0007/21-00 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

§ 3
W związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie, o której mowa w § 2, beneficjent zobowiązany będzie do zwrotu środków dotychczas wypłaconych w ramach realizacji projektu wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Do dokonania zwrotu beneficjent będzie zobowiązany w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma wzywającego o zwrot środków.


§ 4
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[bookmark: _Hlk114218814]Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego






[bookmark: _Hlk99369595]Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 532/11197/23
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 17 października 2023 r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.11.01.00-18-0007/21 pn. „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez modernizację i rozwój e-usług w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach” został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 347/6894/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.
Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w dniu 26 kwietnia 2022 r. montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:
1) całkowita wartość projektu wynosi: 	   2 422 157,60 zł,
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:  		   2 256 566,60 zł,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 		   1 918 081,56 zł,
4) wkład własny wynosi: 			     340  576,04 zł.
W ramach projektu zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości
51 509,28 zł. Wypłacone środki nie zostały dotychczas zwrócone.
Według przyjętych przez beneficjenta pierwotnych założeń, projekt miał na celu zapewnienie wyższej jakości i rozszerzenia zakresu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach. Projekt miał zostać zrealizowany do 31 grudnia 2023 r. 
Pismem z dnia 11 lipca 2023 r. beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2023 r. Powodem wydłużenia terminu była konieczność powtórzenia postępowania przetargowego dotyczącego dostawy sprzętu  informatycznego na skutek orzeczenia wydanego przez Krajową Izbę Odwoławczą. Dodatkowy czas był w ocenie beneficjenta niezbędny do ponownego przeprowadzenia postępowania oraz prawidłowej realizacji projektu.
Niestety ogłoszone ponownie 9 sierpnia 2023 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ponownie na skutek złożonego odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej zostało unieważnione. Pomimo tego, że złożone odwołanie zostało oddalone ze względu na niedopełnienie obowiązków formalnych przez odwołującego, to termin jaki pozostał na realizację zamówienia stał się już niewykonalny. Ze względu na fakt, iż cały projekt  miał zostać rozliczony do 31 grudnia 2023 r., a do całości jego realizacji konieczne było wyłonienie drugiego wykonawcy, który zrealizuje wdrożenie e-usług oraz integrację z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej, beneficjent nie mógł już wydłużyć terminu na realizację zamówienia.
W konsekwencji pismem z dnia 12 października 2023 r. beneficjent zwrócił się 
z wnioskiem o rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu za porozumieniem stron. 
Jak wynika z § 20 ust. 3 umowy o dofinansowanie w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie w wyniku zgodnej woli Stron, beneficjent jest zobowiązany do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania, w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą na rachunek bankowy określony w umowie o dofinansowanie. 
W związku z wnioskiem beneficjenta, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na rozwiązanie umowy o dofinansowanie nr RPPK.11.01.00-18-0007/21, pn. „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez modernizację i rozwój e-usług w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach” z dnia 26 kwietnia 2022 r. na podstawie § 20 ust. 2 umowy o dofinansowanie.
